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 A indústria de construção civil cresceu muito nas últimas décadas no 
Brasil. Esta rápida evolução na construção impulsionou uma grande competição 
entre empresas do ramo. A orçamentação detalhada que diminua os custos da 
obra e um planejamento de obra que garanta que a construção não saia do seu 
prazo ideal são fatores importantíssimos em uma empresa que deseja ter 
sucesso no mercado. O objetivo deste trabalho é a realização do orçamento e 
do planejamento de uma residência unifamiliar, de dois pavimentos, situada no 
bairro Córrego Grande na cidade de Florianópolis. A área do terreno é de 
210,96m² e a área total da casa, somando pavimento interior e superior, é de 
206,78m². O orçamento foi elaborado utilizando a tabela TCPO para 
composições unitárias, tabela do SINAPI para preço de insumos e software 
SIENGE para junção dos dados, geração da curva ABC, do orçamento resumido, 
do orçamento detalhado e de outros relatórios. Na parte de planejamento, foi 
utilizado o Microsoft Project para a elaboração do cronograma de Gantt, 
diagrama de rede e Curva S. O custo final da obra ficou em R$ 538.840,69, com 
uma duração de obra de 277 dias. Percebeu-se que a tabela TCPO e os dados 
do SINAPI servem de grande auxilio para a elaboração do orçamento, e quão 
úteis são os softwares especializados, comparado a como era feito a décadas 
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A indústria da construção civil é um dos ramos que mais vem sofrendo 
mudanças consideráveis nas últimas décadas. Especialmente no que se refere a 
gestão e controle de processos. As empresas perceberam que investir em 
planejamento é fundamental devido a fatores como redução na disponibilidade de 
recursos financeiros, aumento da competitividade, evolução tecnológica e a exigência 
por bens cada vez mais modernos.  
Independentemente de localização, recursos, prazo, cliente e tipo de projeto, 
uma obra é eminentemente uma atividade econômica e, como tal, o aspecto custo 
reveste-se de especial importância (MATTOS, 2006).  
A etapa de orçamento é fundamental para a aquisição de um resultado lucrativo 
na execução de um empreendimento. Quanto maior a sua exatidão, maior é o enfoque 
dos indicadores essenciais, como o prazo, o fluxo de caixa e o lucro. 
Consequentemente, são menores as chances de que futuras falhas ocorram durante 
a construção da obra. 
Da mesma forma, ao planejar um empreendimento adquire-se alto 
conhecimento da obra, a fim de tornar possível prever e solucionar futuros problemas 
com eficiência e agilidade. 
Um planejamento incorreto é manifestado de diversas formas, existem 
empresas que planejam, porém o executam de forma errônea; outras o fazem 
adequadamente, porém não fiscalizam; e existem aquelas que o realizam de forma 
totalmente improvisada. 
A deficiência do planejamento pode trazer consequências desastrosas para 
uma obra e, por extensão, para a empresa que a executa. Não são poucos os casos 
conhecidos de frustração de prazo, estouros de orçamento, atrasos injustificados, 
indisposição do construtor com seu cliente (contratante e até mesmo litígios judiciais 
para recuperação de perdas e danos (MATTOS, 2010). 
Essas consequências podem ser eficientemente reduzidas com a elaboração 






1.1 Justificativa e motivação 
 
Estudar a viabilidade de uma obra é fundamental para assegurar sucesso em 
tal empreendimento. Um orçamento bem elaborado possibilita a execução do 
planejamento de um modo mais assertivo, tornando possível identificar futuros 
problemas e solucioná-los de forma ágil e eficaz.  
A escolha do assunto para a elaboração deste trabalho de conclusão foi 
incentivada pelo interesse que o autor possui em trabalhar com a construção civil. A 
realização deste trabalho proporcionou aprofundamento no conhecimento sobre o 
assunto, e especialmente no que se refere a planejamento e orçamento de 
construções. Além disso, o ganho de experiência será de grande valia, visto que a 
experiência também é um parâmetro considerável na execução dos projetos. 
 
1.2 Objetivos Gerais 
 
Este trabalho teve como objetivo elaborar o orçamento e o planejamento de 
uma residência unifamiliar. 
 
1.3 Objetivos Específicos 
 
• Elaboração do orçamento resumido 
• Elaboração do orçamento detalhado 
• Elaboração da curva ABC 
• Comparação do valor orçado com o CUB 
• Elaboração do cronograma de Gantt 
• Elaboração do diagrama de rede 









2. Revisão Bibliográfica 
 




Limmer (2011 apud BAETA, 2012) define um orçamento como “a determinação 
dos gastos necessários para a realização de um projeto, de acordo com o plano de 
execução previamente estabelecido, gastos esses traduzidos em termos 
quantitativos.” 
“Pode-se também conceituar o orçamento como a descrição, quantificação, 
análise e valoração dos custos diretos e indiretos para execução dos serviços 
previstos na obra, os quais, acrescidos da margem de lucro ao construto, resultam na 
adequada previsão do preço final de um empreendimento” (BAETA, 2012). 
O orçamento é “a expressão quantitativa (em unidades físicas e valores 
monetários, referidos a unidade de tempo), dos planos para o período seguinte” 
(JUNGLES e ÁVILA, 2006 apud MUTTI, 2008). 
 
2.1.2 Finalidade dos orçamentos 
 
Para Lima (2011 apud MUTTI, 2006), as finalidades dos orçamentos são: 
• Gerencial: quando em função da disponibilidade de recursos e 
oportunidade, embasam decisões empresariais sobre o que deve ser 
construído, qual a forma desejada e quando se dar a execução. Neste 
caso apenas interessam os valores finais; 
• Pericial: quando embasam decisões sobre pendências ou solucionam 
dúvidas a respeito dos custos de execução segundo técnicas e/ou 
métodos diferentes. Neste caso interessam, além dos valores finais, os 
valores intermediários das etapas de execução; 
• Planejamento: onde interessa o maior detalhamento possível. Os 
valores iniciais servem apenas como referência, já que o próprio 




2.1.3 Utilidades do orçamento 
 
Para MATTOS (2006), o propósito do orçamento não se resume a definição 
do custo da obra. Ele tem uma abrangência maior, servindo de subsidio para outras 
aplicações, como: 
 
• Levantamento dos materiais e serviços; 
• Obtenção de índices para acompanhamento; 
• Dimensionamento de equipes; 
• Capacidade de revisão de valores e índices; 
• Realização de simulações; 
• Geração de cronogramas físico e financeiro; 
• Analise de viabilidade econômico-financeira; 
 
2.1.4 Grau de detalhe do orçamento 
 
Para MATTOS (2006), o grau de detalhamento de um orçamento pode ser 
classificado como: 
Estimativa de custo: a avaliação leva em conta custos históricos e obras 
similares já realizadas. Porém, apenas indica uma ordem de grandeza do custo final. 
Orçamento preliminar: é um orçamento com detalhamento maior. É levado 
em conta a quantidade dos produtos e os preços dos principais insumos e serviços. 
Este orçamento garante um grau maior de confiabilidade. 
Orçamento analítico ou detalhado: este orçamento é elaborado com 
composição de custos e profunda pesquisa dos insumos. O valor final é o mais 
próximo do custo real do empreendimento, com um grau maior de confiabilidade. 
 
2.1.5 Roteiro para elaboração de um orçamento 
 
Para BAETA (2012), a elaboração de um orçamento pode ser dividida em cinco 
principais etapas, são elas: 
Análise dos Projetos – Primeiramente, é feita uma análise completa e detalhada 
dos projetos, tanto básico quanto executivo, procurando omissões e erros, e também, 
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é necessária a visita ao local da obra para verificação geral do terreno, vizinhança, 
entre outros fatores. 
 
Listagem de todos os serviços previstos – Após a análise inicial dos projetos, é 
necessária a listagem de todos os serviços para a execução da obra, de forma 
detalhada, para o cálculo dos custos unitários.  
 
Especificar unidades de medição e calcular quantidades de cada serviço – 
“Esta é sem dúvida uma das etapas mais trabalhosas do processo de elaboração do 
orçamento. O erro da estimativa de quantitativos em orçamentos de obras executadas 
no regime de empreitada por preço global ou integral causará invariavelmente algum 
tipo de dano a alguma das partes: construtor ou proprietário da obra” (BAETA, 2012). 
Com os serviços listados, de acordo com a segunda etapa, o engenheiro deve 
especificar as unidades de medição e calcular os quantitativos de cada um dos 
serviços que fazem parte do orçamento. 
 
Calcular os custos unitários de cada serviço – Para BAETA (2012), o cálculo 
dos custos unitários de cada serviço deve ser executado em duas etapas. Na primeira 
são levantados os coeficientes de consumo dos materiais, equipamentos e mão-de-
obra necessários para execução de cada serviço. Na segunda etapa, devem-se listar 
todos os insumos para a execução da obra, e a curva ABC, que será vista 
posteriormente neste trabalho, é uma ferramenta importante para racionalizar o 
processo de cotação de preços. 
Para este cálculo, pode-se usar a tabela de composição de preços para orçamentos 
(TCPO), na qual será utilizada na execução do orçamento neste trabalho. 
 
Calcular o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e definir o preço final de venda 
– “Terminada a etapa de definição dos custos diretos da obra, o engenheiro 
orçamentista deve estabelecer um BDI realista para a execução da obra” BAETA, 








2.1.6.1 Definições de custos 
 
O Custo representa o valor da soma dos insumos (mão-de-obra, materiais e 
equipamentos) necessários à realização de dada obra ou serviço; constitui-se no valor 
pago pelos insumos. É o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de 
outros bens ou serviços (MUTTI, 2011). 
 
2.1.6.2 Composição de Custos Unitários 
 
“Os preços e custos na construção civil, via de regra, são orçados por serviço 
e determinados segundo a produção de acordo com as composições unitárias. Estas 
composições, conforme os serviços, tem por unidade: m, m², m³, homens-hora 
despendidos na execução do serviço, hora de máquina, etc.” (MUTTI, 2011). Para a 
composição de custos unitários, é levado em consideração o valor da mão de obra, o 
valor dos insumos, o valor dos equipamentos necessários para obra e o valor dos 
encargos sociais. 
Para MUTTI (2011), a composição de custo unitário geralmente tem os seguintes 
componentes: 
 
• Índice ou coeficiente de aplicação de materiais; 
• Índice ou coeficiente de produção ou aplicação de Mão de obra; 
• Índice de aplicação de equipamentos com o seu custo horário; 
• Preços unitários de materiais; 
• Preços unitários de Mão de obra; 
• Taxas de encargos sociais; 








2.1.7 Encargos Sociais 
 
“Encargos Sociais são os custos incidentes sobre a folha de pagamentos de 
salários e têm sua origem na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, na 




“Encargos sociais são valores de impostos e taxas a serem recolhidos aos 
cofres públicos e calculados sobre a mão de obra contratada, bem como direitos e 
obrigações pagos diretamente ao trabalhador.” (MUTTI, 2011) 
As fontes geralmente utilizadas para a consulta dos encargos sociais são a 
TCPO, o Sinduscon e o Sinapi. 
“Como toda atividade produtiva, a construção é onerada por impostos, que são 
vários. As diversas esferas de poder – federal, estadual e municipal – têm seus 
impostos que incidem sobre a obra.” (MATTOS, 2010) 
Os impostos incidem sobre o preço de venda final (receita bruta do contrato), 
assim, os custos diretos e indiretos já foram determinados previamente. 
A tabela representa os impostos computados sobre o faturamento, sendo 
COFINS e PIS federais e ISS, IRPJ e CSLL municipais. 
 
 
Tabela 1 – Impostos sobre o faturamento. 
15 
 
2.1.8 Benefícios e despesas indiretas – BDI 
 
O BDI é “o resultado de uma operação matemática para indicar a margem que 
é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos etc. e logicamente 
sua remuneração pela realização de um empreendimento”. (Instituto de Engenharia 
apud BAETA, 2012). 
“O BDI, é um valor monetário que engloba o lucro bruto desejado sobre um 
empreendimento, o somatório das despesas indiretas incorridas, incluídos os tributos. 
O Objetivo de determinar o BDI é calcular, de forma expedita, o preço de uma obra ou 
serviço em função dos custos diretos orçados, de forma a garantir a margem de lucro 
desejada.” (MUTTI, 2011) 
Porém, um BDI elevado não representa sempre um orçamento compatível com 
o preço de mercado, podendo-se ter um custo direto baixo para compensar este BDI. 
Basicamente, o BDI é o somatório dos custos indiretos, valor de risco, montante 
de lucro desejado e impostos. 
 
 =  (CI + VR + ML + IMP) 
 
Onde, CI é o custo indireto, VR sendo o valor de risco, ML sendo o montante do 
lucro desejado e IMP os impostos a serem recolhidos aos poderes públicos. 
 
2.1.8.1 Custo Direto 
 
O custo direto é o somatório dos custos de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos auxiliares para utilização na obra, lembrando que é necessário o 
acréscimo de encargos sociais no salário dos trabalhadores. 
 
2.1.8.2 Custo Indireto 
 
Para MATTOS (2006), o custo direto é todo custo que não apareceu como mão-
de-obra, material ou equipamento nas composições de custos unitários do orçamento. 
Em outras palavras, é todo custo que não entrou no custo direto da obra, não 
integrando os serviços de campo orçados (escavação, aterro, concreto, revestimento 
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etc.) Para MUTTI (2011), os seguintes custos fazem parte do custo indireto: 
 
Custos gerais de administração do processo – CGP: Custos que englobam as 
despesas administrativas, os custos de cartas de garantia, as despesas relativas ao 
processo de medição, cobrança e acompanhamento de documentos fiscais, o controle 
administrativo do canteiro e do almoxarifado, etc. 
 
Custos Gerais de Administração da Empresa – CGA: também são custos relacionados 
à administração, mas não pode-se confundir com o CGP. Os custos gerais de 
administração da empresa se relacionam com a administração central da empresa 
como um todo, e não da administração da obra. Salário de diretores, pessoal técnico, 
despesas com serviços públicos são alguns exemplos deste custo. 
 
Custos Financeiros relacionados ao capital de giro – CFI: “Os custos financeiros são 
caracterizados como aqueles a serem pagos pela utilização de capital de giro 
necessário à realização do empreendimento, podendo abranger o total dos custos 
diretos e indiretos vinculados ao empreendimento” MUTTI (2011). 
 
Custo de manutenção, depreciação, operação e reposição – CMR: Custo de 
manutenção, depreciação, operação e reposição dos equipamentos não considerados 
na composição de custos unitários. 
 
Custos de comercialização, propaganda e promoção de vendas – CMV: como o 
próprio nome já diz, este é o custo referente a comercialização, propaganda e 
promoção de vendas do empreendimento.  
 
2.1.8.3 Valor de Risco (VR) 
 
O valor de risco é um valor guardado para ser utilizado em futuros problemas 
que possam ocorrer na obra, desde fundações até acabamentos finais. 
“O valor de risco pode ser considerado como uma importância a ser paga pelo 
prêmio de um seguro efetuado com o objetivo de garantir a cobertura de perdas devido 
a possíveis acidentes, inadimplemento ou atraso contratual” (MUTTI, 2011). 
17 
 
2.1.8.4 Montante de Lucro (ML) 
 
O montante de lucro é o valor que a empresa recebe por ter realizado um 
serviço ou um empreendimento. O valor é calculado sobre o somatório dos custos 
diretos, custos indiretos e da margem de risco. 
Tendo-se os custos e o valor de risco, a empresa define uma margem de 
lucro () que ganhará pelo serviço ou empreendimento realizado, podendo ser vista 
abaixo: 
 
 =  	 (  +    +  ) 
 
 
2.1.9  Custo Unitário Básico – CUB 
 
O CUB é a razão entre os custos da construção e sua área. Segundo MUTTI 
(2011), o CUB fornece base para estimativas de preços e avaliações, e é calculado 
de acordo com a NBR 12721 pelos Sunduscons regionais e divulgado até o dia 5 de 
cada mês. Na confecção do CUB são levados em conta o tipo de obra (residencial Uni 
ou Multifamiliar, galpão, etc.), o tipo de acabamento, o número de pavimentos, 
quartos, banheiros e áreas privativas bem como os materiais e equipamentos 
considerados nas áreas de uso comum privativo e nas instalações distintas para cada 
nível de acabamento. 
A maioria das empresas da construção civil utiliza o CUB como unidade de 
medida, pelo fato de ser um índice que reflete a variação mensal dos custos da 
construção civil (materiais de construção e mão-de-obra), além de ser utilizado ainda 
pelas incorporadoras que o utilizam para fazer o reajuste das prestações dos contratos 
de compra e venda de imóveis, laçados na planta ou em construção até a entrega das 
chaves (NBR12721 ABNT, 2006). 
De acordo com a NBR 12721 (ABNT, 2006), o CUB é exclusivamente 
designado a fins de comparação, na fase inicial das incorporações. Isso porque ele 
exprime, com grande realidade, o custo de um determinado tipo de obra. Verifica-se 
assim o quanto é importante a análise comparativa do CUB para se verificar, 
preliminarmente, a viabilidade do empreendimento e/ou a veracidade do orçamento. 
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CUB Médio de Florianópolis 
         
Tabela 2 – Fonte: Sinduscon Florianópolis – Out/2014 
 
2.1.10  Preço de Venda 
 
Depois de obtidos os custos da obra e definido o montante de lucro, é então 
efetuado o cálculo do preço de venda do empreendimento. O preço de venda engloba 
todos os custos diretos, custos indiretos e custos acessórios (administração central, 
financeiro, custo de imprevistos e contingências), lucros e impostos envolvidos. 
“O preço de venda é o valor total ofertado pelo contrato, valor que engloba 
todos os custos, o lucro e os impostos. É o valor final do orçamento. É com ele que a 
construtora irá propor negócio à entidade contratante ou participar da licitação” 
(MATTOS, 2006). 
 
ç   =  +  +  +  +  
 
2.1.11 Curva ABC 
 
A curva ABC é um método utilizado para classificar os itens de maior 
importância, baseada nas quantidades e no seu valor. Ela é utilizada para a 
administração de estoques, definição de políticas de venda pra o estabelecimento de 
prioridades para a programação da obra. 
“Para o orçamentista e para quem vai gerir a obra, é de suma importância saber 
quais são os principais insumos, o total de cada insumo na obra e qual a 
representatividade. Isso serve para priorizar as cotações de preços, definir as 
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negociações mais criteriosas, canalizar a energia dos responsáveis por compras etc.” 
(MATTOS, 2006) 
 
2.1.11.1 Classificações da Curva ABC 
 
MUTTI (2011) classifica a curva ABC em três faixas: 
Grupo A – de itens mais importantes; 
Grupo B – Grupo intermediário entre A e C 
Grupo C – Grupo de itens menos importantes 
 
 






Valor do custo global / mensal 
(%) 
A 10 a 20 50 a 70 
B 20 a 40 20 a 30 
C 50 a 70 10 a 20 








Abaixo um exemplo de uma planilha de Curva ABC: 
 
Figura 2 –Exemplo de curva ABC - Fonte: <http://equipedeobra.pini.com.br>  
















“O planejamento da obra é um dos principais aspectos do gerenciamento, 
conjunto de amplo espectro, que envolve também orçamento, compras, gestão de 
pessoas, comunicações etc. Ao planejar, o gerente dota a obra de uma ferramenta 
importante para priorizar suas ações, acompanhar o andamento dos serviços, 
comparar o estágio da obra com a linha de base referencial e tomar providências em 
tempo hábil quando algum desvio é detectado” (MATTOS, 2010). 
Um planejamento bem elaborado de um projeto é uma atividade fundamental 
para o empreendimento tanto na etapa da concorrência quanto no início e durante 
todo o período da obra, pois assegura com grande probabilidade os resultados 
esperados. 
O planejamento é essencial na construção civil, “É um conjunto de funções 
inter-relacionadas que objetivam planejar, controlar, e avaliar um projeto nos aspectos 
de organização (humana e administrativa), de progresso (andamento), custos e 
documentação” (ESCRIVÃO FILHO, 1998). 
Devida a grande concorrência no setor construtivo, o planejamento é essencial 
para a execução de uma obra de engenharia, garantindo vantagens e prevendo 
possíveis problemas que podem atrasar a obra. 
 
2.2.2 Vantagens de um bom planejamento 
 
O planejamento é imprescindível para o sucesso de um empreendimento, 
garantindo o levantamento sistemático dos meios e a definição de procedimentos 
necessários para a execução de tarefas, junto à adequação de custos e 
oportunidades. 
De acordo com MATTOS (2010), os principais benefícios do planejamento são: 
a) Conhecimento pleno da obra: o conhecimento da obra garante o estudo dos 
projetos, assim como a análise dos métodos construtivos e a identificação das 
produtividades consideradas no orçamento. 
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b) Detecção de situações desfavoráveis: é importante que se já tenha um 
planejamento para eventuais atrasos, e que já se saiba o que fazer quando 
algo sai do que foi planejado. Assim, providências podem ser tomadas para 
minimizar impactos no custo e prazo da obra. 
 
c) Relação com o orçamento: É de extrema importância que o planejamento seja 
acompanhado junto com o orçamento, podendo identificar melhorias e avaliar 
inadequações. 
 
d) Otimização da alocação de recursos: tendo o conhecimento das folgas, o 
engenheiro pode intervir no planejamento caso algo dê errado, reorganizando 
as datas para que o prazo não seja danificado. 
 
e) Referência para acompanhamento: o planejamento garante comparar o que 
está sendo feito na obra com o que foi planejado, garantindo ao engenheiro 
mais segurança no seu trabalho. 
 
f) Padronização: a padronização garante que todos os envolvidos na construção 
da obra, como engenheiro, mestre de obras, etc, tenham o mesmo 
entendimento no que está sendo feito e o que deve ser feito nas próximas 
etapas. 
 
g) Documentação e rastreabilidade: com o planejamento, no decorrer da obra é 
criada uma história, utilizada para resgate de informações, mediação de 
conflitos, etc. 
 
h) Criação de dados históricos: o planejamento da obra pode ser utilizado para a 
base futuras obras da empresa, diminuindo tempo e facilitando o engenheiro 
da próxima obra. 
 
i) Profissionalismo: planejar garante uma boa impressão para o cliente, pois 
quando sabe-se que futuros imprevistos não causarão muitos problemas, o 
cliente se sente mais seguro e confiante com a empresa. 
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2.2.3 Problemas da falta de planejamento 
 
A falta de planejamento é algo comum em pequenas empresas da construção 
civil. Muita gente acha que fazer um planejamento completo é um gasto a mais para 
a empresa. Na verdade o planejamento é um investimento necessário nos dias de 
hoje, em que a concorrência e a exigência do cliente são grandes. 
Ao longo da execução de uma obra muitos imprevistos podem aparecer, 
exigindo mudanças na execução. Estes imprevistos podem ser tantos internos como 
externos. 
A falta de planejamento, ou planejamento feito errado, terá consequências 
como o custo da obra ser maior que o custo estimado inicialmente. Prazos poderão 
ser extrapolados caso alguma atividade crítica atrase, tantos por motivos internos 
como acidentes como por motivos externos como o tempo. 
Segundo MATTOS (2010), como a construção se desenvolveu historicamente 
com grande informalidade, mestres de obra e encarregados são muito valorizados, 
tomando decisões rápidas com base na experiência e intuição, sem seguir o 
planejamento. Isso causa uma falta de padronização, o contrário de como dito no 
tópico sobre vantagens do planejamento, em que o engenheiro e o mestre não estão 
no mesmo entendimento. 
 
2.2.4 Roteiro para elaboração do planejamento 
 
No planejamento de uma obra, seguir uma sequência de etapas é de grande 
importância, gerando benefícios de uma forma sistemática. Para MATTOS (2010), o 
roteiro do planejamento é dividido nas seguintes etapas: 
  
a) Identificação das atividades:  
Nesta etapa será identificada as atividades que estarão presentes no 
cronograma da obra. A maneira mais utilizada para esta identificação é a elaboração 
da estrutura analítica de projeto (EAP). A EAP será discutida de uma forma melhor 





b) Definição das durações:  
“Definir a duração de uma tarefa é de extrema importância, pois constitui o dado 
numérico de tempo em função do qual o cronograma será gerado. Ela é, portanto, 
uma das responsáveis pela obtenção do prazo da obra e dos marcos intermediários” 
(MATTOS, 2010). 
Ainda segundo MATTOS (2010), toda a atividade precisa ter uma duração 
associada a ela. Esta duração pode ser tanto em horas, períodos, dias, semanas ou 
meses. A duração da atividade depende da quantidade de trabalhadores na equipe 
para àquela atividade, o tempo em que o trabalhador realizará a atividade e a 
quantidade de serviço que a equipe realizará. 
Abaixo um exemplo da duração de uma atividade, sabendo que um pedreiro 
realiza 2m²/h de alvenaria e precise realizar ao todo 200m² de alvenaria: 
 
çã =  !"#$$% $% &'(%!#)$"#(#$$% =  
200
2 = 100-ℎ (-/%/ -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c) Definição da precedência: 
A precedência é a dependência em que uma atividade tem com a outra. Um 
exemplo óbvio seria que para uma parede de alvenaria seja rebocada, ela 
primeiramente deve ser feita, ou para que as vigas de baldrame sejam realizadas, a 
fundação em que a viga será apoiada deve estar pronta. A seguir segue um exemplo, 




Tabela 4 – Exemplo dependência entre atividades 
 
d) Montagem do diagrama de rede: 
A montagem do diagrama vem após a verificação de precedência de cada 
atividade. O diagrama apresenta o conjunto de atividades, sequenciadas de acordo 
com sua precedente.  Para a elaboração do diagrama, é fundamental que esteja 
identificada a EAP, definindo as relações entre as atividades e calculado as durações. 
Os dois diagramas mais conhecidos e utilizados são o diagrama feito pelo método de 
blocos e o diagrama feito pelo método de flechas. Neste trabalho, o diagrama de rede 
será representado pelo método dos blocos. 
 
e) Identificação do caminho crítico: 
O caminho crítico é o caminho em que o somatório da duração das atividades 
ligadas é o maior da rede. É importante que as atividades do caminho crítico não 
atrasem, pois não há a possibilidade de ter folgas, atrasando assim o prazo da obra. 
Por outro lado, caso atividades do caminho crítico sejam feitas numa duração menor, 
o prazo da obra diminui. O acompanhamento do caminho crítico pelo engenheiro é de 





f) Geração do cronograma (Gantt) e cálculo das folgas: 
“O cronograma de Gantt constitui uma importante ferramenta de controle, 
porque é visualmente atraente, fácil de ser lido e apresenta de maneira simples e 
imediata a posição relativa das atividades ao longo do tempo. Qualquer pessoa com 
um mínimo de instrução pode manusear um cronograma e dele extrair informação 
sem dificuldade” (MATTOS, 2010), 
O cronograma de Gantt é utilizado para determinar a melhor maneira de 
posicionar as diferentes tarefas de um projeto em um período determinado. São 
levados em conta a duração das atividades, a relação de precedência entre elas, os 
prazos a serem respeitados e as capacidades disponíveis.  Para Mattos, algumas das 
vantagens do cronograma são que a sua apresentação é simples e de fácil 
assimilação, serve como base para alocação dos recursos, é considerada uma ótima 
ferramenta de monitoramento e controle e mostra o progresso das atividades. 
Em contrapartida ao caminho critico, atividades que não fazem parte do 
caminho criticam apresentam folgas. As datas de início e fim da atividade podem variar 
de acordo com o que foi planejado, se deslocando dentro do prazo total necessário 
















“Para se planejar uma obra é preciso subdividi-la em partes menores. Esse 
processo é chamado decomposição. A estrutura hierarquizada que a decomposição 
gera é chamada de Estrutura Analítica de Projeto (EAP)” (MATTOS, 2010). 
Essa decomposição facilita o gerenciamento das atividades do projeto. A 
estruturação da EAP é no formato de árvore hierárquica, onde o topo é considerado 
apenas o projeto como um todo, e na medida em que a EAP é desenrolada, os 
componentes vão se subdividindo, facilitando na atribuição de duração para cada 
componente da obra. 
“A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é a decomposição do Escopo em 
atividades. Para que uma obra seja executada, esta tem de ser decomposta de forma 
que o nível de detalhamento seja suficiente para que a tarefa seja bem planejada” 
(MATTOS, 2010). 
Ainda segundo MATTOS (2010), a EAP traz benefícios para o projeto como: 
 
• Individualiza as atividades que serão as unidades de elaboração do 
cronograma; 
• Ordena o pensamento e cria uma matriz de trabalho lógica; 
• Permite o agrupamento das atividades em famílias correlatas; 
• Facilita o entendimento das atividades consideradas e do raciocínio 
utilizado na decomposição dos pacotes de trabalho; 
• Facilita a verificação final por outras pessoas; 
• Facilita a localização de uma atividade dentro de um cronograma 
extenso; 
• Facilita a introdução de novas atividades; 
• Facilita o trabalho de orçamentação porque usa atividades mais precisas 
e palpáveis; 
• Permite uma atribuição de códigos de controle que servem para 
alocação dos custos incorridos no projeto; 





Abaixo segue um exemplo de parte de uma EAP na forma analítica: 
 
 
Tabela 5 – Exemplo de uma EAP 
 
2.2.6 Curva S 
 
“A curva S é uma curva totalizadora, acumulada, da distribuição porcentual, 
parcial, relativa à alocação de determinado fator de produção ao longo do tempo” 
(LARA 1996, apud MATTOS 2010). 
A curva S é utilizada para a análise do comportamento dos fluxos de caixa, 
permitindo a verificação da compatibilidade entre o fluxo previsto e o efetivamente 
realizado. Logo, é visto se os recursos utilizados correspondem aqueles previstos ou 
29 
 
se estão ocorrendo em quantidades abaixo ou acima do previsto. Assim, a curva S é 
formada pelo acumulo de valores por cada período de tempo. 
A curva S permite definir o montante dos recursos financeiros necessários à 
realização do projeto, definir em cada unidade de tempo os limites máximo e mínimo 
dos recursos financeiros a serem investidos, verificar se o orçamento em realização 
atende ao que foi programado e se está ocorrendo aplicação de recursos acima ou a 
menor do que foi programado. 
Abaixo segue um exemplo de uma Curva S (valor acumulado por tempo): 
 
 

















3.1 Características da obra 
 
Para a elaboração do orçamento e planejamento deste trabalho, foram 
utilizados os projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico/telefônico de 
uma residência unifamiliar localizada no bairro Córrego Grande, na cidade de 
Florianópolis. 
A residência possui um pavimento térreo, um pavimento superior e a 
cobertura/caixa d’água. No pavimento inferior há uma cozinha/sala de estar, uma área 
de serviço, uma sala intima, um escritório, um banheiro, um quarto e uma suíte. No 
pavimento superior há uma sala de estar, um lavado, dois quartos, um banheiro e uma 
suíte. 




Coberta Coberta aberta Descoberta TOTAL 
Pavimento térreo 89,32m² - 25m² 114,32m² 
Pavimento superior 89,32m² 3,14m² - 92,46m² 
TOTAL 178,64m² 3,14m² 25m² 206,78m² 
Tabela 6 – Características da Obra 
 
3.2 Ferramentas Computacionais 
 
Com a evolução dos softwares, todo o setor de engenharia civil foi melhorado 
qualitativamente, apresentando resultados mais precisos e rápidos. Para a elaboração 
desse trabalho, foram utilizados os softwares: AutoCAD, Microsoft Project, Microsoft 




O AutoCAD é uma ferramenta de desenho utilizada por grande parte de 
profissionais e acadêmicos de engenharia e arquitetura. 
Foi utilizado o AutoCAD para medir áreas e distâncias, garantindo assim um 





O SIENGE é um software da empresa Softplan. Com ele, o processo de 
elaboração do orçamento se torna muito mais rápido e prático do que utilizando 
apenas o Excel.  
Buscando a composição de serviços e insumos nas tabelas da TCPO e do 
SINAPI, junto com as composições unitárias fornecidas pelo SIENGE, foi possível 
elaborar o orçamento resumido, o orçamento detalhado e curva ABC. 
 
3.2.3 Microsoft Project 
 
O MS Project foi utilizado na parte de planejamento da obra. Nele, é possível 
colocar os dados de durações, equipes, precedência, entre outros, e obter os 
resultados finais, como o cronograma de Gantt, diagrama de bloco, diagrama de rede, 
curva S e relatórios.  
 
3.2.4 Microsoft Excel 
 
O Excel foi utilizado tanto para a elaboração do orçamento quanto do 
planejamento, auxiliando no trabalho como um todo, como criação de tabelas, registro 
de quantitativos, cronogramas, etc. 
 
3.2.5 Microsoft Word 
 
Esta ferramenta foi utilizada para a digitação do trabalho. 
 
3.3 Estruturação da obra 
 
O orçamento foi elaborado seguindo uma sequência. Primeiramente, foram 
analisados os projetos para se ter uma boa noção de como o será o empreendimento. 
Depois, as atividades que serão realizadas na obra foram divididas de acordo 

















Louças / Metais / Acessórios 
Vidros 
Serviços Finais e Limpeza 
Figura 5 – Estruturação da Obra 
 
Serviços Iniciais: são todos os serviços iniciais para que a obra comece. Com 
o terreno já nivelado e preparado, é feita a instalação do canteiro de obras, instalações 
básicas hidráulicas, elétricas e sanitárias e a locação do gabarito. 
 
Infra Estrutura: com o terreno já preparado e o gabarito feito, é começada a 
parte de fundação da obra, com a execução das sapatas e vigas de baldrame. Serão 
executadas um total de 20 (vinte) sapatas. 
 
Supra Estrutura: a estrutura corresponde aos pilares, lajes e vigas. Com toda 
a parte de fundação já executada, pode ser iniciada a montagem de formas e 
armaduras para finalmente a estrutura ser devidamente concretada e adensada. 
 
Alvenaria: estão contidos os serviços para a execução da alvenaria, rasgos e 
respectivos enchimentos na alvenaria e assentamento de tijolos cerâmico 9x19x19cm. 
Também será executado um muro de arrimo em uma parte do perímetro do terreno, 
seguido acima dele por um muro de vedação. 
 
Cobertura: na cobertura está contida a execução da estrutura de madeira para 
colocação das telhas, assim como telhas de concreto em toda área da cobertura, 




Instalação Hidrossanitária: consistem na instalação de conexões, tubos 
registros, vasos, chuveiros e outros. A tubulação será de PVC, e serão realizadas 
antes da concretagem, passando preferencialmente pelas paredes de alvenaria. 
 
Instalação Elétrica/Telefônica: consiste na instalação completa da parte 
elétrica e telefônica. Instalação de tubos, eletrodutos, fios, tomadas, interruptores, etc. 
Os eletrodutos serão instalados antes da concretagem, passando pelas paredes de 
alvenaria e pela laje. 
 
Revestimento de paredes: no revestimento está incluso a execução de 
chapisco, emboço, reboco, massa corrida e pintura em áreas não molhadas. Nos 
banheiros será colocado revestimento cerâmico, assim como uma parte da parede 
externa, conforme o projeto arquitetônico. 
 
Esquadrias: consiste na execução de portas, janelas, vidros, rodapés, portões, 
gradil, entre outros. 
 
Forros: No forro será executado chapisco, emboço e reboco. Nos banheiros, 
não será rebocado, e sim colocado gesso. 
 
Impermeabilizações: a impermeabilização consiste na aplicação de selador 
em toda a área de pintura, assim como impermeabilização especial nos banheiros. 
 
Pintura: a pintura será feita de tinta acrílica em todas as paredes e forro, assim 
como a pintura em esquadrias de madeira e esquadrias de ferro. 
 
Pisos: consiste na execução do contrapiso, piso de concreto armado na área 
externa e garagem, e pisos de porcelanato em áreas internas da casa. 
Louças / Metais / Acessórios: serão as bacias com caixa acoplada, lavatórios, 
pias, chuveiros, tanque, e torneiras em geral. 
 




Serviços Finais e Limpeza: após o término da obra, será feita a limpeza e a 
colocação de grama em parte da área externa da casa. 
 
3.4 Dados Quantitativos 
 
Feita toda a análise inicial da obra e de o que vai ser feito, é iniciado então a 
elaboração do orçamento. Seguindo o roteiro para elaboração do orçamento, 
primeiramente é necessário fazer o levantamento dos quantitativos. 
Para este fim, foi utilizado o AutoCAD, medindo e quantificando todos os 
materiais necessários. A empresa disponibilizou os projetos arquitetônico, estrutural, 
hidrossanitário e elétrico, e com eles foi obtido toda a listagem de material necessária 
para execução da obra. Não foi disponibilizado o memorial descritivo de nenhum dos 
projetos, então todo o quantitativo foi feito “manualmente”, e dúvidas que surgiram 
foram tiradas junto à empresa projetista. Foram levantados os quantitativos dos 
principais serviços da seguinte forma: 
 
Serviços Gerais: não foi disponibilizado detalhas de corte e aterramento do 
terreno, então não serão inseridos neste trabalho obras de terra. O barracão de obras 
será de 10m² e a ligação provisória de energia assim como a ligação provisória 
hidrossanitária serão quantificadas através da tabela TCPO. 
 
Infraestrutura: Os quantitativos da infraestrutura foram obtidos já no projeto 
estrutural. Toda a parte de aço, forma e concreto está presente no resumo do projeto, 
já com valores de peso do aço acrescidos de 10% para eventuais consumos 
excedentes. 
 
Superestrutura: as armaduras necessárias para execução dos pilares, vigas e 
lajes estão presentes no projeto estrutural. Para o levantamento das formas, foram 
utilizadas as áreas dos pilares, das vigas e das lajes. O concreto foi levantado 
utilizando a área total de formas, acrescidos 10% para consumos excedentes. O 




Alvenaria: a alvenaria foi quantificada utilizando o software AutoCAD, 
multiplicando o perímetro de cada área pela altura de alvenaria necessária. 
 
Cobertura: na cobertura foi somada a área total acima do pavimento superior 
através do AutoCAD. 
 
Instalação Hidrossanitária: através do projeto hidrossanitário, foi medido 
todas as tubulações pelo AutoCAD, dos diversos diâmetros, assim como a quantidade 
de joelhos, registros e acessórios em geral do sistema. 
 
Instalação Elétrica / Telefônica: Assim como na instalação hidrossanitária, o 
quantitativo elétrico foi pego através do seu respectivo projeto, somando todos os 
comprimentos de eletrodutos e cabos de variados diâmetros, disjuntores, quadros de 
medições e acessórios gerais do sistema elétrico. 
 
 Revestimento de Parede: Para o cálculo do revestimento de cada parede, foi 
calculado o perímetro de todas as áreas da residência e multiplicado pelo pé direito 
da respectiva área. O revestimento externo foi quantificado utilizando o perímetro 
externo e multiplicando pela altura correspondente até a cobertura. 
 
Esquadrias: através do projeto arquitetônico, foram somadas todas as 
esquadrias e assim feito uma tabela para melhor visualização do quantitativo. No 
próprio projeto arquitetônico, já existe uma pequena tabela de esquadrias, porém ela 
não foi utilizada pois alguns itens não condizem com o que está no desenho. 
Forro: a área de forro foi obtida no projeto arquitetônico, visto que cada cômodo 
da casa já apresenta sua respectiva área em projeto. 
 
Impermeabilização: Para o cálculo dos seladores para o revestimento, foi 
somada toda a área para a aplicação do selador obtida nos projetos arquitetônicos. 
Também somadas as áreas nos banheiros que será aplicada a impermeabilização 




Pintura: a área de pintura foi calculada somando toda a área de paredes 
interna, do forro, e de toda a área externa através do AutoCAD, multiplicando o 
perímetro pela altura correspondente. 
 
Pisos: assim como forro, a área de piso foi obtida pelo projeto arquitetônico. 
 
Louças/Metais/Acessórios: foram somadas todas as bacias, pias, lavatórios 
chuveiros, tanque e torneiras através do projeto arquitetônico. 
 
Vidros: foram utilizados alguns vidros em esquadrias, que foram quantificados 
através da tabela de esquadria do projeto arquitetônico. 
Serviços Finais e Limpeza: foi atribuído um valor de cinquenta horas de 
servente para a limpeza total da obra. A vegetação de grama foi obtida pela área de 
grama presente no próprio projeto arquitetônico. 
 
3.5 Composições Unitárias 
 
Para a elaboração do orçamento, foram utilizadas composições da Tabela de 
Composições de Preços para Orçamentos (TCPO 13, 2010) pela PINI sistemas, e 
pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI 
(Junho/2014) da cidade de Florianópolis, disponibilizado no site da Caixa Econômica 
Federal. 
Foram utilizadas as planilhas com desoneração, já que o SIENGE 
posteriormente calcula todos os encargos sociais necessários para a mão de obra. 
Foi utilizado o valor de 167,13% do Sinduscon para a elaboração do orçamento, e não 
114,03% do SINAPI. Foi escolhido o valor do Sinduscon, pois, posteriormente, quando 









3.6 Encargos Sociais 
 
Neste trabalho será usado o índice de 167,13% descrito pelo Sinduscon. Foi 
escolhido o Sinduscon pelos motivos já citados no item anterior. Após utilizadas as 
composições unitárias, é necessário multiplicar o valor da mão de obra por 1,6713, 




Será adotado o valor de 40% para o BDI deste trabalho. É um valor que foi 
usado no trabalho da disciplina de Administração da Construção pelo autor, e é um 
valor próximo aconselhado para residências pela PINI. 
 
3.8 Orçamento Final 
 
Após ter feito todo o orçamento, executada todas as etapas anteriores, através 
do SIENGE foi gerado o orçamento final da obra. Com este orçamento, foi adicionado 
o valor de encargos sociais à mão de obra e o BDI sobre o valor final, utilizando uma 
opção do próprio SIENGE. Por fim, o orçamento resumido e o orçamento detalhado 
são gerados, com o valor total da obra orçada. O orçamento resumido não apresenta 
as quantidades nem os preços unitários, somente o custo total. Já o orçamento 
detalhado inclui a quantidade o preço unitário dos os itens da obra. 
 
3.8.1 Curva ABC 
 
A curva ABC foi calculada utilizando uma função do SIENGE. Com o valor do 
orçamento completo, foi gerada a curva ABC, com os itens mais importantes (maior 








3.9 Comparação do orçamento com o CUB 
 
Neste trabalho será comparado o CUB orçado com o CUB residencial referente 
ao mês de Outubro de 2014, obtido no site do Sinduscon Florianópolis. O CUB 




Figura 6 – CUB. Fonte: Sinduscon-Florianópolis Out/2014 
 
Após ter o valor total da obra orçado, é dividido esse valor pela área da 
construção. Porém, de acordo com a NBR 12721 (ABNT, 2006), cada área da 
residência possui coeficientes que variam, e multiplicando a área do projeto pelo 
coeficiente, é obtido o valor da área equivalente, que será utilizado para o cálculo do 
CUB. Na tabela 9, da página 47, seguem os valores dos coeficientes médios e áreas 




Para a elaboração do planejamento, a obra foi dividida em etapas na EAP. Esta 
divisão facilita o entendimento das atividades e a localização de uma atividade dentro 
de um planejamento todo. A EAP será igual a estruturação da obra, visto que facilitou 
o trabalho de compatibilização do orçamento e planejamento da obra. 
 
3.11 Duração das Atividades 
 
Com a EAP devidamente dividida, é necessária a análise de dependência das 




Primeiramente, é importante salientar que cada dia foi adotado como um dia de 
jornada de trabalho normal (8 horas diárias), sem horas extras, e que será calculado 
os dias úteis necessários, e não serão englobados sábados, domingos e feriados. 
O cálculo da duração de cada atividade foi feito utilizando a tabela de TCPO, 
com o auxílio do Microsoft Excel. A duração é calculada da seguinte forma: 
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Obtido o índice unitário na tabela de TCPO, a quantidade de serviço obtida no 
levantamento de quantitativos, o número de operários corresponde à equipe utilizada 
para realizar determinada atividade e a jornada de trabalho sendo 8 (oito) horas por 
dia. 
O quadro de duração-recursos está presente no apêndice IX, onde está 
detalhada atividade por atividade a quantidade, equipe, índice unitário, jornada de 
trabalho e duração adotada. 
 
3.12 Mão de Obra 
 
A quantidade de trabalhadores que irá executar a obra foi obtida em contato 
com o engenheiro, que será disposta por 
 















Os ajudantes dos pedreiros, carpinteiros, armadores, eletricistas, encanadores, 
ladrilhistas e pintores foram todos relacionados como servente. 
 
3.13 Diagrama de Rede e Cronograma de Gantt 
 
Tendo-se todas as atividades, as durações de cada atividade, as dependências 
entre elas e a quantidade de mão de obra, é então elaborado o cronograma de Gantt 
e o diagrama de rede. O diagrama de rede e o cronograma de Gantt são gerados pelo 
software MS Project.  
Pode-se dizer que o cronograma de Gantt é o resultado final do planejamento, 
e será apresentado mês a mês, apresentando as datas de início e término, tudo o que 
deve ser feito, a duração de cada atividade e a mão de obra utilizada. 
 
3.14 Curva S 
 
Obtido através do cronograma de Gantt todo o valor necessário desembolsado 
entre os meses, é elaborado então a curva S da mão de obra acumulada. A curva S 
gerada pelo MS Project, com a divisão de trimestres no eixo das abcissas e o 



















Ao final de todo o estudo e elaboração do orçamento e planejamento da 




O preço final do orçamento de execução da residência unifamiliar ficou em R$ 
538.840,69 (Quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e 
nove centavos).  
 
4.1.1 Orçamento Resumido 
 
O orçamento resumido se encontra a seguir, indicando o preço por cada tipo 
de serviço executado, utilizando 40% no valor do BDI e acrescentados os encargos 





Obra 55 - ALUNO4 
Unidade construtiva 1 - Unidade 1 
Tipo de obra 1 - Construção Civil 
Endereço da obra Florianópolis/SC 
BDI 40,00 % Encargos sociais 167,13 % 
Preços expressos em R$ (REAL) 
  
Código Descrição Preço total % Total 
01 Serviços Iniciais 14.920,07 2,77 
02 Infraestrutura 20.741,50 3,85 
03 Superestrutura 129.665,74 24,06 
04 Alvenaria 52.026,08 9,66 
05 Cobertura 13.138,79 2,44 
06 Instalação Hidrossanitária 17.354,07 3,22 
07 Instalação Elétrica / Telefônica 35.753,99 6,64 
08 Forro 13.113,89 2,43 
09 Revestimento 104.025,87 19,31 
10 Impermeabilização 20.996,26 3,90 
11 Pisos 32.928,57 6,11 
12 Esquadrias 46.157,40 8,57 
13 Vidros 3.096,17 0,57 
14 Pintura 28.383,09 5,27 
15 Louças, metais e acessórios 5.690,77 1,06 
16 Serviços Finais e Limpeza 848,43 0,16 
Total da unidade construtiva 538.840,69 100,00 
Total da obra 538.840,69 100,00 
Figura 7 – Orçamento Resumido 
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4.1.2 Orçamento Detalhado 
 
O orçamento detalhado, onde se encontra todo o detalhamento de cada 
serviço, com a respectiva mão de obra e materiais utilizados, se encontra no apêndice 
II. 
 
4.1.3 Curva ABC 
 
A curva ABC é muito útil para a verificação dos insumos e serviços que 
apresentam os maiores valores no orçamento. Com essa verificação, é possível se ter 
uma noção maior de que insumo está encarecendo a obra, e se é possível fazer seu 
valor diminuir, abaixando assim consideravelmente o preço total da obra. 
A seguir, são apresentados os insumos que se enquadram na classe A (com 
50% dos custos acumulados) da curva ABC de insumos. 
 
Curva ABC de Insumos / CLASSE A 
  
  
Obra Residência Córrego Grande - Mauricio Geremias Scotti 
Tipo de obra 1 - Construção Civil 
BDI Não aplicado Encargos sociais 167,13% 
  
Código Descrição Un. Quantidade Preço 
unitário 
Preço total %Part. %Acum. 
1 Servente h 6.366,6636 13,0894 83.335,81 21,7772 21,7772 
2 Pedreiro h 2.895,0273 18,4587 53.438,44 13,9645 35,7417 
1108 Concreto Usinado FCK=250kgf/cm2 m3 103,4842 275,0000 28.458,16 7,4366 43,1783 
3 Carpinteiro h 1.367,0518 18,4587 25.234,00 6,5941 49,7724 
Figura 8 – Curva ABC de Insumos Classe A 
 
A seguir, são apresentados os serviços que se enquadram na classe A da curva 
ABC de serviços. A curva ABC completa de insumos está presente no apêndice III, e 






Curva ABC de Serviços / CLASSE A 
  
  
Obra Residência Córrego Grande - Mauricio Geremias Scotti           
Tipo de obra 1 - Construção Civil 
BDI Não aplicado Encargos sociais 167,13% 
  
Código Descrição Un. Quantidade Preço 
unitário 
Preço total %Part. %Acum. 
2585 Concreto Usinado FCK=25MPa m3 82,8800 288,7500 23.931,61 6,2178 6,2178 
2721 Alvenaria Tijolo Furado 10x20x20 m2 508,8050 46,3339 23.574,92 6,1252 12,3430 
4109 Pintura Acrílica 2 Demãos m2 1.294,8900 14,5619 18.856,06 4,8991 17,2421 
3710 Emboco Externo m2 510,0000 30,4059 15.507,01 4,0290 21,2711 
2769 Muro de Arrimo c/ Bloco de Concreto m2 65,3000 208,0635 13.586,55 3,5300 24,8011 
2551 Montagem e Desmontagem de Formas m2 641,8700 20,9455 13.444,29 3,4931 28,2942 
3682 Emboco Interno m2 546,3600 24,5319 13.403,25 3,4824 31,7766 
4147 Selador Acrílico m2 1.294,7900 10,3171 13.358,48 3,4708 35,2473 
3683 Reboco do Forro m2 567,6400 19,7034 11.184,44 2,9059 38,1533 
3811 Porta de Alumínio de Correr 2 Folhas m2 33,6000 330,6952 11.111,36 2,8869 41,0402 
2505 Forma Compensado p/ Lajes m2 94,1400 100,6786 9.477,88 2,4625 43,5027 
3977 Contra Piso m2 148,2600 59,2953 8.791,12 2,2841 45,7868 
3712 Massa Acrílica Externa m2 510,0000 17,1466 8.744,77 2,2720 48,0588 
Figura 9 – Curva ABC de Serviços Classe A 
 
4.1.4 Comparação com o CUB 
 
Para ser feito a comparação do valor da obra com o CUB, é necessário a 
retirada dos 40% vindos do BDI. O valor final, sem o BDI, ficou em R$ 384.886,20 
(Trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). 















Orçamento Resumido s/ BDI 
  
  
Obra Residência Córrego Grande - Mauricio Geremias Scotti           
Unidade construtiva 1 - Unidade 1 
Tipo de obra 1 - Construção Civil 
Endereço da obra Florianópolis/SC 
BDI não aplicado Encargos sociais 167,13 % 
Preços expressos em R$ (REAL) 
  
Código Descrição Preço total % Total 
01 Serviços Iniciais 10.657,19 2,77 
02 Infraestrutura 14.815,36 3,85 
03 Superestrutura 92.618,46 24,06 
04 Alvenaria 37.161,47 9,66 
05 Cobertura 9.384,86 2,44 
06 Instalação Hidrossanitária 12.395,74 3,22 
07 Instalação Elétrica / Telefônica 25.538,53 6,64 
08 Forro 9.367,06 2,43 
09 Revestimento 74.304,17 19,31 
10 Impermeabilização 14.997,38 3,90 
11 Pisos 23.520,40 6,11 
12 Esquadrias 32.969,56 8,57 
13 Vidros 2.211,55 0,57 
14 Pintura 20.273,60 5,27 
15 Louças, metais e acessórios 4.064,85 1,06 
16 Serviços Finais e Limpeza 606,02 0,16 
Total da unidade construtiva 384.886,20 100,00 
Total da obra 384.886,20 100,00 














Para a comparação com o CUB, é necessário utilizar a área equivalente total 
da obra. Abaixo, a tabela com as áreas totais, coeficientes e áreas equivalentes da 
construção: 
 
Cômodo Área (m²) Coeficiente Área x Coeficiente 
Estar/Jantar/Cozinha 28 1,00 28,00 
Escada 6,8 1,00 6,80 
Área de serviço 3,7 1,00 3,70 
Sala Intima 9,06 1,00 9,06 
Escritório 8,72 1,00 8,72 
Circulação 4,15 1,00 4,15 
Suite 1 11,1 1,00 11,10 
Banheiro Suite 1 3 1,00 3,00 
Banheiro Social 2 3 1,00 3,00 
Sala Estar 2 28 1,00 28,00 
Lavabo 3,7 1,00 3,70 
Dormitorio 2 cima 9,06 1,00 9,06 
Dormitorio 3 esquerda 8,72 1,00 8,72 
Circulação 4,15 1,00 4,15 
Banheiro 3 3 1,00 3,00 
Suite 2 11,1 1,00 11,10 
Banheiro Suite 2 3 1,00 3,00 
Sacada 3,14 0,75 2,36 
Área Externa coberta 25 0,75 18,75 
Quintal 25 0,5 12,50 
Reservatório 23,73 0,75 17,80 
Área Total: 199,66 
Tabela 8 – Áreas Equivalentes 
 




De acordo com o Sinduscon, o valor do CUB residencial de padrão normal para 
outubro de 2014 é de 1521,15 reais/m². Observa-se que o valor da obra foi de 20,9% 
acima do valor médio para o CUB, um valor considerável. Vista essa diferença, o 
orçamento foi estudado junto com o engenheiro responsável pela execução da obra 
para analisar serviços e insumos que não estavam de acordo com o que foi gasto em 
obra. 
 Neste estudo, foi percebido que o valor de mão de obra estava muito acima do 
valor gasto na execução da obra. Por exemplo, foi combinado com o pintor que ele 
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receberia um valor de R$12.000,00 para a pintura total da obra, com os materiais não 
inclusos. Neste orçamento, o valor com encargos sociais para o pintor ficou em 
R$20.756,60, uma diferença de mais de 50% do valor pago. Assim como a pintura, 
outros valores de mão de obra também ficaram superiores aos pagos pelos 
trabalhadores em obra. 
 Além da mão de obra, os valores unitários de muitos insumos gastos em obra 
ficaram abaixo do valor sugerido pelo SINAPI. Um dos motivos principais desta 
diferença são os descontos que são ganhos com a compra em grande escala dos 
insumos, já que descontos recebidos direto com a empresa fornecedora de insumos 




Os resultados do planejamento são obtidos através do software Microsoft 
Project, que apresentam o cronograma de Gantt, diagrama de rede e a curva S da 
mão de obra. 
 
4.2.1 Cronograma de Gantt 
 
Através do cronograma de Gantt, foi possível verificar a duração total da 
execução da obra. A duração total, de acordo com o cronograma, foi de 277 dias de 
trabalho, totalizando 12 meses e 3 semanas. Seria possível diminuir a duração total 
da obra consideravelmente caso uma maior equipe fosse disponível, porém com a 
equipe utilizada na obra, a duração resultante planejada foi esta. O cronograma 
completo de Gantt está no apêndice X. 
 
4.2.2 Diagrama de Rede 
 
O diagrama de rede está presente no apêndice XI. Nele, é possível identificar 
o caminho crítico da obra. O caminho critico é composto pelos serviços que, se 
atrasados, aumentam diretamente o prazo final da obra. 
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É possível verificar que a infraestrutura e a superestrutura fazem parte do 
caminho crítico, o que é algo esperável, já que grande parte da obra depende do 
término da concretagem. 
Após a concretagem, a parte de alvenaria segue fazendo parte do caminho 
crítico. Isto se deve ao fato de que toda a parte de revestimento e instalações 
hidrossanitárias e elétricas são claramente ligadas a alvenaria. Por fim, a parte de 
revestimento e pintura são as atividades críticas seguintes com maior duração. A 
tabela completa das atividades do caminho crítico se encontra no apêndice XII 
 
4.2.3 Curva S 
 
Como observado na curva ABC de insumos, a mão de obra está no topo da 
lista de importância de insumos. A curva S abaixo, gerada pelo MS Project, apresenta 
a evolução do uso da mão de obra no decorrer da obra. 
Verifica-se que a partir do quarto trimestre de 2014 a inclinação da curva 
aumenta. Nestas datas, se encontram o final da estrutura e começo da execução de 
alvenaria e instalações, o que explica o motivo desta inclinação. 
Já no final da obra, esta inclinação diminui. Esta diminuição é justificável que 
ao final da obra, pouca mão de obra é utilizada, já que apenas serviços finais, de 
pintura e limpeza estão presentes. 
 
 





















5. Conclusão  
 
Este trabalho visou a elaboração do orçamento e planejamento da obra 
residencial em estudo, a partir do desenvolvimento da curva ABC, do orçamento 
resumido e detalhado, do gráfico de Gantt e da Curva S. Foi possível perceber a 
complexidade e importância da orçamentação, bem como identificar as diversas 
variáveis que influenciam este processo, desde falhas no projeto a variação do preço 
dos insumos ou custos extras não previstos. 
Os resultados obtidos por meio desse trabalho foram gerados a partir da 
utilização dos softwares SIENGE e MS Project, os quais, possibilitaram ganho de 
tempo na elaboração do orçamento e facilitaram a impressão de tabelas e gráficos.  
 As maiores dificuldades na elaboração deste trabalho envolveram as etapas de 
discriminação orçamentária e levantamentos quantitativos. Isso aconteceu não pela 
complexidade, mas sim por ser um processo trabalhoso e que envolve muitos detalhes 
importantes. 
 Após a realização de todas os estágios, o preço final para a realização da obra 
foi de R$538.840,69 com duração de 12 meses e 3 semanas de trabalho. Comparando 
esse custo total com os dados do CUB, foi possível chegar a uma diferença de 20,9% 
entre as quantias. Essa diferença ocorreu especialmente devido a considerações 
efetuadas durante o processo de orçamentação. Por fim, no que se refere a duração 
da obra o resultado foi satisfatório.  
A realização desse trabalho reforçou a importância de ter atenção e cautela em 
cada etapa da construção. O profissional de engenharia deve organizar de forma 
sistemática todas as informações para que os resultados sejam precisos, e, a partir 
disso, para que decisões estratégicas sejam tomadas para minimizar riscos e 
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DATA??????? ?????? ? ???? RESP.
??????????? ??????????????????? ? ????????????????? ??
DATA ESCALA ???????????














PLANTA BAIXA PAVIMENTOS TERREO E SUPERIOR
?????????? ?? ?????????? ????????????????? ????????????????
???? ???? ?????????? ?
VILMAR CUCHI
06 13.06.12 ???????????????????????? ?????????? JULIANE/LIEGE
07 18.06.12 ???????????????????????? ?????????????? JULIANE/LIEGE
08 05.07.12 ???????????????????????? ?????????????? JULIANE/LIEGE
09 16.07.12 ???????? ???? JULIANE/LIEGE
10 22.08.12 RETIRADA JA.03/ACRESCENTADO AREA VERDE/JARDIM JULIANE/LIEGE
DATA??????? ?????? ? ???? RESP.
??????????? ??????????????????? ? ????????????????? ??
DATA ESCALA ???????????















?????????? ?? ?????????? ????????????????? ????????????????
???? ???? ?????????? ?
VILMAR CUCHI
06 13.06.12 ???????????????????????? ?????????? JULIANE/LIEGE
07 18.06.12 ???????????????????????? ?????????????? JULIANE/LIEGE
08 05.07.12 ???????????????????????? ?????????????? JULIANE/LIEGE
09 16.07.12 ???????? ???? JULIANE/LIEGE
10 22.08.12 RETIRADA JA.03/ACRESCENTADO AREA VERDE/JARDIM JULIANE/LIEGE
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Obra Residência Córrego Grande - Mauricio Geremias Scotti
Unidade construtiva 1 - Unidade 1
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI 0,00 % Encargos sociais 167,13 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Preço total por tipo de grupo
Total
Descrição Unidade Quantidade 
orçada








Barracão de Obras m2 10,0000 229,2273 2.292,27 174,5636
1.098,85
403,7909
Ligação Provisória de Energia vb 1,0000 493,7950 493,80 69,6800
595,44
563,4750
Ligação Provisória de Água un 1,0000 558,6979 558,70 1.098,8480
1.930,08
1.657,5459
Locação da Obra / Gabarito m2 200,0000 4,1012 820,24 2,9772
9.132,97
7,0784
Instalação do Tapume m2 40,0000 26,3123 1.052,49 48,2520 74,5643
Infraestrutura 5.682,39
5.711,48
Escavação Manual Solo 1.5 a 3m m3 24,0000 45,8129 1.099,51 45,8129
Concreto Usinado FCK=25MPa m3 19,7800 288,7500
1.017,49
288,7500
Lançamento e Adensamento de Concreto em 
Fundação
m3 19,7800 69,7251 1.379,16
193,42
69,7251
Forma de Madeira p/ Sapatas, c/ Montagem e 
Desmontagem
m2 23,9400 69,5393 1.664,77 42,5015
354,22
112,0408
Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm kg 41,4000 2,6500 109,71 4,6720
836,73
7,3220
Armadura CA-50 Diâmetro 8,00mm kg 72,9000 2,6500 193,19 4,8590
738,93
7,5090
Armadura CA-50 Diâmetro 10,0mm kg 185,2000 2,6500 490,78 4,5180
128,07
7,1680
Armadura CA-50 Diâmetro 12,5mm kg 167,9000 3,3124 556,15 4,4010
152,63
7,7134
Armadura CA-50 Diâmetro 16,0mm kg 29,1000 3,3124 96,39 4,4010
55.399,63
7,7134





Forma de Madeira p/ Pilares m2 66,3000 35,6390 2.362,87 59,2865
6.653,50
94,9255
Forma de Madeira p/ Vigas m2 87,2600 35,6390 3.109,86 41,7770
7.152,85
77,4160
Forma Compensado p/ Lajes m2 94,1400 30,0019 2.824,38 70,6767
587,95
100,6786
Escoramento de Eucalipto p/ Lajes e Vigas m2 94,1400 4,8862 459,99 75,9810
4.188,99
80,8672
Montagem e Desmontagem de Formas m2 641,8700 20,0295 12.856,34 0,9160 20,9455
Laje Pré-Moldada m2 209,3300 15,6231 3.270,38 20,0114
18.220,13
35,6345
Lançamento e Adensamento de Concreto em 
Estrutura
m3 63,1000 90,6361 5.719,14
2.324,32
90,6361
Concreto Usinado FCK=25MPa m3 63,1000 288,7500
1.568,97
288,7500
Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm kg 497,5000 2,6500 1.318,38 4,6720
3.564,70
7,3220
Armadura CA-50 Diâmetro 8,00mm kg 322,9000 2,6500 855,69 4,8590
1.288,17
7,5090
Armadura CA-50 Diâmetro 10,0mm kg 789,0000 2,6500 2.090,85 4,5180
2.273,90
7,1680
Armadura CA-50 Diâmetro 12,5mm kg 292,7000 3,3124 969,54 4,4010
16.333,75
7,7134

























































Alvenaria Tijolo Furado 10x20x20 m2 508,8050 31,5481 16.051,83 14,7858
6.853,08
46,3339





Estrutura de Madeira Cobertura de Telha de 
Concreto
m2 87,0600 7,8871 686,65 49,9350
797,62
57,8221
Telha de Concreto m2 87,0600 19,1204 1.664,62 19,6200
8.392,37
38,7404





Tubo Soldável 25mm m 104,5000 3,1414 328,28 2,3021
3,79
5,4435
Tubo Soldável 32mm m 32,0000 3,4032 108,90 5,2207
1,00
8,6239
Bucha Redução Curta Soldável 32x25mm un 2,0000 2,3560 4,71 1,8951
45,11
4,2511
Joelho 45 Soldável 25mm un 1,0000 4,7122 4,71 1,0039
12,82
5,7161
Joelho 90 Soldável 25mm un 85,0000 4,7122 400,54 0,5307
29,57
5,2429
Joelho 90 Soldável 32mm un 10,0000 4,7122 47,12 1,2815
21,21
5,9937
Luva Soldável 32mm un 25,0000 0,2356 5,89 1,1827
14,15
1,4183
Tê 90 Soldável 25mm un 21,0000 4,9740 104,45 1,0102
14,75
5,9842
Tê 90 Soldável 32mm un 6,0000 4,9740 29,84 2,3578
44,71
7,3318
Tê Redução 90 Soldável 32x25mm un 4,0000 4,9740 19,90 3,6878
314,15
8,6618
Adaptador Soldável Roscável Flange Fixo 32x1" un 4,0000 2,3560 9,42 11,1763
120,56
13,5323
Registro Gaveta com Canopla 3/4" un 18,0000 14,1366 254,46 17,4527
299,17
31,5893
Registro Gaveta com Canopla 1" un 5,0000 14,1366 70,68 24,1127
28,83
38,2493
Registro Pressão com Canopla 3/4" un 8,0000 15,9690 127,75 37,3960
3.000,32
53,3650
Torneira Boia Caixa D'Água 3/4" un 2,0000 7,3300 14,66 14,4146
38,97
21,7446
Aquecedor de Passagem a Gás 20L/min un 2,0000 52,3576 104,72 1.500,1620
100,84
1.552,5196
Tubo Esgoto 40mm m 15,0000 6,2830 94,25 2,5982
42,14
8,8812
Tubo Esgoto 50mm m 21,0000 7,8536 164,93 4,8018
469,79
12,6554
Tubo Esgoto 75mm m 7,0000 12,5658 87,96 6,0198
14,60
18,5856
Tubo Esgoto 100mm m 64,0000 13,6130 871,23 7,3405
32,62
20,9535
Joelho 45 Esgoto 40mm un 5,0000 7,3300 36,65 2,9193
9,89
10,2493
Joelho 45 Esgoto 50mm un 7,0000 7,3300 51,31 4,6600
41,76
11,9900
Joelho 45 Esgoto 75mm un 1,0000 9,4244 9,42 9,8900
57,20
19,3144
Joelho 45 Esgoto 100mm un 3,0000 11,7804 35,34 13,9200
150,30
25,7004
Joelho 90 Esgoto 50mm un 11,0000 7,3300 80,63 5,2000
47,54
12,5300
Joelho 90 Esgoto 100mm un 9,0000 11,7804 106,02 16,7000
26,75
28,4804
Joelho 90 Esgoto 40mm un 15,0000 7,3300 109,95 3,1693
239,85
10,4993
Tê 90 Curto Esgoto 50x50mm un 5,0000 7,5918 37,96 5,3500
135,76
12,9418
Tê Redução 90 Curto Esgoto 100x50mm un 9,0000 12,0422 108,38 26,6500
123,70
38,6922
Caixa Sifonada c/ Grelha 150/150/50 un 8,0000 10,4716 83,77 16,9700
460,88
27,4416
Caixa de Gordura m 2,0000 11,7804 23,56 61,8500
2.042,01
73,6304
Caixa de Inspeção un 4,0000 15,7072 62,83 115,2200
10.671,00
130,9272
Caixa d'agua un 2,0000 201,5768 403,15 1.021,0054
9.382,06
1.222,5822




Eletroduto Corrugado 1" m 100,0000 4,0059 400,59 1,3800
99,00
5,3859
Eletroduto Corrugado 3/4" m 800,0000 4,0059 3.204,72 1,0500
98,34
5,0559
Eletroduto Corrugado 1.1/2" m 30,0000 6,0088 180,26 3,3000
11,98
9,3088
Eletroduto em ferro galvanizado Ø1.1/2" m 6,0000 6,0088 36,05 16,3900
7,49
22,3988
Curva 90 Eletroduto Roscável 1.1/2" un 1,0000 2,0029 2,00 11,9800
1.326,13
13,9829
Curva 180 Eletroduto Roscável 1.1/4" un 1,0000 2,4035 2,40 7,4900
2.184,84
9,8935
Cabo Isolado 1.5mm2 un 1.300,0000 2,0029 2.603,77 1,0201
743,58
3,0230
Cabo Isolado 2.5mm2 un 1.275,0000 2,2032 2.809,08 1,7136
21,83
3,9168
Cabo Isolado 4mm2 un 300,0000 2,4035 721,05 2,4786
664,79
4,8821
Cabo Isolado 10mm2 un 5,0000 2,8041 14,02 4,3656 7,1697




















































Cabo Isolado 6mm2 m 120,0000 2,6038 312,46 3,7128
107,88
6,3166
Disjuntor Monofásico 10A un 5,0000 6,0088 30,04 8,9900
53,94
14,9988
Disjuntor Monofásico 20A un 12,0000 6,0088 72,11 8,9900
59,60
14,9988
Disjuntor Monofásico 25A un 6,0000 6,0088 36,05 8,9900
111,80
14,9988
Disjuntor Monofásico 35A un 4,0000 6,0088 24,04 14,9000
197,42
20,9088
Disjuntor Trifásico 50A un 2,0000 18,0265 36,05 55,9000
163,22
73,9265
Disjuntor Trifásico 60A un 2,0000 18,0265 36,05 98,7100
95,10
116,7365
Disjuntor Bipolar Trifásico 63A un 2,0000 12,0176 24,04 81,6100
53,09
93,6276
Caixa Embutir PVC 4x4 un 30,0000 3,0044 90,13 3,1700
165,60
6,1744
Caixa Passagem 20x20 un 1,0000 30,0441 30,04 53,0900
55,60
83,1341
Caixa Embutir PVC 2x4 un 120,0000 3,0044 360,53 1,3800
30,30
4,3844
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Simples + 1 Interr. 
Paralelo
un 2,0000 9,0132 18,03 27,8000
31,02
36,8132
Conjunto Embutir 2x4" 2 Interruptores Paralelos un 2,0000 10,6156 21,23 15,1500
33,20
25,7656
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Simples un 6,0000 4,2062 25,24 5,1700
68,00
9,3762
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Simples + 1 Tomada 
Universal
un 2,0000 7,4109 14,82 16,6000
18,90
24,0109
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Paralelo un 10,0000 5,8085 58,09 6,8000
12,00
12,6085
Conjunto Embutir 2x4" 2 Interr. Simples + 1 Interr. 
Paralelo
un 1,0000 12,2179 12,22 18,9000
28,00
31,1179
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Intermediário un 1,0000 6,4094 6,41 12,0000
89,12
18,4094
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Paralelo + 1 Interr. 
Intermediário
un 1,0000 14,2209 14,22 28,0000
220,00
42,2209
Conjunto Embutir 2x4" 2 Interr. Simples + 1 Tomada 
Universal
un 4,0000 10,6156 42,46 22,2800
115,30
32,8956
Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal 10A un 40,0000 4,2062 168,25 5,5000
32,78
9,7062
Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal 20A un 10,0000 5,8085 58,09 11,5300
5,72
17,3385
Eletroduto em ferro galvanizado Ø1.1/4" un 2,0000 4,0059 8,01 16,3900
108,00
20,3959
Conector em porcelana para chuveiro 6mm² un 4,0000 0,2003 0,80 1,4300
900,00
1,6303
Quadro p/ medição trifásico un 1,0000 20,0294 20,03 108,0000
1.288,94
128,0294





Eletroduto Corrugado 3/4" m 400,0000 4,0059 1.602,36 1,0500
98,34
5,0559
Eletroduto Corrugado 1" m 50,0000 4,0059 200,30 1,3800
11,98
5,3859
Eletroduto em ferro galvanizado Ø1.1/4" un 6,0000 4,0059 24,04 16,3900
7,49
20,3959
Curva 90 Eletroduto Roscável 1.1/2" un 1,0000 2,0029 2,00 11,9800
41,40
13,9829
Curva 180 Eletroduto Roscável 1.1/4" un 1,0000 2,4035 2,40 7,4900
6,34
9,8935
Caixa Embutir PVC 2x4 un 30,0000 3,0044 90,13 1,3800
53,09
4,3844
Caixa Embutir PVC 4x4 un 2,0000 3,0044 6,01 3,1700
123,48
6,1744
Caixa Telefone 20x20cm Embutir un 1,0000 30,0441 30,04 53,0900
118,86
83,1341
Caixa Telefone 30x30cm Embutir un 2,0000 30,0441 60,09 61,7400
44,40
91,7841
Luva Eletroduto Roscável 1.1/4" un 2,0000 0,8012 1,60 59,4300
60,60
60,2312
Tomadas de Antena de TV vb 8,0000 7,4109 59,29 5,5500
106,70
12,9609
Cabo Coaxial para antena TV vb 100,0000 2,2032 220,32 0,6060
127,26
2,8092
Tomada Telefônica un 10,0000 7,4109 74,11 10,6700
1.078,88
18,0809





Gesso Interno Sobre Emboco m2 12,0000 8,5078 102,09 2,9760
664,71
11,4838
Chapisco Forro m2 161,2600 8,5415 1.377,40 1,6299
115,62
10,1714
Emboco Forro m2 161,2600 24,7016 3.983,38 4,1220
20.004,87
28,8236





Revestimento de parede interna 25.202,17




















































Emboco Interno m2 546,3600 21,0231 11.486,18 3,5088
1.211,21
24,5319
Reboco do Forro m2 418,3800 18,9288 7.919,43 0,7746
15.661,56
19,7034
Massa Corrida Interna m2 418,3800 9,7329 4.072,05 2,8950
3.171,52
12,6279
Revestimento de parede externa 29.097,13
831,25
Revestimento cerâmico 20x40cm m2 160,0000 8,6572 1.385,15 19,8220
3.381,71
28,4792
Chapisco Externo m2 510,0000 3,1548 1.608,95 1,6299
271,07
4,7847
Emboco Externo m2 510,0000 23,7751 12.125,30 6,6308
3.771,45
30,4059
Reboco Externo m2 510,0000 16,2977 8.311,83 0,5315
4.234,56
16,8292
Massa Acrílica Externa m2 510,0000 9,7516 4.973,32 7,3950
2.368,99
17,1466





Selador Acrílico m2 1.294,7900 8,8260 11.427,82 1,4911
15.986,74
10,3171





Contra Piso m2 148,2600 20,5686 3.049,50 38,7267
6.044,50
59,2953
Piso de Concreto Armado 10cm m2 83,0000 35,3039 2.930,22 45,3875
433,46
80,6914
Piso Porcelanato m2 140,0000 10,2611 1.436,55 43,1750
25.108,41
53,4361





Rodapé de Madeira m 186,8000 11,3103 2.112,76 9,0290
497,36
20,3393
Gradil de Ferro m2 6,9000 94,6443 653,05 245,6360
4.192,09
340,2803
Janela de Alumínio Basculante m2 1,8000 40,7775 73,40 276,3134
9.175,15
317,0909
Janela de Alumínio de Correr m2 15,0800 40,7775 614,92 277,9900
3.064,89
318,7675
Porta de Alumínio de Correr 2 Folhas m2 33,6000 57,6253 1.936,21 273,0699
2.744,46
330,6952
Porta de Ferro m2 9,0200 90,3034 814,54 339,7880
2.052,95
430,0914
Porta Madeira 80x210cm un 8,0000 118,3053 946,44 343,0580
2.211,55
461,3633





Vidro incolor 5mm m2 10,5600 98,13 10550,82 76,3500
1.279,29
76,3500
Vidro Miniboreal 4mm m2 1,8000 99,16 1765,92 70,0000
3.604,14
70,0000





Pintura Acrílica 2 Demãos m2 1.294,8900 11,9861 15.520,68 2,5758
80,99
14,5619
Pintura a Óleo em Esquadria de Ferro m2 32,0000 25,2812 809,00 5,8678
3.054,34
31,1490
Pintura a Óleo em Esquadria de Madeira m2 13,4400 25,2812 339,78 6,0260
1.359,25
31,3072
Louças, metais e acessórios 1.010,51
655,53
Bacia com Caixa Acoplada un 5,0000 65,4470 327,24 271,8493
438,19
337,2963
Lavatório com Coluna un 5,0000 39,2682 196,34 131,1060
182,00
170,3742
Pia de Aço Inox un 2,0000 104,7152 209,43 219,0968
312,60
323,8120
Tanque un 1,0000 78,5364 78,54 182,0000
86,06
260,5364
Chuveiro un 4,0000 13,0894 52,36 78,1504
7,27
91,2398
Torneira Cozinha Simples 1/2" un 2,0000 36,6504 73,30 43,0292
13,44
79,6796
Torneira Jardim Curta 1/2" un 1,0000 36,6504 36,65 7,2692
109,15
43,9196
Torneira Tanque 1/2" un 1,0000 36,6504 36,65 13,4392 50,0896
Serviços Finais e Limpeza 496,87
109,15
Limpeza de Obra h 50,0000 9,1626 458,13 9,1626
Grama m2 18,5000 2,0943 38,74 5,9000
199.136,64 185.749,56
7,9943
Total da unidade construtiva 199.136,64 185.749,56





































Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 327,2350
MO 1454 6,9400 166,5600
MC 1886 4,6800 4,6800 4,6800
MC 1890 65,0000 65,0000 65,0000
69,6800 563,4750
12,3661% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 158,6435
MO 2 18,4587 147,6696
MO 3 18,4587 147,6696
MO 1097 13,0894 104,7152
MC 112 6,8300 34,1500 34,1500
MC 661 0,5000 15,0000 15,0000
MC 933 3,9400 98,5000 98,5000
MC 1010 7,7500 7,7500 7,7500
MC 1314 28,7400 229,9200 229,9200
MC 1367 72,0000 13,6080 13,6080
MC 1918 14,4700 434,1000 434,1000
MC 2065 265,8200 265,8200 265,8200
1.098,8480 1.657,5459
66,2937% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,7016
MO 3 18,4587 2,3996
MC 933 3,9400 0,1576 0,1576
Composições de Serviços da Obra
Obra Residência Córrego Grande - Mauricio Geremias Scoti
BDI não aplicado Encargos sociais 167,13%
Etapa 003 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS
Subetapa 003.001 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA
Serviço 2183 - Ligação Provisória de Energia Unidade vb
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 25,000000 327,2350
Mao de Obra Enfiacao e Acabamento Eletrica vb 24,000000 166,5600
Poste Madeira 7m un 1,000000
Caixa Medidor Monofasica un 1,000000
Total do serviço 493,7950 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 87,6339% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 003.002 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
Serviço 2185 - Ligação Provisória de Água Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 12,120000 158,6435
Pedreiro h 8,000000 147,6696
Carpinteiro h 8,000000 147,6696
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 8,000000 104,7152
Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 100mm m 5,000000
Tijolo Ceramico Furado 5x10x20 un 30,000000
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 25,000000
Prego kg 1,000000
Tabua Pinus 3a Construcao 2.5x15cm m 8,000000
Areia Media m3 0,189000
Tubo Ferro Galvanizado 2.1/2" m 30,000000
Bacia com Caixa Acoplada un 1,000000
Total do serviço 558,6979 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 33,7063% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 003.008 - LOCAÇÕES
Serviço 2206 - Locação da Obra / Gabarito Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,130000 1,7016
Carpinteiro h 0,130000 2,3996
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 0,040000
MC 1010 7,7500 0,0930 0,0930
MC 1219 7,0000 0,1400 0,1400
MC 1333 28,7400 2,5866 2,5866
2,9772 7,0784
42,0604% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 98,1705
MO 2 18,4587 7,3835
MO 3 18,4587 123,6733
MC 933 3,9400 17,2966 17,2966
MC 1001 0,4900 9,1924 9,1924
MC 1003 72,0000 4,5763 4,5763
MC 1004 85,9900 5,0321 5,0321
MC 1010 7,7500 7,7500 7,7500
MC 1227 17,8800 4,4700 4,4700
MC 1302 18,0000 21,2400 21,2400
MC 1333 28,7400 60,6414 60,6414
MC 2108 9,0000 12,3300 12,3300
MC 2109 26,9200 32,0348 32,0348
174,5636 403,7909
43,2312% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,8536
MO 3 18,4587 18,4587
MC 933 3,9400 12,2140 12,2140
MC 1010 7,7500 1,5500 1,5500
MC 1333 28,7400 34,4880 34,4880
48,2520 74,5643
64,7119% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total




Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 0,090000
Total do serviço 4,1012 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 57,9396% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 003.010 - BARRACOS
Serviço 2217 - Barracão de Obras Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 7,500000 98,1705
Pedreiro h 0,400000 7,3835
Carpinteiro h 6,700000 123,6733
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 4,390000
Cimento Portland kg 18,760000
Areia m3 0,063560
Brita 1 (9,5 a 19 mm) m3 0,058520
Prego kg 1,000000
Cumeeira Fibrocimento Kalheta 8mm un 0,250000
Compensado 12mm Resinado m2 1,180000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 2,110000
Vigas Peroba 6x12 m 1,370000
Telha Fibrocimento m2 1,190000
Total do serviço 229,2273 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 56,7688% 0,0000% 0,0000%
Etapa 004 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Subetapa 004.003 - TAPUME DE TÁBUA
Serviço 2250 - Instalação do Tapume Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,600000 7,8536
Carpinteiro h 1,000000 18,4587
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 3,100000
Prego kg 0,200000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 1,200000
Total do serviço 26,3123 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 35,2881% 0,0000% 0,0000%
Etapa 005 - SERVIÇOS EM TERRA
Subetapa 005.006 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO
Serviço 2337 - Escavação Manual Solo 1.5 a 3m Unidade m3
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 3,500000 45,8129
Total do serviço 45,8129 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 10,4715
MO 3 18,4587 59,0678
MC 1010 7,7500 1,3950 1,3950
MC 1327 0,5100 1,9125 1,9125
MC 1333 28,7400 37,3620 37,3620
MC 1403 9,1600 1,8320 1,8320
42,5015 112,0408
37,9339% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 5,3667
MO 3 18,4587 30,2723
MC 1010 7,7500 3,1000 3,1000
MC 1327 0,5100 1,8360 1,8360
MC 1333 28,7400 35,9250 35,9250
MC 1403 9,1600 0,9160 0,9160
41,7770 77,4160
53,9643% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 39,2682
MO 2 18,4587 30,4569
0,0000 69,7251
0,0000% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 4,5289
MO 3 18,4587 25,4730
MC 933 3,9400 10,2440 10,2440
MC 1010 7,7500 0,3875 0,3875
MC 1302 18,0000 22,5000 22,5000
MC 1333 28,7400 37,3620 37,3620
Etapa 006 - FUNDAÇÕES
Subetapa 006.013 - FORMAS DE TÁBUAS
Serviço 2427 - Forma de Madeira p/ Sapatas, c/ Montagem e Desmontagem Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,800000 10,4715
Carpinteiro h 3,200000 59,0678
Prego kg 0,180000
Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm m 3,750000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 1,300000
Desmoldante l 0,200000
Total do serviço 69,5393 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 62,0661% 0,0000% 0,0000%
Serviço 2432 - Forma de Madeira p/ Vigas Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,410000 5,3667
Carpinteiro h 1,640000 30,2723
Prego kg 0,400000
Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm m 3,600000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 1,250000
Desmoldante l 0,100000
Total do serviço 35,6390 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 46,0357% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 006.015 - LANCAMENTO DE CONCRETO
Serviço 2438 - Lançamento e Adensamento de Concreto em Fundação Unidade m3
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 3,000000 39,2682
Pedreiro h 1,650000 30,4569
Total do serviço 69,7251 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Etapa 007 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
Subetapa 007.002 - FORMA PRONTA CONPENSADO RESINADO
Serviço 2505 - Forma Compensado p/ Lajes Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,346000 4,5289
Carpinteiro h 1,380000 25,4730
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 2,600000
Prego kg 0,050000
Compensado 12mm Resinado m2 1,250000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 1,300000
MC 1403 9,1600 0,1832 0,1832
70,6767 100,6786
70,2003% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 0,7330
MO 3 18,4587 4,1532
MC 933 3,9400 4,3340 4,3340
MC 985 3,8800 13,1920 13,1920
MC 1010 7,7500 0,4650 0,4650
MC 1327 0,5100 0,5100 0,5100
MC 1333 28,7400 57,4800 57,4800
75,9810 80,8672
93,9577% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 5,3667
MO 3 18,4587 30,2723
MC 933 3,9400 12,6080 12,6080
MC 1010 7,7500 2,7125 2,7125
MC 1327 0,5100 1,3770 1,3770
MC 1333 28,7400 41,6730 41,6730
MC 1403 9,1600 0,9160 0,9160
59,2865 94,9255
62,4558% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,0106
MO 3 18,4587 17,0189
MC 1403 9,1600 0,9160 0,9160
0,9160 20,9455
4,3733% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,0472
Desmoldante l 0,020000
Total do serviço 30,0019 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 29,7997% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 007.008 - SISTEMA DE ESCORAMENTO E FORMAS
Serviço 2540 - Escoramento de Eucalipto p/ Lajes e Vigas Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,056000 0,7330
Carpinteiro h 0,225000 4,1532
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 1,100000
Escora de Eucalipto m 3,400000
Prego kg 0,060000
Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm m 1,000000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 2,000000
Total do serviço 4,8862 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 6,0423% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 007.009 - FORMAS DE TÁBUAS
Serviço 2547 - Forma de Madeira p/ Pilares Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,410000 5,3667
Carpinteiro h 1,640000 30,2723
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 3,200000
Prego kg 0,350000
Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm m 2,700000
Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 1,450000
Desmoldante l 0,100000
Total do serviço 35,6390 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 37,5442% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 007.010 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS
Serviço 2551 - Montagem e Desmontagem de Formas Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,230000 3,0106
Carpinteiro h 0,922000 17,0189
Desmoldante l 0,100000
Total do serviço 20,0295 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 95,6267% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 007.012 - ARMADURAS
Serviço 2558 - Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm Unidade kg
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,080000 1,0472
MO 4 20,0348 1,6028
MC 1216 4,1200 4,5320 4,5320
MC 1219 7,0000 0,1400 0,1400
4,6720 7,3220
63,8077% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,0472
MO 4 20,0348 1,6028
MC 1219 7,0000 0,1400 0,1400
MC 1347 4,2900 4,7190 4,7190
4,8590 7,5090
64,7090% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,0472
MO 4 20,0348 1,6028
MC 1214 3,9800 4,3780 4,3780
MC 1219 7,0000 0,1400 0,1400
4,5180 7,1680
63,0301% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 4 20,0348 2,0035
MC 1219 7,0000 0,2100 0,2100
MC 1348 3,8100 4,1910 4,1910
4,4010 7,7134
57,0566% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 4 20,0348 2,0035
MC 1219 7,0000 0,2100 0,2100
MC 1444 3,8100 4,1910 4,1910
4,4010 7,7134
57,0566% 100,0000%
Armador h 0,080000 1,6028
Aco CA-50 Diametro 6,30mm kg 1,100000
Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000
Total do serviço 2,6500 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 36,1923% 0,0000% 0,0000%
Serviço 2559 - Armadura CA-50 Diâmetro 8,00mm Unidade kg
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,080000 1,0472
Armador h 0,080000 1,6028
Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000
Aco CA-50 Diametro 8,00mm kg 1,100000
Total do serviço 2,6500 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 35,2910% 0,0000% 0,0000%
Serviço 2560 - Armadura CA-50 Diâmetro 10,0mm Unidade kg
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,080000 1,0472
Armador h 0,080000 1,6028
Aco CA-50 Diametro 10,0mm kg 1,100000
Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000
Total do serviço 2,6500 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 36,9699% 0,0000% 0,0000%
Serviço 2561 - Armadura CA-50 Diâmetro 12,5mm Unidade kg
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Armador h 0,100000 2,0035
Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000
Aco CA-50 Diametro 12,5mm kg 1,100000
Total do serviço 3,3124 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 42,9434% 0,0000% 0,0000%
Serviço 2562 - Armadura CA-50 Diâmetro 16,0mm Unidade kg
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Armador h 0,100000 2,0035
Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,030000
Aco CA-50 Diametro 16,0mm kg 1,100000
Total do serviço 3,3124 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 42,9434% 0,0000% 0,0000%
Serviço 2563 - Armadura CA-60 Diâmetro 5,00mm Unidade kg
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 4 20,0348 1,4024
MC 1219 7,0000 0,1400 0,1400
MC 1445 3,9300 4,3230 4,3230
4,4630 7,1743
62,2082% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MC 1108 275,0000 288,7500 288,7500
288,7500 288,7500
100,0000% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 58,9023
MO 2 18,4587 30,4569
MO 38 6,3844 1,2769
0,0000 90,6361
0,0000% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 9,1626
MO 2 18,4587 6,4605
MC 933 3,9400 4,1764 4,1764
MC 1010 7,7500 0,2325 0,2325
MC 1108 275,0000 10,1750 10,1750
MC 1304 8,6200 5,0858 5,0858
MC 1327 0,5100 0,3417 0,3417
20,0114 35,6345
56,1574% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Armador h 0,070000 1,4024
Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,020000
Aco CA-60 Diametro 5,00mm kg 1,100000
Total do serviço 2,7113 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 37,7918% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 007.017 - CONCRETOS
Serviço 2585 - Concreto Usinado FCK=25MPa Unidade m3
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Concreto Usinado FCK=250kgf/cm2 m3 1,050000
Total do serviço 0,0000 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 007.021 - LANÇAMENTO DE CONCRETO
Serviço 2610 - Lançamento e Adensamento de Concreto em Estrutura Unidade m3
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 4,500000 58,9023
Pedreiro h 1,650000 30,4569
Ajudante h 0,200000 1,2769
Total do serviço 90,6361 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000%
Etapa 008 - ESTRUTURAS
Subetapa 008.001 - LAJE PRÉ-MOLDADA
Serviço 2623 - Laje Pré-Moldada Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,700000 9,1626
Pedreiro h 0,350000 6,4605
Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 1,060000
Prego kg 0,030000
Concreto Usinado FCK=250kgf/cm2 m3 0,037000
Tabua Pinho 3a Construcao 2,5x30dz m 0,590000
Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm m 0,670000
Total do serviço 15,6231 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 43,8426% 0,0000% 0,0000%
Etapa 010 - PAREDES
Subetapa 010.018 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO
Serviço 2721 - Alvenaria Tijolo Furado 10x20x20 Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
MO 1 13,0894 13,0894
MO 2 18,4587 18,4587
MC 1001 0,4900 0,5390 0,5390
MC 1002 0,2400 0,4320 0,4320
MC 1003 72,0000 0,9648 0,9648
MC 1602 0,5000 12,8500 12,8500
14,7858 46,3339
31,9114% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 33,9015
MO 2 18,4587 33,2257
MO 4 20,0348 6,0104
MC 1001 0,4900 33,0750 33,0750
MC 1003 72,0000 12,9600 12,9600
MC 1004 85,9900 20,6376 20,6376
MC 1010 7,7500 0,6975 0,6975
MC 1201 4,1900 3,4358 3,4358
MC 1214 3,9800 45,7700 45,7700
MC 1219 7,0000 1,4000 1,4000
MC 1611 3,3900 16,9500 16,9500
134,9259 208,0635
64,8484% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,1415
MO 3 18,4587 4,4301
MC 2109 26,9200 30,9580 30,9580
MC 2114 1,7600 2,4992 2,4992
33,4572 41,0288
81,5456% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,2724
MO 3 18,4587 4,6147
MC 880 10,0000 1,9000 1,9000
MC 1010 7,7500 1,3950 1,3950
Servente h 1,000000 13,0894
Pedreiro h 1,000000 18,4587
Cimento Portland kg 1,100000
Cal kg 1,800000
Areia m3 0,013400
Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 un 25,700000
Total do serviço 31,5481 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 68,0886% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 010.033 - MUROS DE ARRIMO BLOCO DE CONCRETO
Serviço 2769 - Muro de Arrimo c/ Bloco de Concreto Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 2,590000 33,9015
Pedreiro h 1,800000 33,2257
Armador h 0,300000 6,0104
Cimento Portland kg 67,500000
Areia m3 0,180000
Brita 1 (9,5 a 19 mm) m3 0,240000
Prego kg 0,090000
Aco CA-50 kg 0,820000
Aco CA-50 Diametro 10,0mm kg 11,500000
Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 0,200000
Bloco Concreto Vedacao 15cm un 5,000000
Total do serviço 73,1376 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 35,1516% 0,0000% 0,0000%
Etapa 011 - COBERTURAS
Subetapa 011.001 - COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
Serviço 2781 - Telha Fibrocimento Ondulada 6mm Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,240000 3,1415
Carpinteiro h 0,240000 4,4301
Telha Fibrocimento m2 1,150000
Parafuso 8x110 Arruela Inox + PVC cj 1,420000
Total do serviço 7,5716 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 18,4544% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 011.010 - ESTRUTURA MADEIRA COBERTURA DE TELHA CONCRETO
Serviço 2807 - Estrutura de Madeira Cobertura de Telha de Concreto Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,250000 3,2724
Carpinteiro h 0,250000 4,6147
Ferragem Para Estrutura de Madeira kg 0,190000
Prego kg 0,180000
MC 1840 1.166,0000 46,6400 46,6400
49,9350 57,8221
86,3597% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 14,1366
MO 2 18,4587 4,9838
MC 2134 1,8000 19,6200 19,6200
19,6200 38,7404
50,6448% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 6,8065
MO 2 18,4587 7,5681
MC 1001 0,4900 2,4402 2,4402
MC 1003 72,0000 0,7920 0,7920
MC 1401 3,3600 2,0160 2,0160
5,2482 19,6228
26,7454% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,6179
MO 1454 6,9400 1,3880
MC 1781 1,3800 1,3800 1,3800
1,3800 5,3859
25,6225% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,6179
MO 1454 6,9400 1,3880
MC 102 1,0500 1,0500 1,0500
1,0500 5,0559
20,7678% 100,0000%
Batentes de Peroba m3 0,040000
Total do serviço 7,8871 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 13,6403% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 011.011 - TELHA DE CONCRETO
Serviço 2808 - Telha de Concreto Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,080000 14,1366
Pedreiro h 0,270000 4,9838
Telha de Concreto un 10,900000
Total do serviço 19,1204 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 49,3552% 0,0000% 0,0000%
Etapa 012 - IMPERMEABILIZAÇÕES
Subetapa 012.004 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Serviço 2893 - Impermeabilização de Banheiros Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,520000 6,8065
Pedreiro h 0,410000 7,5681
Cimento Portland kg 4,980000
Areia m3 0,011000
Impermeabilizacao (Sika 1 Saco 1kg) kg 0,600000
Total do serviço 14,3746 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 73,2546% 0,0000% 0,0000%
Etapa 013 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Subetapa 013.001 - TUBO ELETRODUTO CORRUGADO
Serviço 3014 - Eletroduto Corrugado 1" Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,200000 2,6179
Eletricista h 0,200000 1,3880
Eletroduto Corrugado 1" m 1,000000
Total do serviço 4,0059 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 74,3775% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3016 - Eletroduto Corrugado 3/4" Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,200000 2,6179
Eletricista h 0,200000 1,3880
Eletroduto Corrugado 3/4" m 1,000000
Total do serviço 4,0059 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 79,2322% 0,0000% 0,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 1454 6,9400 2,0820
MC 1774 16,3900 16,3900 16,3900
16,3900 22,3988
73,1736% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 1454 6,9400 2,0820
MC 1825 3,3000 3,3000 3,3000
3,3000 9,3088
35,4503% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 1454 6,9400 0,6940
MC 1795 11,9800 11,9800 11,9800
11,9800 13,9829
85,6761% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,5707
MO 1454 6,9400 0,8328
MC 1855 7,4900 7,4900 7,4900
7,4900 9,8935
75,7063% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 0,5236
MO 1454 6,9400 0,2776
MC 1862 2,8300 59,4300 59,4300
Subetapa 013.002 - TUBO ELETRODUTO LISO
Serviço 3019 - Eletroduto em ferro galvanizado Ø1.1/2" Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Eletricista h 0,300000 2,0820
Eletroduto Liso 1/2"x1,0 m 1,000000
Total do serviço 6,0088 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 26,8264% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 013.003 - TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL
Serviço 3025 - Eletroduto Corrugado 1.1/2" Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Eletricista h 0,300000 2,0820
Eletroduto Roscavel 3m 1.1/2" m 1,000000
Total do serviço 6,0088 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 64,5497% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 013.004 - CURVA 90 ELETRODUTO ROSCÁVEL
Serviço 3036 - Curva 90 Eletroduto Roscável 1.1/2" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Eletricista h 0,100000 0,6940
Curva 90 Eletroduto Roscavel 1.1/2" un 1,000000
Total do serviço 2,0029 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 14,3239% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 013.005 - CURVA 180 ELETRODUTO ROSCÁVEL
Serviço 3044 - Curva 180 Eletroduto Roscável 1.1/4" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,120000 1,5707
Eletricista h 0,120000 0,8328
Curva 180 Eletroduto Roscavel 1.1/4" un 1,000000
Total do serviço 2,4035 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 24,2937% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 013.006 - LUVA ELETRODUTO ROSCÁVEL
Serviço 3050 - Luva Eletroduto Roscável 1.1/4" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,040000 0,5236
Eletricista h 0,040000 0,2776
Luva Eletroduto Roscavel 1.1/4" un 21,000000
59,4300 60,2312
98,6698% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,6179
MO 1454 6,9400 1,3880
MC 1799 16,3900 16,3900 16,3900
16,3900 20,3959
80,3593% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 1454 6,9400 0,6940
MC 279 1,0100 1,0201 1,0201
1,0201 3,0230
33,7446% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,4398
MO 1454 6,9400 0,7634
MC 293 1,6800 1,7136 1,7136
1,7136 3,9168
43,7500% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,5707
MO 1454 6,9400 0,8328
MC 294 2,4300 2,4786 2,4786
2,4786 4,8821
50,7691% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,8325
MO 1454 6,9400 0,9716
MC 296 4,2800 4,3656 4,3656
Total do serviço 0,8012 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 1,3302% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3051 - Eletroduto em ferro galvanizado Ø1.1/4" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,200000 2,6179
Eletricista h 0,200000 1,3880
Eletroduto Roscavel 3m 2.1/4" m 1,000000
Total do serviço 4,0059 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 19,6407% 0,0000% 0,0000%
Etapa 014 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS
Subetapa 014.001 - CABO ISOLADO
Serviço 3059 - Cabo Isolado 1.5mm2 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Eletricista h 0,100000 0,6940
Cabo Isolado 1.5mm2 m 1,010000
Total do serviço 2,0029 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 66,2554% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3060 - Cabo Isolado 2.5mm2 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,110000 1,4398
Eletricista h 0,110000 0,7634
Cabo Isolado 2.5mm2 m 1,020000
Total do serviço 2,2032 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 56,2500% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3061 - Cabo Isolado 4mm2 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,120000 1,5707
Eletricista h 0,120000 0,8328
Cabo Isolado 4mm2 m 1,020000
Total do serviço 2,4035 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 49,2309% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3062 - Cabo Isolado 10mm2 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,140000 1,8325
Eletricista h 0,140000 0,9716
Cabo Isolado 10mm2 m 1,020000
4,3656 7,1697
60,8896% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,0943
MO 1454 6,9400 1,1104
MC 297 8,6900 8,8638 8,8638
8,8638 12,0685
73,4457% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,7016
MO 1454 6,9400 0,9022
MC 295 3,6400 3,7128 3,7128
3,7128 6,3166
58,7785% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 1454 6,9400 2,0820
MC 372 8,9900 8,9900 8,9900
8,9900 14,9988
59,9381% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 1454 6,9400 2,0820
MC 373 8,9900 8,9900 8,9900
8,9900 14,9988
59,9381% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 1454 6,9400 2,0820
MC 374 14,9000 14,9000 14,9000
14,9000 20,9088
Total do serviço 2,8041 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 39,1104% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3063 - Cabo Isolado 16mm2 Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,160000 2,0943
Eletricista h 0,160000 1,1104
Cabo Isolado 16mm2 m 1,020000
Total do serviço 3,2047 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 26,5543% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3070 - Cabo Isolado 6mm2 Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,130000 1,7016
Eletricista h 0,130000 0,9022
Cabo Isolado 6mm2 m 1,020000
Total do serviço 2,6038 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 41,2215% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.008 - DISJUNTOR MONOFÁSICO E BIFÁSICO
Serviço 3113 - Disjuntor Monofásico 10A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Eletricista h 0,300000 2,0820
Disjuntor Monofasico 10 Amperes un 1,000000
Total do serviço 6,0088 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 40,0619% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3114 - Disjuntor Monofásico 25A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Eletricista h 0,300000 2,0820
Disjuntor Monofasico 25 Amperes un 1,000000
Total do serviço 6,0088 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 40,0619% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3115 - Disjuntor Monofásico 35A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Eletricista h 0,300000 2,0820
Disjuntor Monofasico 35 Amperes un 1,000000
Total do serviço 6,0088 0,0000 0,0000
71,2619% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 1454 6,9400 2,0820
MC 1875 8,9900 8,9900 8,9900
8,9900 14,9988
59,9381% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 11,7805
MO 1454 6,9400 6,2460
MC 388 55,9000 55,9000 55,9000
55,9000 73,9265
75,6156% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 11,7805
MO 1454 6,9400 6,2460
MC 389 98,7100 98,7100 98,7100
98,7100 116,7365
84,5580% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,8536
MO 1454 6,9400 4,1640
MC 382 81,6100 81,6100 81,6100
81,6100 93,6276
87,1645% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 19,6341
MO 1454 6,9400 10,4100
MC 943 53,0900 53,0900 53,0900
53,0900 83,1341
Percentual por grupo 28,7381% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3118 - Disjuntor Monofásico 20A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Eletricista h 0,300000 2,0820
Disjuntor Monofasico 30 Amperes un 1,000000
Total do serviço 6,0088 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 40,0619% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.009 - DISJUNTOR TRIFÁSICO
Serviço 3129 - Disjuntor Trifásico 50A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,900000 11,7805
Eletricista h 0,900000 6,2460
Disjuntor Trifasico 50 Amperes un 1,000000
Total do serviço 18,0265 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 24,3844% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3130 - Disjuntor Trifásico 60A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,900000 11,7805
Eletricista h 0,900000 6,2460
Disjuntor Trifasico 60 Amperes un 1,000000
Total do serviço 18,0265 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 15,4420% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3131 - Disjuntor Bipolar Trifásico 63A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,600000 7,8536
Eletricista h 0,600000 4,1640
Disjuntor Bifasico 60 Amperes un 1,000000
Total do serviço 12,0176 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 12,8355% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.010 - CAIXA DE PASSAGEM
Serviço 3137 - Caixa Passagem 20x20 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,500000 19,6341
Eletricista h 1,500000 10,4100
Caixa Passagem 20x20 Fundo Fixo un 1,000000
Total do serviço 30,0441 0,0000 0,0000
63,8607% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 52,3576
MO 1454 6,9400 27,7600
MC 953 450,0000 450,0000 450,0000
450,0000 530,1176
84,8868% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,9634
MO 1454 6,9400 1,0410
MC 237 1,3800 1,3800 1,3800
1,3800 4,3844
31,4752% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,9634
MO 1454 6,9400 1,0410
MC 240 3,1700 3,1700 3,1700
3,1700 6,1744
51,3410% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 13,0894
MO 1454 6,9400 6,9400
MC 1127 108,0000 108,0000 108,0000
108,0000 128,0294
84,3556% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 19,6341
MO 1454 6,9400 10,4100
MC 1128 53,0900 53,0900 53,0900
53,0900 83,1341
Percentual por grupo 36,1393% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3138 - Quadro c/ barramento Trifásico em aço galvanizado Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 4,000000 52,3576
Eletricista h 4,000000 27,7600
Caixa Passagem 25x25 Fundo Fixo un 1,000000
Total do serviço 80,1176 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 15,1132% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.012 - CAIXA EMBUTIR SEM PORTA
Serviço 3153 - Caixa Embutir PVC 2x4 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,150000 1,9634
Eletricista h 0,150000 1,0410
Caixa Embutir PVC 2x4 un 1,000000
Total do serviço 3,0044 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 68,5248% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3156 - Caixa Embutir PVC 4x4 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,150000 1,9634
Eletricista h 0,150000 1,0410
Caixa Embutir PVC 4x4 Oitavada Fundo Movel un 1,000000
Total do serviço 3,0044 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 48,6590% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3162 - Quadro p/ medição trifásico Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,000000 13,0894
Eletricista h 1,000000 6,9400
Caixa 6 Disjuntores Embutir com Porta un 1,000000
Total do serviço 20,0294 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 15,6444% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.013 - CAIXA TELEFONE
Serviço 3163 - Caixa Telefone 20x20cm Embutir Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,500000 19,6341
Eletricista h 1,500000 10,4100
Caixa Telefone 20x20cm Embutir un 1,000000
Total do serviço 30,0441 0,0000 0,0000
63,8607% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 19,6341
MO 1454 6,9400 10,4100
MC 1129 61,7400 61,7400 61,7400
61,7400 91,7841
67,2666% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 5,8902
MO 1454 6,9400 3,1230
MC 359 27,8000 27,8000 27,8000
27,8000 36,8132
75,5164% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 6,9374
MO 1454 6,9400 3,6782
MC 360 15,1500 15,1500 15,1500
15,1500 25,7656
58,7993% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,7488
MO 1454 6,9400 1,4574
MC 396 5,5000 5,5000 5,5000
5,5000 9,7062
56,6648% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,7488
MO 1454 6,9400 1,4574
MC 364 5,1700 5,1700 5,1700
5,1700 9,3762
55,1396% 100,0000%
Percentual por grupo 36,1393% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3164 - Caixa Telefone 30x30cm Embutir Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,500000 19,6341
Eletricista h 1,500000 10,4100
Caixa Telefone 30x30cm Embutir un 1,000000
Total do serviço 30,0441 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 32,7334% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.015 - CONJUNTO EMBUTIR MIXTO
Serviço 3169 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Simples + 1 Interr. Paralelo Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,450000 5,8902
Eletricista h 0,450000 3,1230
Conj. Embut. 2x4" Interr. Simples + Interr. Paral. un 1,000000
Total do serviço 9,0132 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 24,4836% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3170 - Conjunto Embutir 2x4" 2 Interruptores Paralelos Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,530000 6,9374
Eletricista h 0,530000 3,6782
Conjunto Embutir 2x4" 2 Interruptores Paralelos un 1,000000
Total do serviço 10,6156 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 41,2007% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3173 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal 10A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,210000 2,7488
Eletricista h 0,210000 1,4574
Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal un 1,000000
Total do serviço 4,2062 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 43,3352% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3176 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Simples Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,210000 2,7488
Eletricista h 0,210000 1,4574
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Simples un 1,000000
Total do serviço 4,2062 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 44,8604% 0,0000% 0,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 4,8431
MO 1454 6,9400 2,5678
MC 395 16,6000 16,6000 16,6000
16,6000 24,0109
69,1353% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,7959
MO 1454 6,9400 2,0126
MC 356 6,8000 6,8000 6,8000
6,8000 12,6085
53,9319% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,7959
MO 1454 6,9400 2,0126
MC 368 11,5300 11,5300 11,5300
11,5300 17,3385
66,4994% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,9845
MO 1454 6,9400 4,2334
MC 363 18,9000 18,9000 18,9000
18,9000 31,1179
60,7367% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 4,1886
MO 1454 6,9400 2,2208
MC 542 12,0000 12,0000 12,0000
12,0000 18,4094
65,1841% 100,0000%
Serviço 3177 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Simples + 1 Tomada Universal Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,370000 4,8431
Eletricista h 0,370000 2,5678
Conj. Embut. 2x4" 1 Interr. Simples+1 Tomada Univ. un 1,000000
Total do serviço 7,4109 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 30,8647% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3178 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Paralelo Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,290000 3,7959
Eletricista h 0,290000 2,0126
Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Paralelo un 1,000000
Total do serviço 5,8085 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 46,0681% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3182 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal 20A Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,290000 3,7959
Eletricista h 0,290000 2,0126
Conjunto Embut. 2x4" 1 Tomada Universal Retangular un 1,000000
Total do serviço 5,8085 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 33,5006% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3186 - Conjunto Embutir 2x4" 2 Interr. Simples + 1 Interr. Paralelo Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,610000 7,9845
Eletricista h 0,610000 4,2334
Conj. Embut. 2x4" 2 Inter. Simples+1 Inter. Paral. un 1,000000
Total do serviço 12,2179 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 39,2633% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.016 - INTERRUPTOR EXTERNO
Serviço 3190 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Intermediário Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,320000 4,1886
Eletricista h 0,320000 2,2208
Interruptor Externo Simples un 1,000000
Total do serviço 6,4094 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 34,8159% 0,0000% 0,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 9,2935
MO 1454 6,9400 4,9274
MC 543 28,0000 28,0000 28,0000
28,0000 42,2209
66,3179% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 6,9374
MO 1454 6,9400 3,6782
MC 544 22,2800 22,2800 22,2800
22,2800 32,8956
67,7294% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 4,8431
MO 1454 6,9400 2,5678
MC 1469 5,5500 5,5500
0,0000 12,9609
0,0000% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,4398
MO 1454 6,9400 0,7634
MC 1473 0,6000 0,6060
0,0000 2,8092
0,0000% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 4,8431
MO 1454 6,9400 2,5678
MC 2097 10,6700 10,6700 10,6700
10,6700 18,0809
59,0125% 100,0000%
Serviço 3191 - Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Paralelo + 1 Interr. Intermediário Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,710000 9,2935
Eletricista h 0,710000 4,9274
Interruptor Externo 2 Teclas un 1,000000
Total do serviço 14,2209 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 33,6821% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3192 - Conjunto Embutir 2x4" 2 Interr. Simples + 1 Tomada Universal Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,530000 6,9374
Eletricista h 0,530000 3,6782
Interruptor Externo Paralelo un 1,000000
Total do serviço 10,6156 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 32,2706% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 014.023 - SISTEMA COLETIVO DE ANTENA VHF
Serviço 3241 - Tomadas de Antena de TV Unidade vb
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,370000 4,8431
Eletricista h 0,370000 2,5678
Tomadas com Ganho Eletrico vb 1,000000 5,5500
Total do serviço 7,4109 5,5500 0,0000
Percentual por grupo 57,1789% 42,8211% 0,0000%
Serviço 3245 - Cabo Coaxial para antena TV Unidade vb
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,110000 1,4398
Eletricista h 0,110000 0,7634
Cablagem Coaxial vb 1,010000 0,6060
Total do serviço 2,2032 0,6060 0,0000
Percentual por grupo 78,4280% 21,5720% 0,0000%
Subetapa 014.025 - SISTEMA DE CABLAGEM TELEFÔNICA
Serviço 3261 - Tomada Telefônica Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,370000 4,8431
Eletricista h 0,370000 2,5678
Tomada Telefonica un 1,000000
Total do serviço 7,4109 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 40,9875% 0,0000% 0,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 1454 6,9400 0,6940
MC 549 0,4200 0,4242 0,4242
0,4242 2,4271
17,4776% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,5707
MO 1097 13,0894 1,5707
MC 605 48,7800 0,0195 0,0195
MC 914 2,2600 2,2826 2,2826
2,3021 5,4435
42,2908% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,7016
MO 1097 13,0894 1,7016
MC 17 5,1400 5,1914 5,1914
MC 605 48,7800 0,0293 0,0293
5,2207 8,6239
60,5376% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,1780
MO 1097 13,0894 1,1780
MC 42 1,1000 1,1000 1,1000
MC 605 48,7800 0,7951 0,7951
1,8951 4,2511
44,5791% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,3561
Serviço 3263 - Cabo para Telefone Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Eletricista h 0,100000 0,6940
Cabo Para Telefone m 1,010000
Total do serviço 2,0029 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 82,5224% 0,0000% 0,0000%
Etapa 015 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA
Subetapa 015.001 - TUBO SOLDÁVEL
Serviço 3296 - Tubo Soldável 25mm Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,120000 1,5707
Encanador h 0,120000 1,5707
Adesivo Para PVC un 0,000400
Tubo Soldavel 25mm m 1,010000
Total do serviço 3,1414 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 57,7092% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3297 - Tubo Soldável 32mm Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,130000 1,7016
Encanador h 0,130000 1,7016
Tubo Soldável 6m 32mm m 1,010000
Adesivo Para PVC un 0,000600
Total do serviço 3,4032 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 39,4624% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.003 - BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL
Serviço 3309 - Bucha Redução Curta Soldável 32x25mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,090000 1,1780
Encanador h 0,090000 1,1780
Bucha Reducao Curta Soldavel 32x25mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,016300
Total do serviço 2,3560 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 55,4209% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.009 - JOELHO 45 SOLDÁVEL
Serviço 3337 - Joelho 45 Soldável 25mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,180000 2,3561
MO 1097 13,0894 2,3561
MC 68 0,7600 0,7600 0,7600
MC 605 48,7800 0,2439 0,2439
1,0039 5,7161
17,5627% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,3561
MO 1097 13,0894 2,3561
MC 74 0,3600 0,3600 0,3600
MC 605 48,7800 0,1707 0,1707
0,5307 5,2429
10,1223% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,3561
MO 1097 13,0894 2,3561
MC 75 0,9400 0,9400 0,9400
MC 605 48,7800 0,3415 0,3415
1,2815 5,9937
21,3808% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 0,1178
MO 1097 13,0894 0,1178
MC 85 0,8900 0,8900 0,8900
MC 605 48,7800 0,2927 0,2927
1,1827 1,4183
83,3886% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,4870
MO 1097 13,0894 2,4870
MC 93 0,6200 0,6200 0,6200
MC 605 48,7800 0,3902 0,3902
1,0102 5,9842
Encanador h 0,180000 2,3561
Joelho 45 Soldavel 25mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,005000
Total do serviço 4,7122 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 82,4373% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.010 - JOELHO 90 SOLDÁVEL
Serviço 3344 - Joelho 90 Soldável 25mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,180000 2,3561
Encanador h 0,180000 2,3561
Joelho 90 Soldavel 25mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,003500
Total do serviço 4,7122 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 89,8777% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3345 - Joelho 90 Soldável 32mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,180000 2,3561
Encanador h 0,180000 2,3561
Joelho 90 Soldavel 32mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,007000
Total do serviço 4,7122 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 78,6192% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.012 - LUVA SOLDÁVEL
Serviço 3355 - Luva Soldável 32mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,009000 0,1178
Encanador h 0,009000 0,1178
Luva Soldavel 32mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,006000
Total do serviço 0,2356 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 16,6114% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.014 - TÊ 90 SOLDÁVEL
Serviço 3364 - Tê 90 Soldável 25mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,190000 2,4870
Encanador h 0,190000 2,4870
Te 90 Soldavel 25mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,008000
Total do serviço 4,9740 0,0000 0,0000
16,8811% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,4870
MO 1097 13,0894 2,4870
MC 94 1,8700 1,8700 1,8700
MC 605 48,7800 0,4878 0,4878
2,3578 7,3318
32,1585% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,4870
MO 1097 13,0894 2,4870
MC 97 3,2000 3,2000 3,2000
MC 605 48,7800 0,4878 0,4878
3,6878 8,6618
42,5754% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,1780
MO 1097 13,0894 1,1780
MC 605 48,7800 0,1463 0,1463
MC 975 10,8500 10,8500 10,8500
MC 2089 0,1800 0,1800 0,1800
11,1763 13,5323
82,5898% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 0,1309
MO 1454 6,9400 0,0694
MC 714 1,4300 1,4300 1,4300
1,4300 1,6303
87,7139% 100,0000%
Percentual por grupo 83,1189% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3365 - Tê 90 Soldável 32mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,190000 2,4870
Encanador h 0,190000 2,4870
Te 90 Soldavel 32mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,010000
Total do serviço 4,9740 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 67,8415% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.015 - TÊ REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL
Serviço 3370 - Tê Redução 90 Soldável 32x25mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,190000 2,4870
Encanador h 0,190000 2,4870
Te Reducao 90 Soldavel 32x25mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,010000
Total do serviço 4,9740 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 57,4246% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.018 - ADAPTADOR SOLDÁVEL ROSCÁVEL FLANGE FIXO
Serviço 3389 - Adaptador Soldável Roscável Flange Fixo 32x1" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,090000 1,1780
Encanador h 0,090000 1,1780
Adesivo Para PVC un 0,003000
Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 32x1" un 1,000000
Fita Vedacao m 1,000000
Total do serviço 2,3560 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 17,4102% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 015.053 - CONECTOR DE COBRE
Serviço 3516 - Conector em porcelana para chuveiro 6mm² Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,010000 0,1309
Eletricista vb 0,010000 0,0694
Conector de Cobre 28mm un 1,000000
Total do serviço 0,2003 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 12,2861% 0,0000% 0,0000%
Etapa 017 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO PREDIAL
Subetapa 017.002 - TUBO ESGOTO PONTA BOLSA
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,1415
MO 1097 13,0894 3,1415
MC 109 2,3600 2,3836 2,3836
MC 605 48,7800 0,2146 0,2146
2,5982 8,8812
29,2551% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 1097 13,0894 3,9268
MC 110 4,4700 4,5147 4,5147
MC 132 0,8700 0,2871 0,2871
4,8018 12,6554
37,9427% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 6,2829
MO 1097 13,0894 6,2829
MC 111 5,6400 5,6964 5,6964
MC 133 0,9800 0,3234 0,3234
6,0198 18,5856
32,3896% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 6,8065
MO 1097 13,0894 6,8065
MC 112 6,8300 6,8983 6,8983
MC 134 1,3400 0,4422 0,4422
7,3405 20,9535
35,0323% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 5,8902
MO 1097 13,0894 5,8902
MC 1880 61,8500 61,8500 61,8500
Serviço 3566 - Tubo Esgoto 40mm Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,240000 3,1415
Encanador h 0,240000 3,1415
Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 40mm m 1,010000
Adesivo Para PVC un 0,004400
Total do serviço 6,2830 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 70,7449% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3567 - Tubo Esgoto 50mm Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Encanador h 0,300000 3,9268
Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 50mm m 1,010000
Anel de Borracha Esgoto 50mm un 0,330000
Total do serviço 7,8536 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 62,0573% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3568 - Tubo Esgoto 75mm Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,480000 6,2829
Encanador h 0,480000 6,2829
Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 75mm m 1,010000
Anel de Borracha Esgoto 75mm un 0,330000
Total do serviço 12,5658 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 67,6104% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3569 - Tubo Esgoto 100mm Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,520000 6,8065
Encanador h 0,520000 6,8065
Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 100mm m 1,010000
Anel de Borracha Esgoto 100mm un 0,330000
Total do serviço 13,6130 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 64,9677% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 017.006 - ANEL BORRACHA ESGOTO
Serviço 3588 - Caixa de Gordura Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,450000 5,8902
Encanador h 0,450000 5,8902
Caixa Concreto Aterramento un 1,000000
61,8500 73,6304
84,0006% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,8536
MO 1097 13,0894 7,8536
MC 531 115,2200 115,2200 115,2200
115,2200 130,9272
88,0031% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 100,7884
MO 1097 13,0894 100,7884
MC 974 7,6500 15,3000 15,3000
MC 975 10,8500 21,7000 21,7000
MC 978 22,4400 89,7600 89,7600
MC 1276 750,0000 750,0000 750,0000
MC 1314 28,7400 143,7000 143,7000
MC 2089 0,1800 0,5454 0,5454
1.021,0054 1.222,5822
83,5122% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 5,2358
MO 1097 13,0894 5,2358
MC 621 16,9700 16,9700 16,9700
16,9700 27,4416
61,8404% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,6650
MO 1097 13,0894 3,6650
MC 155 2,4900 2,4900 2,4900
MC 605 48,7800 0,4293 0,4293
2,9193 10,2493
28,4829% 100,0000%
Total do serviço 11,7804 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 15,9994% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3589 - Caixa de Inspeção Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,600000 7,8536
Encanador h 0,600000 7,8536
Caixa Inspecao 30x30x40cm un 1,000000
Total do serviço 15,7072 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 11,9969% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3591 - Caixa d'agua Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 7,700000 100,7884
Encanador h 7,700000 100,7884
Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 25x3/4" un 2,000000
Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 32x1" un 2,000000
Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 60x2" un 4,000000
Tampa Caixa D'Agua Ferro Fundido un 1,000000
Tabua Pinus 3a Construcao 2.5x30cm m 5,000000
Fita Vedacao m 3,030000
Total do serviço 201,5768 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 16,4878% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 017.008 - CAPTADOR ESGOTO
Serviço 3593 - Caixa Sifonada c/ Grelha 150/150/50 Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,400000 5,2358
Encanador h 0,400000 5,2358
Caixa Sifonada 150x150x50mm PVC un 1,000000
Total do serviço 10,4716 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 38,1596% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 017.015 - JOELHO 45 ESGOTO
Serviço 3612 - Joelho 45 Esgoto 40mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,280000 3,6650
Encanador h 0,280000 3,6650
Joelho 45 Esgoto 40mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,008800
Total do serviço 7,3300 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 71,5171% 0,0000% 0,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,6650
MO 1097 13,0894 3,6650
MC 132 0,8700 0,8700 0,8700
MC 156 3,7900 3,7900 3,7900
4,6600 11,9900
38,8657% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 4,7122
MO 1097 13,0894 4,7122
MC 133 0,9800 0,9800 0,9800
MC 158 8,9100 8,9100 8,9100
9,8900 19,3144
51,2053% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 5,8902
MO 1097 13,0894 5,8902
MC 134 1,3400 1,3400 1,3400
MC 159 12,5800 12,5800 12,5800
13,9200 25,7004
54,1626% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,6650
MO 1097 13,0894 3,6650
MC 132 0,8700 0,8700 0,8700
MC 160 4,3300 4,3300 4,3300
5,2000 12,5300
41,5004% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 5,8902
MO 1097 13,0894 5,8902
MC 134 1,3400 1,3400 1,3400
Serviço 3613 - Joelho 45 Esgoto 50mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,280000 3,6650
Encanador h 0,280000 3,6650
Anel de Borracha Esgoto 50mm un 1,000000
Joelho 45 Esgoto 50mm un 1,000000
Total do serviço 7,3300 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 61,1343% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3614 - Joelho 45 Esgoto 75mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,360000 4,7122
Encanador h 0,360000 4,7122
Anel de Borracha Esgoto 75mm un 1,000000
Joelho 45 Esgoto 75mm un 1,000000
Total do serviço 9,4244 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 48,7947% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3615 - Joelho 45 Esgoto 100mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,450000 5,8902
Encanador h 0,450000 5,8902
Anel de Borracha Esgoto 100mm un 1,000000
Joelho 45 Esgoto 100mm un 1,000000
Total do serviço 11,7804 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 45,8374% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 017.016 - JOELHO 90 ESGOTO
Serviço 3616 - Joelho 90 Esgoto 50mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,280000 3,6650
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 0,280000 3,6650
Anel de Borracha Esgoto 50mm un 1,000000
Joelho 90 Esgoto 50mm un 1,000000
Total do serviço 7,3300 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 58,4996% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3618 - Joelho 90 Esgoto 100mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,450000 5,8902
Encanador h 0,450000 5,8902
Anel de Borracha Esgoto 100mm un 1,000000
MC 162 15,3600 15,3600 15,3600
16,7000 28,4804
58,6368% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,6650
MO 1097 13,0894 3,6650
MC 163 2,7400 2,7400 2,7400
MC 605 48,7800 0,4293 0,4293
3,1693 10,4993
30,1858% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,7959
MO 1097 13,0894 3,7959
MC 132 0,8700 1,7400 1,7400
MC 193 3,6100 3,6100 3,6100
5,3500 12,9418
41,3389% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 6,0211
MO 1097 13,0894 6,0211
MC 132 0,8700 0,8700 0,8700
MC 134 1,3400 1,3400 1,3400
MC 197 24,4400 24,4400 24,4400
26,6500 38,6922
68,8769% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 2 18,4587 4,6147
MC 1001 0,4900 1,1907 1,1907
MC 1003 72,0000 0,4392 0,4392
1,6299 10,1714
Joelho 90 Esgoto 100mm un 1,000000
Total do serviço 11,7804 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 41,3632% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3619 - Joelho 90 Esgoto 40mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,280000 3,6650
Encanador h 0,280000 3,6650
Joelho 90 Esgoto 40mm un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,008800
Total do serviço 7,3300 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 69,8142% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 017.026 - TÊ 90 CURTO ESGOTO
Serviço 3651 - Tê 90 Curto Esgoto 50x50mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,290000 3,7959
Encanador h 0,290000 3,7959
Anel de Borracha Esgoto 50mm un 2,000000
TE 90 Curto Esgoto 50x50mm un 1,000000
Total do serviço 7,5918 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 58,6611% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 017.027 - TÊ REDUÇÃO 90 CURTO ESGOTO
Serviço 3655 - Tê Redução 90 Curto Esgoto 100x50mm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,460000 6,0211
Encanador h 0,460000 6,0211
Anel de Borracha Esgoto 50mm un 1,000000
Anel de Borracha Esgoto 100mm un 1,000000
Te Reducao 90 Curto Esgoto 100x50mm un 1,000000
Total do serviço 12,0422 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 31,1231% 0,0000% 0,0000%
Etapa 018 - REVESTIMENTOS FORROS
Subetapa 018.005 - CHAPISCO FORRO ARGAMASSA
Serviço 3667 - Chapisco Forro Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Pedreiro h 0,250000 4,6147
Cimento Portland kg 2,430000
Areia m3 0,006100
Total do serviço 8,5415 0,0000 0,0000
16,0243% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 11,7805
MO 2 18,4587 12,9211
MC 1001 0,4900 1,5876 1,5876
MC 1002 0,2400 0,7776 0,7776
MC 1003 72,0000 1,7568 1,7568
4,1220 28,8236
14,3008% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 2 18,4587 1,8459
MC 1001 0,4900 1,1907 1,1907
MC 1003 72,0000 0,4392 0,4392
1,6299 4,7847
34,0648% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 9,9479
MO 2 18,4587 11,0752
MC 1002 0,2400 1,7520 1,7520
MC 1003 72,0000 1,7568 1,7568
3,5088 24,5319
14,3030% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,8536
MO 2 18,4587 11,0752
MC 1002 0,2400 0,4380 0,4380
MC 1003 72,0000 0,3366 0,3366
0,7746 19,7034
3,9313% 100,0000%
Percentual por grupo 83,9757% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3668 - Emboco Forro Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,900000 11,7805
Pedreiro h 0,700000 12,9211
Cimento Portland kg 3,240000
Cal kg 3,240000
Areia m3 0,024400
Total do serviço 24,7016 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 85,6992% 0,0000% 0,0000%
Etapa 019 - REVESTIMENTO PAREDES
Subetapa 019.001 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO INTERNO
Serviço 3681 - Chapisco Interno Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Pedreiro h 0,100000 1,8459
Cimento Portland kg 2,430000
Areia m3 0,006100
Total do serviço 3,1548 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 65,9352% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3682 - Emboco Interno Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,760000 9,9479
Pedreiro h 0,600000 11,0752
Cal kg 7,300000
Areia m3 0,024400
Total do serviço 21,0231 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 85,6970% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3683 - Reboco do Forro Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,600000 7,8536
Pedreiro h 0,600000 11,0752
Cal kg 1,825000
Areia m3 0,004675
Total do serviço 18,9288 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 96,0687% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 019.002 - GESSO INTERNO
Serviço 3687 - Gesso Interno Sobre Emboco Unidade m2
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 2 18,4587 7,1989
MC 849 0,4800 2,9760 2,9760
2,9760 11,4838
25,9148% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 1,3089
MO 2 18,4587 1,8459
MC 1001 0,4900 1,1907 1,1907
MC 1003 72,0000 0,4392 0,4392
1,6299 4,7847
34,0648% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 8,6390
MO 2 18,4587 15,1361
MC 1001 0,4900 2,9768 2,9768
MC 1002 0,2400 1,4580 1,4580
MC 1367 72,0000 2,1960 2,1960
6,6308 30,4059
21,8076% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,0683
MO 2 18,4587 9,2294
MC 1002 0,2400 0,4380 0,4380
MC 1050 20,0000 0,0935 0,0935
0,5315 16,8292
3,1582% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,2724
MO 5 18,5121 6,4792
MC 1776 10,0000 7,0000 7,0000
MC 1778 0,7900 0,3950 0,3950
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Pedreiro h 0,390000 7,1989
Gesso kg 6,200000
Total do serviço 8,5078 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 74,0852% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 019.008 - REVESTIMENTO ARGAMASSADO EXTERNO
Serviço 3709 - Chapisco Externo Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,100000 1,3089
Pedreiro h 0,100000 1,8459
Cimento Portland kg 2,430000
Areia m3 0,006100
Total do serviço 3,1548 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 65,9352% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3710 - Emboco Externo Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,660000 8,6390
Pedreiro h 0,820000 15,1361
Cimento Portland kg 6,075000
Cal kg 6,075000
Areia Media m3 0,030500
Total do serviço 23,7751 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 78,1924% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3711 - Reboco Externo Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,540000 7,0683
Pedreiro h 0,500000 9,2294
Cal kg 1,825000
Areia fina m3 0,004675
Total do serviço 16,2977 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 96,8418% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3712 - Massa Acrílica Externa Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,250000 3,2724
Pintor h 0,350000 6,4792
Massa Acrilica (Suvinil) l 0,700000
Lixa Ferro 80 un 0,500000
7,3950 17,1466
43,1281% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 39,2682
MO 2 18,4587 55,3761
MC 1001 0,4900 0,9800 0,9800
MC 1003 72,0000 0,5760 0,5760
MC 1814 244,0800 244,0800 244,0800
245,6360 340,2803
72,1864% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 13,0894
MO 2 18,4587 27,6880
MC 1001 0,4900 0,9506 0,9506
MC 1003 72,0000 0,3528 0,3528
MC 1269 275,0100 275,0100 275,0100
276,3134 317,0909
87,1401% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 13,0894
MO 2 18,4587 27,6880
MC 1001 0,4900 2,5480 2,5480
MC 1003 72,0000 0,4320 0,4320
MC 1274 275,0100 275,0100 275,0100
277,9900 318,7675
87,2078% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 46,9255
MO 2 18,4587 43,3779
MC 1001 0,4900 1,0045 1,0045
MC 1002 0,2400 0,4704 0,4704
Total do serviço 9,7516 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 56,8719% 0,0000% 0,0000%
Etapa 020 - ESQUADRIAS METÁLICAS
Subetapa 020.016 - GRADIL DE FERRO
Serviço 3767 - Gradil de Ferro Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 3,000000 39,2682
Pedreiro h 3,000000 55,3761
Cimento Portland kg 2,000000
Areia m3 0,008000
Gradil de Ferro m2 1,000000
Total do serviço 94,6443 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 27,8136% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 020.019 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
Serviço 3776 - Janela de Alumínio Basculante Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,000000 13,0894
Pedreiro h 1,500000 27,6881
Cimento Portland kg 1,940000
Areia m3 0,004900
Caixilho Aluminio Basculante m2 1,000000
Total do serviço 40,7775 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 12,8599% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3781 - Janela de Alumínio de Correr Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,000000 13,0894
Pedreiro h 1,500000 27,6881
Cimento Portland kg 5,200000
Areia m3 0,006000
Caixilho Aluminio de Correr m2 1,000000
Total do serviço 40,7775 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 12,7922% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 020.025 - PORTA DE FERRO
Serviço 3801 - Porta de Ferro Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 3,585000 46,9255
Pedreiro h 2,350000 43,3779
Cimento Portland kg 2,050000
Cal kg 1,960000
MC 1003 72,0000 0,7200 0,7200
MC 1346 32,2600 57,5841 57,5841
MC 1702 27,5700 74,4390 74,4390
MC 1844 205,5700 205,5700 205,5700
339,7880 430,0914
79,0037% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 17,0162
MO 2 18,4587 40,6091
MC 1001 0,4900 0,2083 0,2082
MC 1002 0,2400 0,0816 0,0816
MC 1367 72,0000 0,3600 0,3600
MC 1822 272,4200 272,4200 272,4200
273,0699 330,6952
82,5745% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 49,0852
MO 3 18,4587 69,2201
MC 850 23,3900 121,6280 121,6280
MC 1704 55,5900 55,5900 55,5900
MC 1717 144,0300 144,0300 144,0300
MC 1723 7,2700 21,8100 21,8100
343,0580 461,3633
74,3575% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 49,0852
MO 3 18,4587 69,2201
MC 850 23,3900 121,6280 121,6280
MC 1705 54,6900 54,6900 54,6900
MC 1717 144,0300 144,0300 144,0300




Dobradica 4"x2.1/2" un 1,785000
Batente Metalico m 2,700000
Folha Porta de Ferro Abrir m2 1,000000
Total do serviço 90,3034 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 20,9963% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 020.026 - PORTA DE ALUMÍNIO
Serviço 3811 - Porta de Alumínio de Correr 2 Folhas Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,300000 17,0162
Pedreiro h 2,200000 40,6091
Cimento Portland kg 0,425000
Cal kg 0,340000
Areia Media m3 0,005000
Folha Porta Aluminio Correr 2 Folhas Cort. Ferro m2 1,000000
Total do serviço 57,6253 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 17,4255% 0,0000% 0,0000%
Etapa 021 - ESQUADRIAS DE MADEIRA
Subetapa 021.004 - PORTAS INTERNAS DE MADEIRA
Serviço 3825 - Porta Madeira 80x210cm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 3,750000 49,0852
Carpinteiro h 3,750000 69,2201
Marco de Madeira Para Porta m 5,200000
Folha Porta Madeira Interna 80x210cm un 1,000000
Fechadura Embutir Interna Completa un 1,000000
Dobradica un 3,000000
Total do serviço 118,3053 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 25,6425% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3826 - Porta Madeira 70x210cm Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 3,750000 49,0852
Carpinteiro h 3,750000 69,2201
Marco de Madeira Para Porta m 5,200000
Folha de Porta Madeira Interna 70x210cm un 1,000000
Fechadura Embutir Interna Completa un 1,000000
Dobradica un 3,000000
Total do serviço 118,3053 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 25,6927% 0,0000% 0,0000%
Etapa 023 - REVESTIMENTOS PAVIMENTAÇÕES INTERNAS
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,6179
MO 8 16,7758 6,0393
MC 1028 0,7800 3,4320 3,4320
MC 2090 45,0000 49,5000 49,5000
52,9320 61,5892
85,9436% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,6179
MO 8 16,7758 6,0393
MC 1028 0,7800 3,4320 3,4320
MC 1927 14,9000 16,3900 16,3900
19,8220 28,4792
69,6017% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 14,7910
MO 2 18,4587 5,7776
MC 1001 0,4900 24,5000 24,5000
MC 1003 72,0000 2,4336 2,4336
MC 1005 83,0500 11,7931 11,7931
38,7267 59,2953
65,3116% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 17,0162
MO 2 18,4587 11,0752
MO 4 20,0348 7,2125
MC 1005 83,0500 4,1525 4,1525
MC 1108 275,0000 28,8750 28,8750
MC 1216 4,1200 12,3600 12,3600
45,3875 80,6914
56,2482% 100,0000%
Subetapa 023.005 - REVESTIMENTO DE CERÂMICA SOBRE ARGAMASSA
Serviço 3961 - Revestimento cerâmico 5x15cm Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,200000 2,6179
Ladrilhista h 0,360000 6,0393
Cimento Colante (Argamassa) kg 4,400000
Ceramica Para Cozinha m2 1,100000
Total do serviço 8,6572 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 14,0564% 0,0000% 0,0000%
Serviço 3962 - Revestimento cerâmico 20x40cm Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,200000 2,6179
Ladrilhista h 0,360000 6,0393
Cimento Colante (Argamassa) kg 4,400000
Ceramica Tipo Gail 9800 m2 1,100000
Total do serviço 8,6572 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 30,3983% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 023.009 - CONTRA PISO
Serviço 3977 - Contra Piso Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,130000 14,7910
Pedreiro h 0,313000 5,7776
Cimento Portland kg 50,000000
Areia m3 0,033800
Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) m3 0,142000
Total do serviço 20,5686 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 34,6884% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 023.027 - PISO CONCRETO
Serviço 4037 - Piso de Concreto Armado 10cm Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,300000 17,0162
Pedreiro h 0,600000 11,0752
Armador h 0,360000 7,2125
Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) m3 0,050000
Concreto Usinado FCK=150kgf/cm2 m3 0,105000
Aco CA-50 Diametro 6,30mm kg 3,000000
Total do serviço 35,3039 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 43,7518% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 023.029 - PISO PASTILHADO
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,8797
MO 8 16,7758 7,3814
MC 1028 0,7800 7,0200 7,0200
MC 2017 72,3100 36,1550 36,1550
43,1750 53,4361
80,7974% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,8797
MO 8 16,7758 7,3814
MC 1028 0,7800 7,0200 7,0200
MC 2094 29,4000 30,8700 30,8700
37,8900 48,1511
78,6898% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,9268
MO 3 18,4587 7,3835
MC 1010 7,7500 0,0465 0,0465
MC 1680 0,5000 1,0000 1,0000
MC 2088 7,7500 7,9825 7,9825
9,0290 20,3393
44,3919% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,2724
MO 2 18,4587 6,4605
MC 1777 5,0000 2,5000 2,5000
MC 1778 0,7900 0,3950 0,3950
2,8950 12,6279
22,9254% 100,0000%
Serviço 4041 - Piso Porcelanato Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,220000 2,8797
Ladrilhista h 0,440000 7,3814
Cimento Colante (Argamassa) kg 9,000000
Piso Pastilhado 40x40x0.5 m2 0,500000
Total do serviço 10,2611 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 19,2026% 0,0000% 0,0000%
Serviço 4042 - Piso Porcelanato Rústico Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,220000 2,8797
Ladrilhista h 0,440000 7,3814
Cimento Colante (Argamassa) kg 9,000000
Piso Ceramico m2 1,050000
Total do serviço 10,2611 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 21,3102% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 023.033 - RODAPÉS
Serviço 4067 - Rodapé de Madeira Unidade m
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,300000 3,9268
Carpinteiro h 0,400000 7,3835
Prego kg 0,006000
Taco Para Fixacao de Rodape un 2,000000
Madeira de Lei m 1,030000
Total do serviço 11,3103 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 55,6081% 0,0000% 0,0000%
Etapa 024 - PINTURAS
Subetapa 024.002 - MASSA CORRIDA
Serviço 4097 - Massa Corrida Interna Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,250000 3,2724
Pedreiro h 0,350000 6,4605
Massa Corrida Plastica (3.6L) l 0,500000
Lixa Ferro 80 un 0,500000
Total do serviço 9,7329 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 77,0746% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 024.007 - PINTURA ACRÍLICA
Serviço 4109 - Pintura Acrílica 2 Demãos Unidade m2
Preço total por grupo
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 4,5813
MO 5 18,5121 7,4048
MC 1668 13,9900 2,3783 2,3783
MC 1778 0,7900 0,1975 0,1975
2,5758 14,5619
17,6886% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 10,4715
MO 5 18,5121 14,8097
MC 1742 30,0000 4,8000 4,8000
MC 1773 7,0000 0,9100 0,9100
MC 1778 0,7900 0,3160 0,3160
6,0260 31,3072
19,2480% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 10,4715
MO 5 18,5121 14,8097
MC 1683 17,5100 2,1012 2,1012
MC 1699 22,0600 3,5296 3,5296
MC 1778 0,7900 0,2370 0,2370
5,8678 31,1490
18,8378% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,2724
MO 5 18,5121 5,5536
MC 1772 5,3900 1,2936 1,2936
MC 1778 0,7900 0,1975 0,1975
1,4911 10,3171
14,4527% 100,0000%
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,350000 4,5813
Pintor h 0,400000 7,4048
Tinta Acrilica l 0,170000
Lixa Ferro 80 un 0,250000
Total do serviço 11,9861 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 82,3114% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 024.016 - OLEO ESQUADRIA MADEIRA
Serviço 4125 - Pintura a Óleo em Esquadria de Madeira Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,800000 10,4715
Pintor h 0,800000 14,8097
Tinta Oleo (Tucano 3.6L) l 0,160000
Liquido Selador (3.6L) l 0,130000
Lixa Ferro 80 un 0,400000
Total do serviço 25,2812 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 80,7520% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 024.017 - OLEO ESQUADRIA DE FERRO
Serviço 4127 - Pintura a Óleo em Esquadria de Ferro Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,800000 10,4715
Pintor h 0,800000 14,8097
Zarcao (3.6 L) l 0,120000
Tinta Reko a Oleo l 0,160000
Lixa Ferro 80 un 0,300000
Total do serviço 25,2812 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 81,1622% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 024.029 - SELADOR
Serviço 4147 - Selador Acrílico Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,250000 3,2724
Pintor h 0,300000 5,5536
Selador l 0,240000
Lixa Ferro 80 un 0,250000
Total do serviço 8,8260 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 85,5473% 0,0000% 0,0000%
Etapa 025 - LOUÇAS E METAIS
Subetapa 025.006 - LAVATÓRIO
Serviço 4160 - Lavatório com Coluna Unidade un
Preço total por grupo
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 19,6341
MO 1097 13,0894 19,6341
MC 2084 32,2000 32,2000 32,2000
MC 2089 0,1800 0,1260 0,1260
MC 2092 1,8500 3,7000 3,7000
MC 2093 35,4000 35,4000 35,4000
MC 2095 12,2000 12,2000 12,2000
MC 2098 47,4800 47,4800 47,4800
131,1060 170,3742
76,9518% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 32,7235
MO 1097 13,0894 32,7235
MC 605 48,7800 0,4293 0,4293
MC 2039 3,6000 3,6000 3,6000
MC 2065 265,8200 265,8200 265,8200
MC 2067 1,0000 2,0000 2,0000
271,8493 337,2963
80,5966% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 52,3576
MO 1097 13,0894 52,3576
MC 863 141,0000 141,0000 141,0000
MC 1956 45,5100 45,5100 45,5100
MC 1990 16,0900 32,1800 32,1800
MC 2089 0,1800 0,4068 0,4068
219,0968 323,8120
67,6617% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 39,2682
MO 1097 13,0894 39,2682
MC 1950 161,0000 161,0000 161,0000
MC 1953 18,0000 18,0000 18,0000
MC 1954 3,0000 3,0000 3,0000
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,500000 19,6341
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 1,500000 19,6341
Torneira Para Lavatorio com Coluna un 1,000000
Fita Vedacao m 0,700000
Engates PVC un 2,000000
Sifao 1.1/2" Para Lavatorio un 1,000000
Valvula 1" Simples un 1,000000
Lavatorio Medio un 1,000000
Total do serviço 39,2682 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 23,0482% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.008 - BACIA COM CAIXA ACOPLADA
Serviço 4165 - Bacia com Caixa Acoplada Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 2,500000 32,7235
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 2,500000 32,7235
Adesivo Para PVC un 0,008800
Engate Cromado un 1,000000
Bacia com Caixa Acoplada un 1,000000
Parafusos Niquelados un 2,000000
Total do serviço 65,4470 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 19,4034% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.012 - PIA AÇO INOX
Serviço 4172 - Pia de Aço Inox Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 4,000000 52,3576
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 4,000000 52,3576
Tampo Aco Inox 1,20m com Cuba un 1,000000
Valvula Pia Americana un 1,000000
Sifao Cromado 2" un 2,000000
Fita Vedacao m 2,260000
Total do serviço 104,7152 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 32,3383% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.016 - TANQUES (INSTALAÇÃO)
Serviço 4197 - Tanque Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 3,000000 39,2682
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 3,000000 39,2682
Tanque de Louca com Coluna un 1,000000
Sifao 2" Para Pia e Tanque un 1,000000
Valvula 2" Para Pia e Tanque un 1,000000
182,0000 260,5364
69,8559% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 6,5447
MO 1097 13,0894 6,5447
MC 1900 78,1000 78,1000 78,1000
MC 2089 0,1800 0,0504 0,0504
78,1504 91,2398
85,6538% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 26,1788
MO 1097 13,0894 26,1788
MC 1336 1.500,0000 1.500,0000 1.500,0000
MC 2089 0,1800 0,1620 0,1620
1.500,1620 1.552,5196
96,6276% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 3,6650
MO 1097 13,0894 3,6650
MC 478 14,3300 14,3300 14,3300
MC 2089 0,1800 0,0846 0,0846
14,4146 21,7446
66,2905% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,0683
MO 1097 13,0894 7,0683
MC 605 48,7800 0,2927 0,2927
MC 901 0,5000 1,0000 1,0000
MC 1989 16,1600 16,1600 16,1600
17,4527 31,5893
55,2488% 100,0000%
Total do serviço 78,5364 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 30,1441% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.018 - OUTROS
Serviço 4210 - Chuveiro Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,500000 6,5447
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 0,500000 6,5447
Chuveiro un 1,000000
Fita Vedacao m 0,280000
Total do serviço 13,0894 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 14,3462% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.019 - AQUECEDOR DE HIDROMASSAGEM
Serviço 4212 - Aquecedor de Passagem a Gás 20L/min Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 2,000000 26,1788
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 2,000000 26,1788
Aquecedor Hidromassagem un 1,000000
Fita Vedacao m 0,900000
Total do serviço 52,3576 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 3,3724% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.060 - TORNEIRA BÓIA CAIXA D'ÁGUA
Serviço 4345 - Torneira Boia Caixa D'Água 3/4" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,280000 3,6650
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 0,280000 3,6650
Torneira Boia Caixa D'Agua 3/4" un 1,000000
Fita Vedacao m 0,470000
Total do serviço 7,3300 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 33,7095% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.080 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA
Serviço 4396 - Registro Gaveta com Canopla 3/4" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,540000 7,0683
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 0,540000 7,0683
Adesivo Para PVC un 0,006000
Adaptador Curto Soldavel 25 x 3/4 un 2,000000
Registro Gaveta com Canopla 3/4" un 1,000000
Total do serviço 14,1366 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 44,7512% 0,0000% 0,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,0683
MO 1097 13,0894 7,0683
MC 453 22,8200 22,8200 22,8200
MC 605 48,7800 0,2927 0,2927
MC 901 0,5000 1,0000 1,0000
24,1127 38,2493
63,0409% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 7,9845
MO 1097 13,0894 7,9845
MC 1902 37,1800 37,1800 37,1800
MC 2089 0,1800 0,2160 0,2160
37,3960 53,3650
70,0759% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 18,3252
MO 1097 13,0894 18,3252
MC 479 42,8600 42,8600 42,8600
MC 2089 0,1800 0,1692 0,1692
43,0292 79,6796
54,0028% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 18,3252
MO 1097 13,0894 18,3252
MC 490 7,1000 7,1000 7,1000
MC 2089 0,1800 0,1692 0,1692
7,2692 43,9196
16,5512% 100,0000%
Serviço 4397 - Registro Gaveta com Canopla 1" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,540000 7,0683
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 0,540000 7,0683
Registro Gaveta com Canopla 1" un 1,000000
Adesivo Para PVC un 0,006000
Adaptador Curto Soldavel 25 x 3/4 un 2,000000
Total do serviço 14,1366 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 36,9591% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.081 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA
Serviço 4406 - Registro Pressão com Canopla 3/4" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,610000 7,9845
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 0,610000 7,9845
Registro Pressao com Canopla 3/4" un 1,000000
Fita Vedacao m 1,200000
Total do serviço 15,9690 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 29,9241% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.084 - TORNEIRA COZINHA PLÁSTICA
Serviço 4411 - Torneira Cozinha Simples 1/2" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,400000 18,3252
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 1,400000 18,3252
Torneira Cozinha Alavanca Simples 15 1/2" un 1,000000
Fita Vedacao m 0,940000
Total do serviço 36,6504 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 45,9972% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.086 - TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA
Serviço 4422 - Torneira Jardim Curta 1/2" Unidade un
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,400000 18,3252
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 1,400000 18,3252
Torneira Jardim Curta 1/2" un 1,000000
Fita Vedacao m 0,940000
Total do serviço 36,6504 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 83,4488% 0,0000% 0,0000%
Subetapa 025.089 - TORNEIRA TANQUE PLÁSTICA
Serviço 4434 - Torneira Tanque 1/2" Unidade un
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 18,3252
MO 1097 13,0894 18,3252
MC 503 13,2700 13,2700 13,2700
MC 2089 0,1800 0,1692 0,1692
13,4392 50,0896
26,8303% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 2,0943
MC 1554 5,9000 5,9000 5,9000
5,9000 7,9943
73,8026% 100,0000%
Tipo Código Preço unitário Materiais Preço total
MO 1 13,0894 9,1626
0,0000 9,1626
0,0000% 100,0000%
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 1,400000 18,3252
Mao de Obra Instalacao Esgoto h 1,400000 18,3252
Torneira Tanque 6 1/2" un 1,000000
Fita Vedacao m 0,940000
Total do serviço 36,6504 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 73,1697% 0,0000% 0,0000%
Etapa 027 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Subetapa 027.001 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
Serviço 4526 - Grama Unidade m2
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,160000 2,0943
Grama m2 1,000000
Total do serviço 2,0943 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 26,1974% 0,0000% 0,0000%
Etapa 029 - OPERAÇÕES GERAIS DE SERVENTE
Subetapa 029.007 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Serviço 4556 - Limpeza de Obra Unidade h
Preço total por grupo
Descrição Unidade Quantidade Mão de obra Verbas
Servente h 0,700000 9,1626
Total do serviço 9,1626 0,0000 0,0000
Percentual por grupo 100,0000% 0,0000% 0,0000%
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Curva ABC de Insumos 
  
  
Obra Residência Córrego Grande - Mauricio Geremias Scotti 
Tipo de obra 1 - Construção Civil 
BDI Não aplicado Encargos sociais 167,13% 
  
Código Descrição Un. Quantidade Preço 
unitário 
Preço total %Part. %Acum. 
1 Servente h 6.366,6636 13,0894 83.335,81 21,7772 21,7772 
2 Pedreiro h 2.895,0273 18,4587 53.438,44 13,9645 35,7417 
1108 Concreto Usinado FCK=250kgf/cm2 m3 103,4842 275,0000 28.458,16 7,4366 43,1783 
3 Carpinteiro h 1.367,0518 18,4587 25.234,00 6,5941 49,7724 
5 Pintor h 1.121,2450 18,5121 20.756,60 5,4241 55,1965 
1333 Tabua Madeira 2,5x15 a 30cm m2 634,0940 28,7400 18.223,86 4,7622 59,9587 
1001 Cimento Portland kg 19.692,6492 0,4900 9.649,40 2,5216 62,4803 
1822 Folha Porta Aluminio Correr 2 Folhas Cort. Ferro m2 33,6000 272,4200 9.153,31 2,3919 64,8722 
1214 Aco CA-50 Diametro 10,0mm kg 1.822,5700 3,9800 7.253,83 1,8956 66,7678 
1602 Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 un 13.076,2885 0,5000 6.538,14 1,7085 68,4763 
4 Armador h 289,2110 20,0348 5.794,28 1,5142 69,9905 
1454 Eletricista h 766,2900 18,5388 5.318,05 1,3897 71,3802 
2017 Piso Porcelanato 60x60cm m2 70,0000 72,3100 5.061,70 1,3227 72,7029 
1274 Caixilho Aluminio de Correr m2 15,0800 275,0100 4.147,15 1,0837 73,7866 
1840 Batentes de Peroba m3 3,4824 1.166,0000 4.060,48 1,0611 74,8477 
2090 Ceramica Para Cozinha m2 88,0000 45,0000 3.960,00 1,0348 75,8825 
933 Pontalete Pinho 3a. 3x3" m 983,2678 3,9400 3.874,08 1,0124 76,8949 
1003 Areia m3 52,7309 72,0000 3.796,62 0,9921 77,8870 
1776 Massa Acrilica (Suvinil) l 357,0000 10,0000 3.570,00 0,9329 78,8199 
1216 Aco CA-50 Diametro 6,30mm kg 841,7900 4,1200 3.468,17 0,9063 79,7262 
1668 Tinta Acrilica l 220,1313 13,9900 3.079,64 0,8048 80,5310 
1336 Aquecedor Hidromassagem un 2,0000 1.500,0000 3.000,00 0,7840 81,3150 
1927 Ceramica Tipo Gail 9800 m2 176,0000 14,9000 2.622,40 0,6853 82,0002 
1097 Encanador h 199,5250 18,5388 2.611,66 0,6825 82,6827 
8 Ladrilhista h 153,0336 16,7758 2.567,26 0,6709 83,3536 
1002 Cal kg 10.520,8056 0,2400 2.524,99 0,6598 84,0134 
1445 Aco CA-60 Diametro 5,00mm kg 598,0700 3,9300 2.350,42 0,6142 84,6276 
1302 Compensado 12mm Resinado m2 129,4750 18,0000 2.330,55 0,6090 85,2366 
293 Cabo Isolado 2.5mm2 m 1.300,5000 1,6800 2.184,84 0,5709 85,8076 
1005 Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) m3 25,2029 83,0500 2.093,10 0,5470 86,3545 
1717 Fechadura Embutir Interna Completa un 14,0000 144,0300 2.016,42 0,5269 86,8815 
1348 Aco CA-50 Diametro 12,5mm kg 506,6600 3,8100 1.930,37 0,5044 87,3859 
1028 Cimento Colante (Argamassa) kg 2.418,9600 0,7800 1.886,79 0,4931 87,8790 
1347 Aco CA-50 Diametro 8,00mm kg 435,3800 4,2900 1.867,78 0,4881 88,3671 
1844 Folha Porta de Ferro Abrir m2 9,0200 205,5700 1.854,24 0,4845 88,8516 
2134 Telha de Concreto un 948,9540 1,8000 1.708,12 0,4464 89,2980 
850 Marco de Madeira Para Porta m 72,8000 23,3900 1.702,79 0,4450 89,7429 
1814 Gradil de Ferro m2 6,9000 244,0800 1.684,15 0,4401 90,1830 
1772 Selador l 310,7496 5,3900 1.674,94 0,4377 90,6207 
2065 Bacia com Caixa Acoplada un 6,0000 265,8200 1.594,92 0,4168 91,0375 
1276 Tampa Caixa D'Agua Ferro Fundido un 2,0000 750,0000 1.500,00 0,3920 91,4295 
2088 Madeira de Lei m 192,4040 7,7500 1.491,13 0,3897 91,8192 
1004 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m3 16,2572 85,9900 1.397,96 0,3653 92,1845 
279 Cabo Isolado 1.5mm2 m 1.313,0000 1,0100 1.326,13 0,3465 92,5310 
102 Eletroduto Corrugado 3/4" m 1.200,0000 1,0500 1.260,00 0,3293 92,8603 
985 Escora de Eucalipto m 320,0760 3,8800 1.241,89 0,3245 93,1848 
1367 Areia Media m3 15,9120 72,0000 1.145,66 0,2994 93,4842 
1611 Bloco Concreto Vedacao 15cm un 326,5000 3,3900 1.106,84 0,2892 93,7734 
1304 Tabua Pinho 3a Construcao 2,5x30cm m 123,5047 8,6200 1.064,61 0,2782 94,0516 
2109 Telha Fibrocimento m2 39,3160 26,9200 1.058,39 0,2766 94,3282 
1777 Massa Corrida Plastica l 209,1900 5,0000 1.045,95 0,2733 94,6015 
1010 Prego kg 123,1221 7,7500 954,20 0,2493 94,8509 
953 Caixa Passagem 25x25 Fundo Fixo un 2,0000 450,0000 900,00 0,2352 95,0861 
1778 Lixa Ferro 80 un 1.126,5860 0,7900 890,00 0,2326 95,3186 
1403 Desmoldante l 86,2138 9,1600 789,72 0,2064 95,5250 
294 Cabo Isolado 4mm2 m 306,0000 2,4300 743,58 0,1943 95,7193 
1702 Batente Metálico m 24,3540 27,5700 671,44 0,1755 95,8948 
297 Cabo Isolado 16mm2 m 76,5000 8,6900 664,78 0,1737 96,0685 
1219 Arame Recozido no. 18 (1,24 mm) kg 80,8030 7,0000 565,62 0,1478 96,2163 
1346 Dobradica 4"x2.1/2" un 16,1007 32,2600 519,41 0,1357 96,3520 
1314 Tabua Pinus 3a Construcao 2.5x30cm m 18,0000 28,7400 517,32 0,1352 96,4872 
1269 Caixilho Aluminio Basculante m2 1,8000 275,0100 495,02 0,1294 96,6166 
112 Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 100mm m 69,6400 6,8300 475,64 0,1243 96,7409 
531 Caixa Inspecao 30x30x40cm un 4,0000 115,2200 460,88 0,1204 96,8613 
295 Cabo Isolado 6mm2 m 122,4000 3,6400 445,54 0,1164 96,9777 
1704 Folha Porta Madeira Interna 80x210cm un 8,0000 55,5900 444,72 0,1162 97,0939 
1918 Tubo Ferro Galvanizado 2.1/2" m 30,0000 14,4700 434,10 0,1134 97,2074 
1327 Sarrafo Pinho 3a Construcao 2,5x5cm m 817,3121 0,5100 416,83 0,1089 97,3163 
2094 Piso Ceramico m2 12,0120 29,4000 353,15 0,0923 97,4086 
1705 Folha de Porta Madeira Interna 70x210cm un 6,0000 54,6900 328,14 0,0857 97,4943 
1900 Chuveiro un 4,0000 78,1000 312,40 0,0816 97,5760 
1723 Dobradica un 42,0000 7,2700 305,34 0,0798 97,6558 
1902 Registro Pressao com Canopla 3/4" un 8,0000 37,1800 297,44 0,0777 97,7335 
1989 Registro Gaveta com Canopla 3/4" un 18,0000 16,1600 290,88 0,0760 97,8095 
863 Tampo Aco Inox 1,20m com Cuba un 2,0000 141,0000 282,00 0,0737 97,8832 
914 Tubo Soldavel 25mm m 105,5450 2,2600 238,53 0,0623 97,9455 
2098 Lavatorio Medio un 5,0000 47,4800 237,40 0,0620 98,0076 
1201 Aco CA-50 kg 53,5460 4,1900 224,36 0,0586 98,0662 
396 Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal un 40,0000 5,5000 220,00 0,0575 98,1237 
197 Te Reducao 90 Curto Esgoto 100x50mm un 9,0000 24,4400 219,96 0,0575 98,1812 
1781 Eletroduto Corrugado 1" m 150,0000 1,3800 207,00 0,0541 98,2353 
237 Caixa Embutir PVC 2x4 un 150,0000 1,3800 207,00 0,0541 98,2894 
389 Disjuntor Trifasico 60 Amperes un 2,0000 98,7100 197,42 0,0516 98,3409 
1680 Taco Para Fixacao de Rodape un 373,6000 0,5000 186,80 0,0488 98,3898 
978 Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 60x2" un 8,0000 22,4400 179,52 0,0469 98,4367 
2093 Sifao 1.1/2" Para Lavatorio un 5,0000 35,4000 177,00 0,0463 98,4829 
1401 Impermeabilizacao (Sika1 Saco 1kg) kg 50,1120 3,3600 168,38 0,0440 98,5269 
17 Tubo Soldável 6m 32mm m 32,3200 5,1400 166,12 0,0434 98,5703 
880 Ferragem Para Estrutura de Madeira kg 16,5414 10,0000 165,41 0,0432 98,6136 
382 Disjuntor Bifasico 60 Amperes un 2,0000 81,6100 163,22 0,0427 98,6562 
2084 Torneira Para Lavatorio com Coluna un 5,0000 32,2000 161,00 0,0421 98,6983 
1950 Tanque de Louca com Coluna un 1,0000 161,0000 161,00 0,0421 98,7404 
162 Joelho 90 Esgoto 100mm un 9,0000 15,3600 138,24 0,0361 98,7765 
621 Caixa Sifonada 150x150x50mm PVC un 8,0000 16,9700 135,76 0,0355 98,8120 
1799 Eletroduto Roscavel 3m 2.1/4" m 8,0000 16,3900 131,12 0,0343 98,8462 
549 Cabo Para Telefone m 303,0000 0,4200 127,26 0,0333 98,8795 
1880 Caixa Concreto Aterramento un 2,0000 61,8500 123,70 0,0323 98,9118 
1129 Caixa Telefone 30x30cm Embutir un 2,0000 61,7400 123,48 0,0323 98,9441 
2108 Vigas Peroba 6x12 m 13,7000 9,0000 123,30 0,0322 98,9763 
1444 Aco CA-50 Diametro 16,0mm kg 32,0100 3,8100 121,96 0,0319 99,0082 
1862 Luva Eletroduto Roscavel 1.1/4" un 42,0000 2,8300 118,86 0,0311 99,0392 
368 Conjunto Embut. 2x4" 1 Tomada Universal Retangular un 10,0000 11,5300 115,30 0,0301 99,0694 
453 Registro Gaveta com Canopla 1" un 5,0000 22,8200 114,10 0,0298 99,0992 
1699 Tinta a óleo para esquadrias l 5,1200 22,0600 112,95 0,0295 99,1287 
388 Disjuntor Trifasico 50 Amperes un 2,0000 55,9000 111,80 0,0292 99,1579 
1554 Grama m2 18,5000 5,9000 109,15 0,0285 99,1864 
1127 Caixa 6 Disjuntores Embutir com Porta un 1,0000 108,0000 108,00 0,0282 99,2146 
1875 Disjuntor Monofasico 30 Amperes un 12,0000 8,9900 107,88 0,0282 99,2428 
2097 Tomada Telefonica un 10,0000 10,6700 106,70 0,0279 99,2707 
240 Caixa Embutir PVC 4x4 Oitavada Fundo Movel un 32,0000 3,1700 101,44 0,0265 99,2972 
1825 Eletroduto Roscavel 3m 1.1/2" m 30,0000 3,3000 99,00 0,0259 99,3231 
1774 Eletroduto Liso 1/2"x1,0 m 6,0000 16,3900 98,34 0,0257 99,3488 
110 Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 50mm m 21,2100 4,4700 94,81 0,0248 99,3736 
1956 Valvula Pia Americana un 2,0000 45,5100 91,02 0,0238 99,3974 
544 Interruptor Externo Paralelo un 4,0000 22,2800 89,12 0,0233 99,4206 
975 Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 32x1" un 8,0000 10,8500 86,80 0,0227 99,4433 
479 Torneira Cozinha Alavanca Simples 15 1/2" un 2,0000 42,8600 85,72 0,0224 99,4657 
38 Ajudante h 12,6200 6,3844 80,57 0,0211 99,4868 
356 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Paralelo un 10,0000 6,8000 68,00 0,0178 99,5046 
1683 Zarcao (3.6 L) l 3,8400 17,5100 67,24 0,0176 99,5221 
1890 Caixa Medidor Monofasica un 1,0000 65,0000 65,00 0,0170 99,5391 
1742 Tinta Oleo (Tucano 3.6L) l 2,1504 30,0000 64,51 0,0169 99,5560 
605 Adesivo Para PVC un 1,3201 48,7800 64,39 0,0168 99,5728 
1990 Sifao Cromado 2" un 4,0000 16,0900 64,36 0,0168 99,5896 
2095 Valvula 1" Simples un 5,0000 12,2000 61,00 0,0159 99,6056 
1473 Cablagem Coaxial vb 101,0000 0,6000 60,60 0,0158 99,6214 
374 Disjuntor Monofasico 35 Amperes un 4,0000 14,9000 59,60 0,0156 99,6370 
2114 Parafuso 8x110 Arruela Inox + PVC un 33,8528 1,7600 59,58 0,0156 99,6525 
134 Anel de Borracha Esgoto 100mm un 42,1200 1,3400 56,44 0,0147 99,6673 
359 Conj. Embut. 2x4" Interr. Simples + Interr. Paral. un 2,0000 27,8000 55,60 0,0145 99,6818 
373 Disjuntor Monofasico 25 Amperes un 6,0000 8,9900 53,94 0,0141 99,6959 
943 Caixa Passagem 20x20 Fundo Fixo un 1,0000 53,0900 53,09 0,0139 99,7098 
1128 Caixa Telefone 20x20cm Embutir un 1,0000 53,0900 53,09 0,0139 99,7237 
1050 Areia fina m3 2,3843 20,0000 47,69 0,0125 99,7361 
160 Joelho 90 Esgoto 50mm un 11,0000 4,3300 47,63 0,0124 99,7486 
372 Disjuntor Monofasico 10 Amperes un 5,0000 8,9900 44,95 0,0117 99,7603 
1227 Cumeeira Fibrocimento Kalheta 8mm un 2,5000 17,8800 44,70 0,0117 99,7720 
1469 Tomadas com Ganho Eletrico vb 8,0000 5,5500 44,40 0,0116 99,7836 
163 Joelho 90 Esgoto 40mm un 15,0000 2,7400 41,10 0,0107 99,7943 
111 Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 75mm m 7,0700 5,6400 39,87 0,0104 99,8048 
132 Anel de Borracha Esgoto 50mm un 43,9300 0,8700 38,22 0,0100 99,8147 
159 Joelho 45 Esgoto 100mm un 3,0000 12,5800 37,74 0,0099 99,8246 
109 Tubo Esgoto Ponta Bolsa 6m 40mm m 15,1500 2,3600 35,75 0,0093 99,8339 
849 Gesso kg 74,4000 0,4800 35,71 0,0093 99,8433 
395 Conj. Embut. 2x4" 1 Interr. Simples+1 Tomada Univ. un 2,0000 16,6000 33,20 0,0087 99,8520 
364 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Simples un 6,0000 5,1700 31,02 0,0081 99,8601 
974 Adaptador Soldavel Roscavel Flange Fixo 25x3/4" un 4,0000 7,6500 30,60 0,0080 99,8681 
74 Joelho 90 Soldavel 25mm un 85,0000 0,3600 30,60 0,0080 99,8761 
360 Conjunto Embutir 2x4" 2 Interruptores Paralelos un 2,0000 15,1500 30,30 0,0079 99,8840 
478 Torneira Boia Caixa D'Agua 3/4" un 2,0000 14,3300 28,66 0,0075 99,8915 
543 Interruptor Externo 2 Teclas un 1,0000 28,0000 28,00 0,0073 99,8988 
156 Joelho 45 Esgoto 50mm un 7,0000 3,7900 26,53 0,0069 99,9057 
1795 Curva 90 Eletroduto Roscavel 1.1/2" un 2,0000 11,9800 23,96 0,0063 99,9120 
901 Adaptador Curto Soldavel 25 x 3/4 un 46,0000 0,5000 23,00 0,0060 99,9180 
85 Luva Soldavel 32mm un 25,0000 0,8900 22,25 0,0058 99,9238 
296 Cabo Isolado 10mm2 m 5,1000 4,2800 21,83 0,0057 99,9295 
363 Conj. Embut. 2x4" 2 Inter. Simples+1 Inter. Paral. un 1,0000 18,9000 18,90 0,0049 99,9344 
2092 Engates PVC un 10,0000 1,8500 18,50 0,0048 99,9393 
193 TE 90 Curto Esgoto 50x50mm un 5,0000 3,6100 18,05 0,0047 99,9440 
1953 Sifao 2" Para Pia e Tanque un 1,0000 18,0000 18,00 0,0047 99,9487 
2039 Engate Cromado un 5,0000 3,6000 18,00 0,0047 99,9534 
661 Tijolo Ceramico Furado 5x10x20 un 30,0000 0,5000 15,00 0,0039 99,9573 
1855 Curva 180 Eletroduto Roscavel 1.1/4" un 2,0000 7,4900 14,98 0,0039 99,9612 
503 Torneira Tanque 6 1/2" un 1,0000 13,2700 13,27 0,0035 99,9647 
93 Te 90 Soldavel 25mm un 21,0000 0,6200 13,02 0,0034 99,9681 
97 Te Reducao 90 Soldavel 32x25mm un 4,0000 3,2000 12,80 0,0033 99,9714 
155 Joelho 45 Esgoto 40mm un 5,0000 2,4900 12,45 0,0033 99,9747 
1773 Liquido Selador (3.6L) l 1,7472 7,0000 12,23 0,0032 99,9779 
542 Interruptor Externo Simples un 1,0000 12,0000 12,00 0,0031 99,9810 
94 Te 90 Soldavel 32mm un 6,0000 1,8700 11,22 0,0029 99,9840 
2067 Parafusos Niquelados un 10,0000 1,0000 10,00 0,0026 99,9866 
75 Joelho 90 Soldavel 32mm un 10,0000 0,9400 9,40 0,0025 99,9890 
158 Joelho 45 Esgoto 75mm un 1,0000 8,9100 8,91 0,0023 99,9914 
490 Torneira Jardim Curta 1/2" un 1,0000 7,1000 7,10 0,0019 99,9932 
2089 Fita Vedacao m 35,3000 0,1800 6,35 0,0017 99,9949 
714 Conector de Cobre 28mm un 4,0000 1,4300 5,72 0,0015 99,9964 
1886 Poste Madeira 7m un 1,0000 4,6800 4,68 0,0012 99,9976 
133 Anel de Borracha Esgoto 75mm un 3,3100 0,9800 3,24 0,0008 99,9984 
1954 Valvula 2" Para Pia e Tanque un 1,0000 3,0000 3,00 0,0008 99,9992 
42 Bucha Reducao Curta Soldavel 32x25mm un 2,0000 1,1000 2,20 0,0006 99,9998 
68 Joelho 45 Soldavel 25mm un 1,0000 0,7600 0,76 0,0002 100,0000 





































Curva ABC de Serviços 
  
  
Obra Residência Córrego Grande - Mauricio Geremias Scotti           
Tipo de obra 1 - Construção Civil 
BDI Não aplicado Encargos sociais 167,13% 
  
Código Descrição Un. Quantidade Preço 
unitário 
Preço total %Part. %Acum. 
2585 Concreto Usinado FCK=25MPa m3 82,8800 288,7500 23.931,61 6,2178 6,2178 
2721 Alvenaria Tijolo Furado 10x20x20 m2 508,8050 46,3339 23.574,92 6,1252 12,3430 
4109 Pintura Acrílica 2 Demãos m2 1.294,8900 14,5619 18.856,06 4,8991 17,2421 
3710 Emboco Externo m2 510,0000 30,4059 15.507,01 4,0290 21,2711 
2769 Muro de Arrimo c/ Bloco de Concreto m2 65,3000 208,0635 13.586,55 3,5300 24,8011 
2551 Montagem e Desmontagem de Formas m2 641,8700 20,9455 13.444,29 3,4931 28,2942 
3682 Emboco Interno m2 546,3600 24,5319 13.403,25 3,4824 31,7766 
4147 Selador Acrílico m2 1.294,7900 10,3171 13.358,48 3,4708 35,2473 
3683 Reboco do Forro m2 567,6400 19,7034 11.184,44 2,9059 38,1533 
3811 Porta de Alumínio de Correr 2 Folhas m2 33,6000 330,6952 11.111,36 2,8869 41,0402 
2505 Forma Compensado p/ Lajes m2 94,1400 100,6786 9.477,88 2,4625 43,5027 
3977 Contra Piso m2 148,2600 59,2953 8.791,12 2,2841 45,7868 
3712 Massa Acrílica Externa m2 510,0000 17,1466 8.744,77 2,2720 48,0588 
3711 Reboco Externo m2 510,0000 16,8292 8.582,90 2,2300 50,2888 
2540 Escoramento de Eucalipto p/ Lajes e Vigas m2 94,1400 80,8672 7.612,84 1,9779 52,2667 
4041 Piso Porcelanato m2 140,0000 53,4361 7.481,05 1,9437 54,2104 
2623 Laje Pré-Moldada m2 209,3300 35,6345 7.459,37 1,9381 56,1485 
2560 Armadura CA-50 Diâmetro 10,0mm kg 974,2000 7,1680 6.983,06 1,8143 57,9628 
2432 Forma de Madeira p/ Vigas m2 87,2600 77,4160 6.755,32 1,7551 59,7180 
4037 Piso de Concreto Armado 10cm m2 83,0000 80,6914 6.697,38 1,7401 61,4581 
2547 Forma de Madeira p/ Pilares m2 66,3000 94,9255 6.293,56 1,6352 63,0933 
3016 Eletroduto Corrugado 3/4" m 1.200,0000 5,0559 6.067,08 1,5763 64,6696 
2610 Lançamento e Adensamento de Concreto em Estrutura m3 63,1000 90,6361 5.719,14 1,4859 66,1555 
4097 Massa Corrida Interna m2 418,3800 12,6279 5.283,26 1,3727 67,5282 
2807 Estrutura de Madeira Cobertura de Telha de Concreto m2 87,0600 57,8221 5.033,99 1,3079 68,8361 
3060 Cabo Isolado 2.5mm2 un 1.275,0000 3,9168 4.993,92 1,2975 70,1336 
3961 Revestimento cerâmico 5x15cm m2 80,0000 61,5892 4.927,14 1,2802 71,4138 
3781 Janela de Alumínio de Correr m2 15,0800 318,7675 4.807,01 1,2489 72,6627 
3668 Emboco Forro m2 161,2600 28,8236 4.648,09 1,2077 73,8704 
3962 Revestimento cerâmico 20x40cm m2 160,0000 28,4792 4.556,67 1,1839 75,0543 
2217 Barracão de Obras m2 10,0000 403,7909 4.037,91 1,0491 76,1034 
2558 Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm kg 538,9000 7,3220 3.945,83 1,0252 77,1286 
3059 Cabo Isolado 1.5mm2 un 1.300,0000 3,0230 3.929,90 1,0211 78,1496 
2563 Armadura CA-60 Diâmetro 5,00mm kg 543,7000 7,1743 3.900,67 1,0135 79,1631 
3801 Porta de Ferro m2 9,0200 430,0914 3.879,43 1,0079 80,1710 
4067 Rodapé de Madeira m 186,8000 20,3393 3.799,38 0,9871 81,1582 
3825 Porta Madeira 80x210cm un 8,0000 461,3633 3.690,90 0,9590 82,1171 
2561 Armadura CA-50 Diâmetro 12,5mm kg 460,6000 7,7134 3.552,79 0,9231 83,0402 
2808 Telha de Concreto m2 87,0600 38,7404 3.372,74 0,8763 83,9165 
4212 Aquecedor de Passagem a Gás 20L/min un 2,0000 1.552,5196 3.105,04 0,8067 84,7233 
2250 Instalação do Tapume  m2 40,0000 74,5643 2.982,57 0,7749 85,4982 
2559 Armadura CA-50 Diâmetro 8,00mm kg 395,8000 7,5090 2.972,07 0,7722 86,2704 
3826 Porta Madeira 70x210cm un 6,0000 460,4633 2.762,78 0,7178 86,9882 
2427 Forma de Madeira p/ Sapatas, c/ Montagem e Desmontagem m2 23,9400 112,0408 2.682,26 0,6969 87,6851 
3681 Chapisco Interno m2 546,6300 4,7847 2.615,46 0,6795 88,3646 
3591 Caixa d'agua un 2,0000 1.222,5822 2.445,16 0,6353 88,9999 
3709 Chapisco Externo m2 510,0000 4,7847 2.440,20 0,6340 89,6339 
3767 Gradil de Ferro m2 6,9000 340,2803 2.347,94 0,6100 90,2440 
4165 Bacia com Caixa Acoplada un 5,0000 337,2963 1.686,49 0,4382 90,6821 
2185 Ligação Provisória de Água un 1,0000 1.657,5459 1.657,55 0,4307 91,1128 
3667 Chapisco Forro m2 161,2600 10,1714 1.640,24 0,4262 91,5390 
2893 Impermeabilização de Banheiros m2 83,5200 19,6228 1.638,90 0,4258 91,9648 
3061 Cabo Isolado 4mm2 un 300,0000 4,8821 1.464,63 0,3805 92,3453 
2206 Locação da Obra / Gabarito m2 200,0000 7,0784 1.415,68 0,3678 92,7131 
2438 Lançamento e Adensamento de Concreto em Fundação m3 19,7800 69,7251 1.379,16 0,3583 93,0715 
3569 Tubo Esgoto 100mm m 64,0000 20,9535 1.341,02 0,3484 93,4199 
80008 Vidro Laminado Incolor 8mm m2 4,6400 275,7100 1.279,29 0,3324 93,7523 
2337 Escavação Manual Solo 1.5 a 3m m3 24,0000 45,8129 1.099,51 0,2857 94,0379 
3138 Quadro c/ barramento Trifásico em aço galvanizado un 2,0000 530,1176 1.060,24 0,2755 94,3134 
4127 Pintura a Óleo em Esquadria de Ferro m2 32,0000 31,1490 996,77 0,2590 94,5724 
2781 Telha Fibrocimento Ondulada 6mm m2 23,8400 41,0288 978,13 0,2541 94,8265 
3063 Cabo Isolado 16mm2 m 75,0000 12,0685 905,14 0,2352 95,0617 
4160 Lavatório com Coluna un 5,0000 170,3742 851,87 0,2213 95,2830 
3014 Eletroduto Corrugado 1" m 150,0000 5,3859 807,89 0,2099 95,4929 
80006 Vidro incolor 5mm m2 10,5600 76,3500 806,26 0,2095 95,7024 
3070 Cabo Isolado 6mm2 m 120,0000 6,3166 758,00 0,1969 95,8993 
3263 Cabo para Telefone m 300,0000 2,4271 728,13 0,1892 96,0885 
3153 Caixa Embutir PVC 2x4 un 150,0000 4,3844 657,66 0,1709 96,2594 
4172 Pia de Aço Inox un 2,0000 323,8120 647,62 0,1683 96,4277 
3776 Janela de Alumínio Basculante m2 1,8000 317,0909 570,76 0,1483 96,5759 
3296 Tubo Soldável 25mm m 104,5000 5,4435 568,85 0,1478 96,7237 
4396 Registro Gaveta com Canopla 3/4" un 18,0000 31,5893 568,61 0,1477 96,8715 
2183 Ligação Provisória de Energia vb 1,0000 563,4750 563,48 0,1464 97,0179 
4042 Piso Porcelanato Rústico m2 11,4400 48,1511 550,85 0,1431 97,1610 
3589 Caixa de Inspeção un 4,0000 130,9272 523,71 0,1361 97,2971 
4556 Limpeza de Obra h 50,0000 9,1626 458,13 0,1190 97,4161 
3344 Joelho 90 Soldável 25mm un 85,0000 5,2429 445,65 0,1158 97,5319 
4406 Registro Pressão com Canopla 3/4" un 8,0000 53,3650 426,92 0,1109 97,6428 
4125 Pintura a Óleo em Esquadria de Madeira m2 13,4400 31,3072 420,77 0,1093 97,7521 
3173 Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal 10A un 40,0000 9,7062 388,25 0,1009 97,8530 
4210 Chuveiro un 4,0000 91,2398 364,96 0,0948 97,9478 
3655 Tê Redução 90 Curto Esgoto 100x50mm un 9,0000 38,6922 348,23 0,0905 98,0383 
3245 Cabo Coaxial para antena TV vb 100,0000 2,8092 280,92 0,0730 98,1113 
3025 Eletroduto Corrugado 1.1/2" m 30,0000 9,3088 279,26 0,0726 98,1838 
3297 Tubo Soldável 32mm m 32,0000 8,6239 275,96 0,0717 98,2555 
3567 Tubo Esgoto 50mm m 21,0000 12,6554 265,77 0,0691 98,3246 
4197 Tanque un 1,0000 260,5364 260,54 0,0677 98,3923 
3618 Joelho 90 Esgoto 100mm un 9,0000 28,4804 256,32 0,0666 98,4589 
3130 Disjuntor Trifásico 60A un 2,0000 116,7365 233,47 0,0607 98,5195 
2562 Armadura CA-50 Diâmetro 16,0mm kg 29,1000 7,7134 224,46 0,0583 98,5779 
3593 Caixa Sifonada c/ Grelha 150/150/50 un 8,0000 27,4416 219,53 0,0570 98,6349 
3156 Caixa Embutir PVC 4x4 un 32,0000 6,1744 197,58 0,0513 98,6862 
4397 Registro Gaveta com Canopla 1" un 5,0000 38,2493 191,24 0,0497 98,7359 
3131 Disjuntor Bipolar Trifásico 63A un 2,0000 93,6276 187,26 0,0487 98,7846 
3164 Caixa Telefone 30x30cm Embutir un 2,0000 91,7841 183,57 0,0477 98,8323 
3261 Tomada Telefônica un 10,0000 18,0809 180,81 0,0470 98,8793 
3118 Disjuntor Monofásico 20A un 12,0000 14,9988 179,99 0,0468 98,9260 
3182 Conjunto Embutir 2x4" 1 Tomada Universal 20A un 10,0000 17,3385 173,39 0,0450 98,9711 
3051 Eletroduto em ferro galvanizado Ø1.1/4" un 8,0000 20,3959 163,17 0,0424 99,0135 
4411 Torneira Cozinha Simples 1/2" un 2,0000 79,6796 159,36 0,0414 99,0549 
3619 Joelho 90 Esgoto 40mm un 15,0000 10,4993 157,49 0,0409 99,0958 
4526 Grama m2 18,5000 7,9943 147,89 0,0384 99,1342 
3129 Disjuntor Trifásico 50A un 2,0000 73,9265 147,85 0,0384 99,1726 
3588 Caixa de Gordura m 2,0000 73,6304 147,26 0,0383 99,2109 
3616 Joelho 90 Esgoto 50mm un 11,0000 12,5300 137,83 0,0358 99,2467 
3687 Gesso Interno Sobre Emboco m2 12,0000 11,4838 137,80 0,0358 99,2825 
3019 Eletroduto em ferro galvanizado Ø1.1/2" m 6,0000 22,3988 134,39 0,0349 99,3174 
3566 Tubo Esgoto 40mm m 15,0000 8,8812 133,22 0,0346 99,3520 
3192 Conjunto Embutir 2x4" 2 Interr. Simples + 1 Tomada Universal un 4,0000 32,8956 131,58 0,0342 99,3862 
3568 Tubo Esgoto 75mm m 7,0000 18,5856 130,10 0,0338 99,4200 
3162 Quadro p/ medição trifásico un 1,0000 128,0294 128,03 0,0333 99,4533 
3178 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Paralelo un 10,0000 12,6085 126,09 0,0328 99,4860 
80007 Vidro Miniboreal 4mm m2 1,8000 70,0000 126,00 0,0327 99,5188 
3364 Tê 90 Soldável 25mm un 21,0000 5,9842 125,66 0,0326 99,5514 
3050 Luva Eletroduto Roscável 1.1/4" un 2,0000 60,2312 120,46 0,0313 99,5827 
3241 Tomadas de Antena de TV vb 8,0000 12,9609 103,69 0,0269 99,6097 
3114 Disjuntor Monofásico 25A un 6,0000 14,9988 89,99 0,0234 99,6330 
3613 Joelho 45 Esgoto 50mm un 7,0000 11,9900 83,93 0,0218 99,6548 
3115 Disjuntor Monofásico 35A un 4,0000 20,9088 83,64 0,0217 99,6766 
3137 Caixa Passagem 20x20 un 1,0000 83,1341 83,13 0,0216 99,6982 
3163 Caixa Telefone 20x20cm Embutir un 1,0000 83,1341 83,13 0,0216 99,7198 
3615 Joelho 45 Esgoto 100mm un 3,0000 25,7004 77,10 0,0200 99,7398 
3113 Disjuntor Monofásico 10A un 5,0000 14,9988 74,99 0,0195 99,7593 
3169 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Simples + 1 Interr. Paralelo un 2,0000 36,8132 73,63 0,0191 99,7784 
3651 Tê 90 Curto Esgoto 50x50mm un 5,0000 12,9418 64,71 0,0168 99,7952 
3345 Joelho 90 Soldável 32mm un 10,0000 5,9937 59,94 0,0156 99,8108 
3176 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Simples un 6,0000 9,3762 56,26 0,0146 99,8254 
3389 Adaptador Soldável Roscável Flange Fixo 32x1" un 4,0000 13,5323 54,13 0,0141 99,8395 
3170 Conjunto Embutir 2x4" 2 Interruptores Paralelos un 2,0000 25,7656 51,53 0,0134 99,8529 
3612 Joelho 45 Esgoto 40mm un 5,0000 10,2493 51,25 0,0133 99,8662 
4434 Torneira Tanque 1/2" un 1,0000 50,0896 50,09 0,0130 99,8792 
3177 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Simples + 1 Tomada Universal un 2,0000 24,0109 48,02 0,0125 99,8917 
3365 Tê 90 Soldável 32mm un 6,0000 7,3318 43,99 0,0114 99,9031 
4422 Torneira Jardim Curta 1/2" un 1,0000 43,9196 43,92 0,0114 99,9145 
4345 Torneira Boia Caixa D'Água 3/4" un 2,0000 21,7446 43,49 0,0113 99,9258 
3191 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interr. Paralelo + 1 Interr. 
Intermediário 
un 1,0000 42,2209 42,22 0,0110 99,9368 
3062 Cabo Isolado 10mm2 un 5,0000 7,1697 35,85 0,0093 99,9461 
3355 Luva Soldável 32mm un 25,0000 1,4183 35,46 0,0092 99,9553 
3370 Tê Redução 90 Soldável 32x25mm un 4,0000 8,6618 34,65 0,0090 99,9643 
3186 Conjunto Embutir 2x4" 2 Interr. Simples + 1 Interr. Paralelo un 1,0000 31,1179 31,12 0,0081 99,9724 
3036 Curva 90 Eletroduto Roscável 1.1/2" un 2,0000 13,9829 27,96 0,0073 99,9797 
3044 Curva 180 Eletroduto Roscável 1.1/4" un 2,0000 9,8935 19,78 0,0051 99,9848 
3614 Joelho 45 Esgoto 75mm un 1,0000 19,3144 19,31 0,0050 99,9898 
3190 Conjunto Embutir 2x4" 1 Interruptor Intermediário un 1,0000 18,4094 18,41 0,0048 99,9946 
3309 Bucha Redução Curta Soldável 32x25mm un 2,0000 4,2511 8,50 0,0022 99,9968 
3516 Conector em porcelana para chuveiro 6mm² un 4,0000 1,6303 6,52 0,0017 99,9985 
3337 Joelho 45 Soldável 25mm un 1,0000 5,7161 5,71 0,0015 100,0000 























































 Esquadrias e Vidros 
JANELA ALUMINIO Especificações Vão alvenaria Área do vão(m²) Qntd. 
JA.01 Janela de correr aluminio 2FL 1,60 x 1,10 1,76 6 
JA.02 Janela basculante em aluminio 0,60 x 0,60 0,36 5 
JA.03 Janela de correr aluminio 2FL 1,60 x 0,90 1,44 2 
JA.04 Janela de correr Aluminio 2FL 1,60 x 1,10 1,76 1 
          
          
PORTA MADEIRA porta de giro em madeira externa 0,87 x 2,10 1,827 1 
PM.01 porta de giro em madeira 0,87 x 2,10 1,827 4 
PM.02 porta de giro em madeira interna 0,87 x 2,10 1,827 8 
PM.03 porta de giro em madeira interna 0,77 x 2,10 1,617 6 
PM.04   total 7,098   
          
PORTA ALUMINIO         
PA.01 porta de correr aluminio 2FLS 16,00 x 2,10 33,6 1 
          
PORTAO FERRO         
POF.01 portão basculante em ferro 3,30 x 2,20 7,26 1 
POF.02 portão de giro em ferro 0,80 x 2,20 1,76 1 
POF.03 gradil fixo em ferro 6,90 x 1,00 6,9 1 
 
    
Acabamento Área do vão (m²) Qntd.  
 
vidro incolor 5mm 10,56 6  
 
vidro miniboreal 4mm 1,8 5  
 
vidro laminado incolor 
8mm 2,88 2  
 
Vidro laminado incolor 




















Bloco de concreto 6,90   0,00 
Tijolo 74,45 2,55 189,85 





(m) area total (m²) 
Bloco de concreto 6,90   0,00 
Tijolo 77,45 2,55 197,50 








Bloco de concreto     0,00 
Tijolo 20,30 2,40 48,72 
        
Quintal     Total 
Muro de Arrimo     65,3 




Telha de concreto plana Área(m²) Inclinação (%) Fator Área total(m²) 
Frente esquerda 7,50 40,00 1,08 8,08 
Frente direita 10,50 40,00 1,08 11,31 
Direita cima 31,42 40,00 1,08 33,84 
Direita baixo 25,42 40,00 1,08 27,38 
Esquerda cima 6,00 40,00 1,08 6,46 
Total 80,84     87,06 
          
          
Telha fibrocimento sem amianto (CO2) Área(m²) Inclinação (%) Fator Área total(m²) 










FORMA DO SUBSOLO 
Altura 
(m) Área(m²) Volume concreto(m³) 
Laje maciça 0,15 24,35 3,65 
        
FORMA DO PAV.SUPERIOR 
Altura 
(m) Área(m²) Volume concreto(m³) 
Laje maciça 0,12 4,61 0,55 
        
FORMA DA COBERTURA 
Altura 
(m) Área(m²) Volume concreto(m³) 
Laje maciça 0,12 12,15 1,46 
        




FORMA DO SUBSOLO 
Altura 
(m) Área(m²) Volume concreto(m³) 
Lajes pré moldada (B8/30/20) 0,12 69,79 8,37 
        
FORMA DO PAV.SUPERIOR 
Altura 
(m) Área(m²) Volume concreto(m³) 
Lajes pré moldada (B8/30/20) 0,12 72,35 8,68 
        
FORMA DA COBERTURA 
Altura 
(m) Área(m²) Volume concreto(m³) 
Lajes pré moldada (B8/30/20) 0,12 67,19 8,06 
        
FORMA DA CX AGUA 
altura 
(m) Área(m²) Volume concreto(m³) 
        












Viga baldrame Base Altura Comprimento Área de forma (m²) Volume concreto(m³) 
VT01 15 30 385 3,465 0,17325 
VT02 15 30 320 2,88 0,144 
VT03 15 30 200 1,8 0,09 
VT04 15 30 320 2,88 0,144 
VT05 15 40 100 1,1 0,06 
VT06 15 30 350 3,15 0,1575 
VT07 15 100 385 8,855 0,5775 
VT08 15 30 150 1,35 0,0675 
VT09 15 30 150 1,35 0,0675 
VT10 15 30 320 2,88 0,144 
VT11 15 30 485 4,365 0,21825 
VT12 15 30 322 2,898 0,1449 
VT13 15 30 620 5,58 0,279 
VT14 15 30 280 2,52 0,126 
VT15 15 30 485 4,365 0,21825 
VT16 15 100 500 11,5 0,75 
VT17 15 30 630 5,67 0,2835 
VT18 15 30 630 5,67 0,2835 
VT19 15 30 500 4,5 0,225 
VT20 15 40 380 4,18 0,228 
VT21 20 30 630 6,3 0,378 
Total:       87,258 4,75965 
Volume de Concreto Total 
(m³) 12,17  
 




Viga cobertura Base Altura Comprimento Área de forma (m²) Volume concreto(m³) 
VTR01 12 30 380 3,192 0,1368 
VTR02 12 30 380 3,192 0,1368 
VTR03 12 30 380 3,192 0,1368 
VTR04 12 30 620 5,208 0,2232 
VTR05 12 30 620 5,208 0,2232 








Viga pav superior Base Altura Comprimento Área de forma (m²) Volume concreto(m³) 
VS01 12 40 400 4,16 0,192 
VS02 12 40 350 3,64 0,168 
VS03 12 30 210 1,764 0,0756 
VS04 12 30 350 2,94 0,126 
VS05 20 30 220 2,2 0,132 
VS06 12 30 350 2,94 0,126 
VS07 20 50 400 5,6 0,4 
VS08 12 40 220 2,288 0,1056 
VS09 12 30 390 3,276 0,1404 
VS10 12 30 160 1,344 0,0576 
VS11 12 30 350 2,94 0,126 
VS12 12 40 340 3,536 0,1632 
VS13 12 40 620 6,448 0,2976 
VS14 12 40 320 3,328 0,1536 
VS15 12 40 280 2,912 0,1344 
VS16 12 30 270 2,268 0,0972 
VS17 12 30 670 5,628 0,2412 
VS18 12 30 130 1,092 0,0468 
VS19 12 40 670 6,968 0,3216 
VS20 12 30 130 1,092 0,0468 
VS21 12 30 540 4,536 0,1944 
Total:       70,9 3,346 
 
Vigas 
Viga pav superior Base Altura Comprimento Área de forma (m²) Volume concreto(m³) 
VC01 12 40 600 6,24 0,288 
VC02 12 40 340 3,536 0,1632 
VC03 12 30 220 1,848 0,0792 
VC04 12 30 360 3,024 0,1296 
VC05 12 40 360 3,744 0,1728 
VC06 12 40 600 6,24 0,288 
VC07 12 40 360 3,744 0,1728 
VC08 12 40 340 3,536 0,1632 
VC09 12 40 630 6,552 0,3024 
VC10 12 40 320 3,328 0,1536 
VC11 12 40 280 2,912 0,1344 
VC12 12 40 580 6,032 0,2784 
VC13 12 30 670 5,628 0,2412 
VC14 12 40 670 6,968 0,3216 
VC15 12 40 670 6,968 0,3216 
Total:       70,3 3,21 
 
Pilares 
PILAR Base Base Altura 
Volume 
concreto(m³) Forma 1ºpav (m²) Forma 2ºpav (m²) 
Forma res. 
(m²) 
P1 15 40 600 0,36 3,30 3,30 0,00 
P2 15 50 600 0,45 3,90 3,90 0,00 
P3 15 40 600 0,36 3,30 3,30 0,00 
P4 20 40 600 0,48 3,60 3,60 0,00 
P5 15 30 600 0,27 2,70 2,70 0,00 
P6 20 40 600 0,48 3,60 3,60 0,00 
P7 15 60 870 0,783 4,50 4,50 0,27 
P8 15 40 870 0,522 3,30 3,30 0,18 
P9 15 40 870 0,522 3,30 3,30 0,18 
P10 15 40 870 0,522 3,30 3,30 0,18 
P11 15 50 600 0,45 3,90 3,90 0,00 
P12 20 40 600 0,48 3,60 3,60 0,00 
P14 20 40 300 0,24 3,60 0,00 0,00 
P15 15 60 870 0,783 4,50 4,50 0,27 
P16 15 40 870 0,522 3,30 3,30 0,18 
P17 15 40 600 0,36 3,30 3,30 0,00 
P18 20 40 300 0,24 3,60 0,00 0,00 
P19 15 40 600 0,36 3,30 3,30 0,00 
P20 20 20 300 0,12 2,40 0,00 0,00 
Total:       8,304 66,30 56,70 1,26 
 
Sapatas 
  Base Base Altura Volume concreto(m³) Área de forma (m²) 
P1 70 80 25 0,14 0,38 
P2 100 140 30 0,42 0,72 
P3 70 100 25 0,18 0,43 
P4 80 100 40 0,32 0,72 
P5 130 130 40 0,68 1,04 
P6 150 175 90 2,36 2,93 
P7 110 135 35 0,52 0,86 
P8 130 150 40 0,78 1,12 
P9 100 140 35 0,49 0,84 
P10 140 160 45 1,01 1,35 
P11 160 180 50 1,44 1,70 
P12 235 255 145 8,69 7,11 
P14 60 80 30 0,14 0,42 
P15 90 140 30 0,38 0,69 
P16 110 120 35 0,46 0,81 
P17 90 130 30 0,35 0,66 
P18 150 170 45 1,15 1,44 
P19 70 110 25 0,19 0,45 
P20 60 60 25 0,09 0,30 
Total       19,79 23,94 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Unidade Quantidade 
Interruptor bipolar trifásico DR 63A - 30mA un 2,00 
      
Disjuntor termomagnético unipolar 10A un 5,00 
Disjuntor termomagnético unipolar 16A un 12,00 
Disjuntor termomagnético unipolar 20A un 6,00 
Disjuntor termomagnético unipolar 32A un 4,00 
Disjuntor termomagnético tripolar 50A un 2,00 
Disjuntor termomagnético tripolar 60A  un 2,00 
Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - Fase 
m 300,00 
Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - 750V - Neutro 
m 300,00 
Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - 750V - Retorno m 
400,00 
Cabo flexivel em cobre # 1,5 mm² - 750V - Retorno m 
300,00 
Cabo flexivel em cobre # 2,5 mm² - 750V - Fase m 400,00 
Cabo flexivel em cobre # 2,5 mm² - 750V - Neutro m 400,00 
Cabo flexivel em cobre # 2,5 mm² - 750V - Terra m 400,00 
Cabo sintenax em cobre # 2,5 mm² - Terra m 25,00 
Cabo sintenax em cobre # 2,5 mm² - Neutro m 25,00 
Cabo sintenax em cobre # 2,5 mm² Terra m 25,00 
Cabo flexivel em cobre  #4,0 mm² - Fase m 100,00 
Cabo flexivel em cobre  #4,0 mm² - Neutro m 100,00 
Cabo flexivel em cobre  #4,0 mm² - Terra m 100,00 
Cabo flexivel em cobre  #6,0 mm² - Fase m 40,00 
Cabo flexivel em cobre  #6,0 mm² - Neutro m 40,00 
Cabo flexivel em cobre  #6,0 mm² - Terra m 40,00 
Fio rígido em cobre  #10,0 mm² - 750V - Terra m 5,00 
Cabo sintenax em cobre #16,0 mm² - Fase m 15,00 
Cabo sintenax em cobre #16,0 mm² - Fase m 15,00 
Cabo sintenax em cobre #16,0 mm² - Fase m 15,00 
Cabo sintenax em cobre #16,0 mm² - Neutro m 15,00 
Cabo sintenax em cobre #16,0 mm² - Terra m 15,00 
Caixa 20x20x12cm PVC com tampa  un 1,00 
Caixa 4x2" PVC, embutir un 120,00 
Caixa octavada PVC, embutir un 30,00 
Eletroduto flexível corrugado, Ø3/4" m 800,00 
Eletroduto flexível corrugado, Ø1" m 100,00 
Eletroduto Kanaflex Ø1.1/2" m 30,00 
Eletroduto em ferro galvanizado pesado, Ø1.1/2", 
em barras com 6,0m 
m 6,00 
Curva 90º, Ø1.1/2" - PVC un 1,00 
Luva de PVC rosqueável, para eletroduto de PVC 
classe A, diâmetro nominal de Ø1.1/2" un 2,00 
Cabeçote galvanizado ou curva 180º - PVC rígido - 
Ø1.1/4" 
un 1,00 
Tomada universal 2P+T, 10A/250V, com tampa un 40,00 
Tomada universal 2P+T, 20A/250V, com tampa un 10,00 
Interruptor simples 1 seção, 10A/250V c/ tampa un 6,00 
Interruptor paralelo 1 seção, 10A/250V c/ tampa un 10,00 
Interruptor paralelo 2 seção, 10A/250V c/ tampa un 2,00 
Interruptor Intermediario 1 seção, 10A/250V c/ 
tampa un 2,00 
Interruptor paralelo 1 seção + 1 seção simples, 
10A/250V c/ tampa un 2,00 
Interruptor paralelo 1 seção + 1 seção 
intermediário, 10A/250V c/ tampa un 1,00 
Interruptor paralelo 1 seção + 2 seção simples, 
10A/250V c/ tampa un 1,00 
Interruptor simples, 1 seção + tomada 2P, 
10A/250V c/ tampa un 2,00 
Interruptor simples, 2 seção + tomada 2P, 
10A/250V c/ tampa un 4,00 
Quadro metálico 3Ø, embutir, p/ 36 disjuntores un 2,00 
Conector em porcelana, para alimentação do 
chuveiro #6,0mm² un 4,00 
 
Água Fria unidade quantidade 
Tubo ø25 m 70 
Tubo ø32 m 32 
Joelho  ø25 un. 51 
Joelho  ø32 un. 10 
Luva  ø32 un. 25 
Adaptador p/ cx dagua ø32 un. 4 
Tê  ø25 un. 17 
Joelho 45°  ø25 un. 1 
Tê ø32 un. 6 
Redução ø32/ø25 un. 2 
Tê ø32/ø25 un. 4 
Registro Geral 1' un. 5 
Registro Geral 3/4' un. 18 
Registro Pressão 3/4' un. 8 
Torneira Bóia 3/4' un. 2 
Hidrômetro un. 1 
Torneira Jardim un. 2 





Água Quente unidade quantidade 
Aquecedor de Passagem un. 2 
Duto de Exaustão m 5 
Tubo ø25 Quente m 34,5 
Joelho ø25 Quente un. 34 
Te ø25 Quente un. 4 
Tubo Duto Passagem  m 5 
Joelho Duto Passagem un. 2 
 
Esgoto unidade quantidade 
Tubo ø40 m 15 
Tubo ø50 m 21 
Tubo ø75 m 7 
Tubo ø100 m 64 
Joelho ø100 un. 9 
Tê Redução ø100/ø50 un. 9 
Joelho 45° ø100 un. 3 
Joelho ø50 un. 11 
Joelho 45° ø50 un. 7 
Tê ø50 un. 3 
Joelho ø40 un. 15 
Joelho 45° ø40 un. 5 
Joelho 45° ø75 un. 1 
Caixa Sifonada c/ grelha un. 8 
Caixa de Gordura 50x50 un. 1 
Caixa de Inspeção 80x80 un. 3 
Caixa Pluvial 50x50 un. 1 
















































CÓDIGO INSUMO Unidade Valor (R$)
4946 PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA 95 X 210CM UN 251,21
   73737/002GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1 M 244,08
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 72
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,49
85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 275,01
73486 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P M 23,39
     74068/006FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME UN 144,03
2426 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3 1/2\" COM ANEIS UN 7,27
10554 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM UN 54,69
10555 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM UN 55,59
1107 CAL VIRGEM KG 0,24
     74071/001PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO M2 406,58
2422 DOBRADICA LATAO CROMADO 4 X 3 1/2\" COM ANEIS UN 32,26
84854 BATENTE FERRO 1X1/8\" UN 27,57
     73933/001PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO M 27,57
10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO M2 76,32
34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADOM2 275,71
3315 GESSO KG 0,48
20200 MADEIRA PEROBA SERRADA 1A QUALIDADE NAO APARELHADA M3 1938,07
5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 7,75
4305 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16\" X 180MM P/ TELHA FIBROCIMENTO UN 1,76
7195 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *1,53  X 1,10* M (SEM AMIANTO) UN 26,92
6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA M2 28,74
2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 9,16
4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 0,51
4492 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 8 X 8CM NAO APARELHADA (PONTALETE-P/ESCORAMENTO) M 3,94
1524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 20 MPA (INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO)M3 275
2742 PECA DE MADEIRA ROLICA D = 15CM P/ ESCORAMENTOS M 5,12
4115 PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12 A 15CM - H = 3,0M (P/CERCA//PILAR)3,88
6212 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA M 8,62
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 7
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 3,98
22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO KG 4,19
34555 BLOCO CONCRETO VEDACAO  19 X 19 X 39 CM  (CLASSE D - NBR 6136/07) UN 3,39
378 ARMADOR H 13,88
4721 PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 85,99
4718 PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 83,05
7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 17,51
21108 PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA  40 X 40 CM M2 72,31
34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II-E (REVESTIMENTOS CERAMICOS) KG 0,78
4056 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL 36,16
34449 AÇO CA 50 -  6,3 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,96
6085 SELADOR ACRILICO L 6,39
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA UN 0,79
6183 RODAPE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 7 X 2CM M 7,75
4419 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE UN 0,5
10565 |EM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO| MADEIRA LEI 3A QUALIDADE SERRADA APARELHADA M3 1166
116 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE KG 3,36
4014 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLIMEROS DE APP TIPO TORODIM APP 3MMM2 24,88
20236 CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 6 MM (SEM AMIANTO) UN 17,88
3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI PLANTIO) M2 5,9
31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 3,81
27 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG 3,81
32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 4,12
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 3,98
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,29
39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3,93
4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO E GUARNICAO, DE 1,80 X 2,10 MM2 272,42
10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 105,76
11784 BACIA TURCA BRANCA 51 X 71CM UN 133,92
7700 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3/4\" (20MM) E = 2,65MM - 1,58KG/MM 14,47
2436 ELETRICISTA H 12,85
2747 PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 16 A 19CM - H = 12,0MM 4,68
(P/POSTES)
1043 CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR MONOFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA ALUMINIO 3MM UN 65,09
1013 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIVM 1,01
1014 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIVM 1,68
981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIVM 2,43
982 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIVM 3,64
TABELA INSUMOS SINAPI
937 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 M 4,28
12327 CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM UN 69,25
12327 CINTA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM UN 69,25
11250 CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV UN 53,09
1872 CAIXA PVC 4\" X 2\" P/ ELETRODUTO \" UN 1,38
12001 CAIXA PVC OCTOGONAL - 4\" UN 3,17
937 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 M 4,28
995 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIVM 8,69
1893 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2\" UN 2,83
12033 CURVA PVC 180G 1.1/2\" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL UN 7,49
3379 HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM,  EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.UN 28,68
20110 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M UN 4,98
7555 INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 5,17
7557 INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 6,8
20110 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M UN 4,98
2510 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V UN 26,52
394 ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2\" C/PARAFUSO\" UN 1,79
2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV M 1,05
2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV M 1,38
21130 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 1.1/2\" NBR 13057M 16,36
2517 CONECTOR CURVO 90 GRAUS BITOLA 1 1/2\" EM FERRO GALV OU ALUMINIO P/ ADAPTAR ENTRADA DEUN 11,98
7543 TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2\" UN 2,4
7526 TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 10,67
11902 CABO TELEFONICO S/ BLINDAGEM INT CCI 2 PARES M 0,52
11901 CABO TELEFÔNICO SEM BLINDAGEM INTERNA CCI 1 PAR M 0,32
20245 TOMADA COMPLETA P/ RADIO E TV UN 5,55
1873 CAIXA PVC 4\" X 4\" P/ ELETRODUTO \" UN 2,19
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 2,26
9869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM M 5,14
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 12,85
20080 ADESIVO P/ PVC FRASCO C/ 1000G UN 48,78
812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM UN 1,1
3500 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM UN 0,76
3529 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN 0,36
3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN 0,94
3903 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN 0,89
7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN 0,62
7136 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM UN 3,2
7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM UN 1,87
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M UN 1,8
97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1\" UN 12,65
6016 REGISTRO GAVETA 3/4\" BRUTO LATAO REF 1502-B UN 16,16
6019 REGISTRO GAVETA 1\" BRUTO LATAO REF 1502-B UN 22,82
65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM  X 3/4\" UN 0,5
6024 REGISTRO PRESSAO 3/4\" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES UN 37,18
11830 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4\" C/ BALAO PLASTICO UN 14,33
11831 TORNEIRA PLASTICA 3/4\" P/TANQUE UN 7,17
AQUECEDOR A GAS 20L/min un 1500
11717 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA UN 16,97
11881 CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM UN 61,85
3279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM UN 115,22
9835 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO  PREDIAL DN 40MM - NBR 5688 M 2,36
9838 TUBO PVC  SERIE NORMAL - ESGOTO  PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 M 4,47
9837 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688 M 5,64
9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL - ESGOTO  PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 M 6,83
20084 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 40MM UN 0,79
20085 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 50MM UN 0,87
298 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 75MM UN 0,98
299 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100MM UN 1,34
20148 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM UN 2,49
20149 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM UN 3,79
20150 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 75MM UN 8,91
20151 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM UN 12,58
20154 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM UN 2,74
20155 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM UN 4,33
20157 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM UN 15,36
7097 TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 50MM UN 3,61
10422 VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO UN 265,82
11831 TORNEIRA PLASTICA 3/4\" P/TANQUE UN 7,17
10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR UN 47,48
13415 TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR UN 34,42
6111 SERVENTE H 10,49
4750 PEDREIRO H 14,79
4783 PINTOR H 14,83
378 ARMADOR H 16,05
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 14,85
2436 ELETRICISTA H 14,85
1213 CARPINTEIRO H 14,79
Obs1: Insumos utilizados na obra, que não estão presentes nesta tabela, seus respectivos valores foram orçados em lojas especializadas
Obs2: Os valores da mão de obra estão com encargos sociais de 112,03% imbutidos
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1 Planejamento da Residência Predecessoras
2    Serviços Iniciais
3       Ligação Provisória de Água
4       Ligação Provisória de Energia
5       Barracão de Obras 4;3
6       Execução do Gabarito 5
7       Instalação do Tapume 6
8    Infra Estrutura
9       Escavação manual p/ sapatas 6
10       Fabricação e montagem de formas p/ sapatas 6
11       Montagem das armaduras p/ sapatas 5
12       Concretagem das sapatas 10;11
13       Desmontagem das formas 12TI+2 dis
14    Super Estrutura
15       Baldrame e primeira laje
16          Fabricação das formas p/ viga baldrame 10
17          Montagem das formas p/ viga baldrame 16
18          Montagem das armaduras p/ viga baldrame 11
19          Fabricação das formas p/ laje 10
20          Montagem das formas p/ laje 19
21          Montagem das armaduras p/ laje 18
22          Concretagem da viga baldrame e laje 17;18;20;21
23          Desmontagem das formas 22TI+3 dis
24       Pavimento inferior
25          Montagem das armaduras dos pilares 21
26          Fabricação das formas das vigas 16;19
27          Fabricação das formas dos pilares 16;19
28          Montagem das formas dos pilares 27
29          Montagem das formas das vigas 26
30          Montagem das formas da laje 29
31          Montagem das armaduras das vigas 29
32          Montagem das armaduras da laje 30
33




34          Desmontagem das formas 33TI+28 dis
35       Pavimento superior
36          Montagem das armaduras dos pilares 37
37          Montagem das formas dos pilares 34
38          Montagem das formas das vigas 34
39          Montagem das formas da laje 34
40          Montagem das armaduras das vigas 38
41          Montagem das armaduras da laje 39
42




43          Desmontagem das formas 42TI+28 dis
44       Reservatório
45          Montagem das armaduras dos pilares 46
46          Montagem das formas dos pilares 43
47          Montagem das formas das vigas 43
Estrutura Analítica de Projeto
48          Montagem das armaduras das vigas 47
49
         Concretagem e adensamento dos pilares e vigas 45;46;47;48
50          Desmontagem das formas 49TI+28 dis
51    Cobertura
52       Montagem da cobertura p/ telhas 50
53       Montagem das telhas 52
54    Alvenaria
55       Pavimento Inferior
56
         Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 9x19x19 34
57       Pavimento Superior
58
         Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 9x19x19 43
59       Cobertura
60
         Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 9x19x19 50
61       Área Externa
62          Muro de arrimo 60
63    Instalação Hidrossanitária
64       Instalação do barrilete e reservatório
65          Caixa d'água 60
66          Tubulações e conexões 60
67       Instalação de água fria
68          Tubulações e conexões 54
69       Instalação Sanitária
70          Caixa de Inspeção 2
71          Caixa de Gordura 2
72          Tubulações e conexões 54
73    Instalação Elétrica e Telefônica
74       Instalação Elétrica
75          Quadro de Medição 54
76          Eletrodutos 50
77
         Caixas / Tomadas / Cabos / Acessórios Elétricos 54
78       Instalação Telefônica
79          Caixas / Tomadas / Acessórios Telefônicos 54
80          Eletrodutos 50
81          Cabos 54
82          Acessórios para TV 54
83    Forros
84       Pavimento Inferior
85          Chapisco para forro 56
86          Emboço para forro 85
87          Reboco para forro 86
88          Gesso em banheiros 87
89       Pavimento Superior
90          Chapisco para forro 58
91          Emboço para forro 90
92          Reboco para forro 91
93          Gesso em banheiros 92
94    Revestimento de Paredes 83
95       Revestimento Interno
96          Chapisco Interno 54
97          Emboço Interno 96
98          Reboco Interno 97
99          Massa Corrida Interna 98TI+28 dis
100          Revestimento Cerâmico 20x40cmcm 99
101       Revestimento Externo
102          Chapisco Externo 54
103          Emboço Externo 102
104          Reboco Externo 103
105          Massa Acrílica Externa 104TI+28 dis
106          Revestimento Cerâmico 5x15cm 105
107    Impermeabilização
108        Selador em paredes 99
109        Impermeabilização de banheiros 108
110    Pisos
111       Pavimento Inferior
112          Contrapiso 94
113          Piso de concreto armado 94
114          Piso Porcelanato 112
115          Piso Porcelanato Rústico 112
116       Pavimento Superior
117          Contrapiso 94
118          Piso Porcelanato 117
119          Piso Porcelanato Rústico 117
120    Esquadrias 110
121       Pavimento Inferior
122          Portas de Madeira 80x210
123          Portas de Madeira 70x210
124          Janelas Aluminio Correr 2 flhs
125          Janelas Basculante em Aluminio
126          Janela de Correr Aluminio
127          Gradil de Ferro
128          Portão de Ferro
129       Pavimento Superior
130          Portas de Madeira 80x210
131          Portas de Madeira 70x210
132          Janelas Aluminio Correr 2 flhs
133          Janelas Basculante em Aluminio
134          Janela de Correr Aluminio
135          Porta de Correr Aluminio
136    Vidros 120
137       Vidro Incolor 5mm
138       Vidro Miniboreal 4mm
139       Vidro Laminado Incolor 8mm
140    Pintura
141       Pintura em parede
142          Pintura Acrílica 2 demãos 108
143       Pintura em Esquadrias 141
144          Pintura em Esquadria de Ferro
145          Pintura em esquadria de Madeira
146    Louças / Metais / Acessórios 140
147       Instalação de banheiros e lavabo
148       Instalação de Área de Serviço e Cozinha
149       Instalação Externa
150    Serviços Finais e Limpeza 146
151       Limpeza da obra
152       Jardinagem
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Pedreiro Carpinteiro Armador Encanador Eletricista Gesseiro Ladrilhista Pintor Servente
Instalação provisória de energia un 1,00 2 2,08 24 h/unid 9 1,33
Instalação provisória de água un 1,00 2 2 2 3,03 8 h/unid 9 0,44
Barraco de obras m² 15,00 2 2 2,24 6,7 h/m² 9 5,58
Execução do gabarito m² 200,00 2 2,00 0,13 h/m² 9 1,44
Instalação Tapume m² 40,00 2 1,20 1 h/m² 9 2,22
Escavação manual p/ sapatas m³ 24,00 5,00 3,5 h/m³ 9 1,87
Fabricação e montagem de formas p/ sapatas m² 23,94 2 0,50 3,2 h/m² 9 4,26
Montagem das armaduras p/ sapatas kg 530,07 2 2,00 0,08 h/kg 9 2,36
Concretagem das sapatas m³ 19,78 3 5,45 1,65 h/kg 9 1,21
Desmontagem das formas m² 23,94 2 0,50 0,233 h/kg 9 0,31
Vigas baldrame e primeira laje
Fabricação  das formas p/ viga baldrame m² 87,26 2 0,50 1,64 h/m² 9 7,95
Montagem das formas p/ viga baldrame m² 87,26 2 0,50 0,65 h/m² 9 3,13
Montagem das armaduras p/ viga baldrame kg 407,90 2 2,00 0,08 h/kg 9 1,81
Fabricação das formas p/ laje m² 94,14 2 0,50 1,38 h/m² 9 7,22
Montagem das formas p/ laje m² 94,14 2 0,50 0,55 h/m² 9 2,85
Montagem das armaduras p/ laje kg 158,72 2 2,00 0,08 h/m² 9 0,71
Concretagem da viga baldrame e laje m³ 16,78 3 5,45 1,65 h/kg 9 1,03
Desmontagem das formas m³ 181,40 2 0,50 0,23 h/kg 9 2,35
Pavimento Inferior
Montagem das armaduras dos pilares kg 461,50 2 2,00 0,08 h/m² 9 2,05
Fabricação das formas das vigas m² 70,90 2 0,50 1,64 h/m² 9 6,46
Fabricação das formas dos pilares m² 66,30 2 0,50 1,64 h/m² 9 6,04
Montagem das formas dos pilares m² 66,30 2 0,50 0,65 h/m² 9 2,38
Montagem das formas das vigas m² 70,90 2 0,50 0,65 h/kg 9 2,54
Montagem das formas da laje m² 76,96 2 1,27 0,55 h/m² 9 2,33
Montagem das armaduras das vigas kg 228,30 2 2,00 0,08 h/m² 9 1,01
Montagem das armaduras da laje kg 119,04 2 2,00 0,08 h/m² 9 0,53
Concretagem e adensamento dos pilares, vigas e 
lajes
m³ 16,46 3 5,45 1,65 h/m² 9 1,01
Desmontagem das formas m³ 214,16 2 0,50 0,23 h/kg 9 2,77
Pavimento Superior
Montagem das armaduras dos pilares kg 404,10 2 2,00 0,08 h/m² 9 1,80
Montagem das formas dos pilares m² 56,70 2 0,50 0,65 h/m² 9 2,03
Montagem das formas das vigas m² 70,30 2 0,50 0,65 h/kg 9 2,52
Montagem das formas da laje m² 79,34 2 1,27 0,55 h/m² 9 2,40
Montagem das armaduras das vigas kg 209,30 2 2,00 0,08 h/m² 9 0,93
Montagem das armaduras da laje kg 119,04 2 2,00 0,08 h/m² 9 0,53
Jornada 
diária 










Concretagem e adensamento dos pilares, vigas e 
lajes
m³ 15,77 3 5,45 1,65 h/m² 9 0,96
Desmontagem das formas m³ 206,34 2 0,50 0,23 h/kg 9 2,67
Reservatório
Montagem das armaduras dos pilares kg 116,10 2 2,00 0,08 h/m² 9 0,52
Montagem das formas dos pilares m² 22,20 2 0,50 0,65 h/m² 9 0,80
Montagem das formas das vigas m² 19,99 2 0,50 0,65 h/kg 9 0,72
Montagem das armaduras das vigas kg 64,10 2 2,00 0,08 h/m² 9 0,28
Concretagem e adensamento dos pilares e vigas m³ 2,11 3 5,45 1,65 h/m² 9 0,13
Desmontagem das formas m² 41,49 2 0,50 0,23 h/kg 9 0,54
Montagem da cobertura p/ telhas m² 87,06 2 2,00 0,25 h/m² 9 1,21
Montagem das telhas m² 110,90 3 3,00 0,25 h/m² 9 1,03
Pavimento Inferior
Alvenaria de vedação tijolo 10x20x20 m² 190,00 3 3,00 1,00 h/m² 9 7,04
Pavimento Superior
Alvenaria de vedação tijolo 10x20x20 m² 197,50 3 3,00 1,00 h/m² 9 7,31
Reservatório
Alvenaria de vedação tijolo 10x20x20 m² 48,78 3 3,00 1,00 h/m² 9 1,81
Área Externa
Muro de Arrimo com bloco de concreto m² 65,30 3 4,32 1,80 9 4,35
Pavimento inferior
Portas de Madeira 80x210 un 5,00 2 2,00 3,75 9 1,04
Portas de Madeira 70x210 un 3,00 2 2,00 3,75 h/unid 9 0,63
3 Janelas Aluminio Correr 2 flhs m² 5,78 2 1,33 1,50 9 0,48
2 Janelas Basculante em Aluminio m² 0,72 2 2,67 0,75 h/unid 9 0,03
2 Janela de Correr Aluminio m² 3,52 2 1,33 1,50 h/unid 9 0,29
Gradil de Ferro m² 6,90 2 2,00 3,00 h/unid 9 1,15
Portão de Ferro m² 9,02 2 3,05 2,35 h/unid 9 1,18
Pavimento Superior
Portas de Madeira 80x210 un 3,00 2 2,00 3,75 h/unid 9 0,63
Portas de Madeira 70x210 un 3,00 2 2,00 3,75 h/unid 9 0,63
3 Janelas Aluminio Correr 2 flhs m² 5,78 2 1,33 1,50 h/unid 9 0,48
3 Janelas Basculante em Aluminio m² 1,08 2 1,33 1,50 h/unid 9 0,09
1 Janela de Correr Aluminio m² 1,76 2 1,33 1,50 h/unid 9 0,15
1 Porta de Correr Aluminio m² 33,60 2 2,73 2,20 h/unid 9 4,11
Pavimento Inferior
Chapisco para forro m² 96,53 3 3,60 0,25 h/unid 9 0,89
Emboço para forro m² 96,53 3 3,86 0,70 h/unid 9 2,50
Reboco para forro m² 91,53 3 3,00 0,60 9 2,03






Chapisco para forro m² 64,73 3 3,60 0,25 h/unid 9 0,60
Emboço para forro m² 64,73 3 3,86 0,70 h/unid 9 1,68
Reboco para forro m² 46,73 3 3,00 0,60 h/unid 9 1,04
Gesso p/ banheiros m² 18,00 3 4,62 0,39 h/unid 9 0,26
Revestimento Interno
Chapisco Interno m² 546,63 3 3,00 0,10 h/m² 9 2,02
Emboço Interno m² 546,63 3 3,80 0,60 h/m² 9 12,15
Reboco Interno m² 418,38 3 3,00 0,60 h/m² 9 9,30
Massa Corrida Interna m² 418,38 3 2,14 0,35 h/m² 9 5,42
Revestimento Cerâmico 20x40cmcm m² 160,00 1 0,56 0,36 h/m² 9 6,40
Revestimento Externo
Chapisco Externo m² 510,00 3 3,00 0,10 h/m² 9 1,89
Emboço Externo m² 510,00 3 3,00 0,85 h/m² 9 16,06
Reboco Externo m² 510,00 3 3,96 0,50 h/m² 9 9,44
Massa Acrílica Externa m² 510,00 3 4,63 0,35 h/m² 9 6,61
Revestimento Cerâmico 5x15cm m² 80,00 1 0,56 0,36 h/m² 9 3,20
Selador em paredes m² 1284,79 1 0,83 0,30 h/m² 9 51,39
Impermeabilização de banheiros m² 83,52 1 1,27 0,41 h/m² 9 3,00
Pavimento Inferior
Contrapiso m³ 77,53 3 10,83 0,31 h/m² 9 0,90
Piso de concreto armado m² 83,00 3 6,50 0,60 h/m² 9 1,84
Piso Porcelanato m² 73,38 1 0,15 1,50 h/m² 9 12,23
Piso Porcelanato Rústico m² 4,15 1 0,88 0,25 h/m² 9 0,12
Pavimento Superior
Contrapiso m³ 70,73 3 10,83 0,31 h/m² 9 0,82
Piso Porcelanato m² 66,12 1 0,44 0,50 h/m² 9 3,67
Piso Porcelanato Rústico m² 7,29 1 0,50 0,44 h/m² 9 0,36
Pintura em Paredes
Pintura Acrílica 2 demãos m² 1294,89 1 0,88 0,40 h/m² 9 57,55
Pintura em Esquadrias
Pintura em Esquadria de Ferro m² 32,00 1 1,00 0,80 h/m² 9 2,84
Pintura em esquadria de Madeira m² 13,44 1 1,00 0,80 h/m² 9 1,19
Vidro Incolor 5mm m² 10,56 1 1,00 0,60 h/m² 9 0,70
Vidro Miniboreal 4mm m² 1,80 1 1,00 0,60 h/m² 9 0,12
Vidro Laminado Incolor 8mm m² 4,64 1 1,00 0,60 h/m² 9 0,31
Instalação de Água Fria
Reservatório e Barrilete







Tubulações e Conexões un 1,00 2 2,00 12,07 h/un 9 0,67
Instalação de Água Fria
Tubulações e Conexões un 1,00 2 2,00 48,43 h/ml 9 2,69
Instalação Sanitária
Caixas de Inspeção un 4,00 2 2,00 0,60 h/un 9 0,13
Caixas de Gordura un 2,00 2 2,00 0,45 h/un 9 0,05
Tubulação e conexões un 1,00 2 2,00 96,93 h/un 9 5,39
Instalação Elétrica
Quadro de medição un 1,00 2 2,00 9,00 h/unid 9 0,50
Eletrodutos m 936,00 2 2,00 0,20 h/m 9 10,40
Caixas / Tomadas / Cabos /  Acessórios Elétricos un 1,00 2 2,00 396,13 h/unid 9 22,01
Instalação Telefônica / TV
Caixas / Tomadas / Acessórios Telefônicos un 1,00 2 2,00 13,00 h/un 9 0,72
Eletrodutos m 450,00 2 2,00 0,20 h/m 9 5,00
Cabos m 300,00 2 2,00 0,10 h/m 9 1,67
Acessórios para TV un 1,00 2 2,00 13,96 h/un 9 0,78
Instalação de banheiros e lavabo un 1,00 2 2,0 22,5 h/unid 9 1,25
Instalação de Área de Serviço e Cozinha un 1,00 2 2,0 15,2 h/unid 9 0,84
Instalação Externa un 1,00 2 2,0 1,4 h/unid 9 0,08
Limpeza da obra h 50,00 3,0 1,0 h/h 9 1,85
Jardinagem m² 18,50 3,0 0,2 h/m³ 9 0,11
Serviços Finais
Instalações Elétricas/Telefônicas
Louças / Metais / Acessórios
60 
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Ligação Provisória de Água
Início:      Seg 01/09/14 Identificação:   3
Término: Seg 01/09/14 Dur:                  0,44 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Encanador[200%]; Pedreiro[200%]; Servente[400%]
Ligação Provisória de Energia
Início:      Seg 01/09/14 Identificação:   4
Término: Ter 02/09/14 Dur:                  1,33 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Barracão de Obras
Início:      Ter 02/09/14 Identificação:   5
Término: Ter 09/09/14 Dur:                  5,58 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Pedreiro; Servente[200%]
Execução do Gabarito
Início:      Ter 09/09/14 Identificação:   6
Término: Qui 11/09/14 Dur:                  1,44 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[200%]
Instalação do Tapume
Início:      Qui 11/09/14 Identificação:   7
Término: Ter 16/09/14 Dur:                  2,82 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[120%]
Infra Estrutura
Início:  Ter 09/09/14 ID:   8
Término: Ter 30/09/14 Dur: 14,44 dis
Concl.: 0%
Escavação manual p/ sapatas
Início:      Seg 15/09/14 Identificação:   9
Término: Ter 30/09/14 Dur:                  1,87 dis
Rec:        Servente[500%]
Fabricação e montagem de formas p/ sapatas
Início:      Qui 11/09/14 Identificação:   10
Término: Qua 17/09/14 Dur:                  4,26 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das armaduras p/ sapatas
Início:      Ter 09/09/14 Identificação:   11
Término: Sex 12/09/14 Dur:                  2,36 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Concretagem das sapatas
Início:      Qua 17/09/14 Identificação:   12
Término: Qui 18/09/14 Dur:                  1,21 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Desmontagem das formas
Início:      Seg 22/09/14 Identificação:   13
Término: Seg 22/09/14 Dur:                  0,31 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Super Estrutura
Início:  Sex 12/09/14 ID:   14
Término: Seg 26/01/15 Dur: 96,37 dis
Concl.: 0%
Baldrame e primeira laje
Início:  Sex 12/09/14 ID:   15
Término: Qui 09/10/14 Dur: 18,77 dis
Concl.: 0%
Fabricação das formas p/ viga baldrame
Início:      Qua 17/09/14 Identificação:   16
Término: Seg 29/09/14 Dur:                  7,95 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas p/ viga baldrame
Início:      Seg 29/09/14 Identificação:   17
Término: Qui 02/10/14 Dur:                  3,13 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das armaduras p/ viga baldrame
Início:      Sex 12/09/14 Identificação:   18
Término: Ter 16/09/14 Dur:                  1,81 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Fabricação das formas p/ laje
Início:      Qua 17/09/14 Identificação:   19
Término: Sex 26/09/14 Dur:                  7,22 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas p/ laje
Início:      Sex 26/09/14 Identificação:   20
Término: Qua 01/10/14 Dur:                  2,85 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das armaduras p/ laje
Início:      Ter 16/09/14 Identificação:   21
Término: Ter 16/09/14 Dur:                  0,71 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Concretagem da viga baldrame e laje
Início:      Qui 02/10/14 Identificação:   22
Término: Sex 03/10/14 Dur:                  1 di
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Desmontagem das formas
Início:      Seg 06/10/14 Identificação:   23
Término: Qui 09/10/14 Dur:                  2,35 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Pavimento inferior
Início:  Ter 16/09/14 ID:   24
Término: Ter 18/11/14 Dur: 44,4 dis
Concl.: 0%
Montagem das armaduras dos pilares
Início:      Ter 16/09/14 Identificação:   25
Término: Qui 18/09/14 Dur:                  2,05 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Fabricação das formas das vigas
Início:      Seg 29/09/14 Identificação:   26
Término: Qua 08/10/14 Dur:                  6,46 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Fabricação das formas dos pilares
Início:      Seg 29/09/14 Identificação:   27
Término: Ter 07/10/14 Dur:                  6,04 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas dos pilares
Início:      Ter 07/10/14 Identificação:   28
Término: Qui 09/10/14 Dur:                  2,38 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas das vigas
Início:      Qua 08/10/14 Identificação:   29
Término: Sex 10/10/14 Dur:                  2,54 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas da laje
Início:      Sex 10/10/14 Identificação:   30
Término: Ter 14/10/14 Dur:                  2,33 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das armaduras das vigas
Início:      Sex 10/10/14 Identificação:   31
Término: Seg 13/10/14 Dur:                  1,01 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Montagem das armaduras da laje
Início:      Ter 14/10/14 Identificação:   32
Término: Qua 15/10/14 Dur:                  0,53 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Concretagem e adensamento dos pilares, vigas e lajes
Início:      Qua 15/10/14 Identificação:   33
Término: Qui 16/10/14 Dur:                  1 di
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Desmontagem das formas
Início:      Qui 13/11/14 Identificação:   34
Término: Ter 18/11/14 Dur:                  2,77 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das armaduras dos pilares
Início:      Qui 20/11/14 Identificação:   36
Término: Seg 24/11/14 Dur:                  1,8 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Montagem das formas dos pilares
Início:      Ter 18/11/14 Identificação:   37
Término: Qui 20/11/14 Dur:                  2,03 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas das vigas
Início:      Ter 18/11/14 Identificação:   38
Término: Qui 20/11/14 Dur:                  2,52 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas da laje
Início:      Ter 18/11/14 Identificação:   39
Término: Qui 20/11/14 Dur:                  2,4 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das armaduras das vigas
Início:      Qui 20/11/14 Identificação:   40
Término: Sex 21/11/14 Dur:                  0,93 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Montagem das armaduras da laje
Início:      Qui 20/11/14 Identificação:   41
Término: Sex 21/11/14 Dur:                  0,53 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Concretagem e adensamento dos pilares, vigas e lajes
Início:      Seg 24/11/14 Identificação:   42
Término: Seg 24/11/14 Dur:                  0,96 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Desmontagem das formas
Início:      Seg 22/12/14 Identificação:   43
Término: Qui 25/12/14 Dur:                  2,67 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Reservatório
Início:  Qui 25/12/14 ID:   44
Término: Seg 26/01/15 Dur: 21,99 dis
Concl.: 0%
Montagem das armaduras dos pilares
Início:      Sex 26/12/14 Identificação:   45
Término: Sex 26/12/14 Dur:                  0,52 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Montagem das formas dos pilares
Início:      Qui 25/12/14 Identificação:   46
Término: Sex 26/12/14 Dur:                  0,8 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das formas das vigas
Início:      Qui 25/12/14 Identificação:   47
Término: Sex 26/12/14 Dur:                  0,72 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Montagem das armaduras das vigas
Início:      Sex 26/12/14 Identificação:   48
Término: Sex 26/12/14 Dur:                  0,28 dis
Rec:        Armador[200%]; Servente[200%]
Concretagem e adensamento dos pilares e vigas
Início:      Sex 26/12/14 Identificação:   49
Término: Seg 29/12/14 Dur:                  0,13 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Desmontagem das formas
Início:      Seg 26/01/15 Identificação:   50
Término: Seg 26/01/15 Dur:                  0,54 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Cobertura
Início:  Seg 26/01/15 ID:   51
Término: Qua 15/04/15 Dur: 57,23 dis
Concl.: 0%
Montagem da cobertura p/ telhas
Início:      Seg 26/01/15 Identificação:   52
Término: Ter 27/01/15 Dur:                  1,21 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[200%]
Montagem das telhas
Início:      Ter 27/01/15 Identificação:   53
Término: Qua 15/04/15 Dur:                  0,88 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Alvenaria
Início:  Seg 24/11/14 ID:   54
Término: Ter 03/02/15 Dur: 50,82 dis
Concl.: 0%
Pavimento Inferior
Início:  Seg 24/11/14 ID:   55
Término: Qui 04/12/14 Dur: 7,04 dis
Concl.: 0%
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 9x19x19
Início:      Seg 24/11/14 Identificação:   56
Término: Qui 04/12/14 Dur:                  7,04 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Pavimento Superior
Início:  Qui 25/12/14 ID:   57
Término: Seg 05/01/15 Dur: 7,31 dis
Concl.: 0%
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 9x19x19
Início:      Qui 25/12/14 Identificação:   58
Término: Seg 05/01/15 Dur:                  7,31 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Cobertura
Início:  Seg 26/01/15 ID:   59
Término: Qua 28/01/15 Dur: 1,81 dis
Concl.: 0%
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 9x19x19
Início:      Seg 26/01/15 Identificação:   60
Término: Qua 28/01/15 Dur:                  1,81 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Área Externa
Início:  Qua 28/01/15 ID:   61
Término: Ter 03/02/15 Dur: 4,35 dis
Concl.: 0%
Muro de arrimo
Início:      Qua 28/01/15 Identificação:   62
Término: Ter 03/02/15 Dur:                  4,35 dis
Rec:        Servente[300%]; Pedreiro[300%]
Instalação Hidrossanitária
Início:  Ter 16/09/14 ID:   63
Término: Sex 13/02/15 Dur: 108,51 dis
Concl.: 0%
Instalação do barrilete e reservatório
Início:  Qua 28/01/15 ID:   64
Término: Qui 29/01/15 Dur: 1,53 dis
Concl.: 0%
Caixa d'água
Início:      Qua 28/01/15 Identificação:   65
Término: Qui 29/01/15 Dur:                  0,86 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Tubulações e conexões
Início:      Qua 28/01/15 Identificação:   66
Término: Qui 29/01/15 Dur:                  0,67 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Instalação de água fria
Início:  Ter 03/02/15 ID:   67
Término: Sex 06/02/15 Dur: 2,69 dis
Concl.: 0%
Tubulações e conexões
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   68
Término: Sex 06/02/15 Dur:                  2,69 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Instalação Sanitária
Início:  Ter 16/09/14 ID:   69
Término: Sex 13/02/15 Dur: 108,51 dis
Concl.: 0%
Caixa de Inspeção
Início:      Ter 16/09/14 Identificação:   70
Término: Ter 16/09/14 Dur:                  0,13 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Caixa de Gordura
Início:      Ter 16/09/14 Identificação:   71
Término: Ter 16/09/14 Dur:                  0,05 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Tubulações e conexões
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   72
Término: Sex 13/02/15 Dur:                  5,39 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Instalação Elétrica e Telefônica
Início:  Seg 26/01/15 ID:   73
Término: Ter 10/03/15 Dur: 30,95 dis
Concl.: 0%
Instalação Elétrica
Início:  Seg 26/01/15 ID:   74
Término: Ter 10/03/15 Dur: 30,95 dis
Concl.: 0%
Quadro de Medição
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   75
Término: Sex 06/02/15 Dur:                  0,5 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Eletrodutos
Início:      Seg 26/01/15 Identificação:   76
Término: Ter 17/02/15 Dur:                  10,4 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Caixas / Tomadas / Cabos /  Acessórios Elétricos
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   77
Término: Ter 10/03/15 Dur:                  22,98 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Instalação Telefônica
Início:  Seg 26/01/15 ID:   78
Término: Qui 05/03/15 Dur: 27,67 dis
Concl.: 0%
Caixas / Tomadas / Acessórios Telefônicos
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   79
Término: Seg 09/02/15 Dur:                  0,72 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Eletrodutos
Início:      Seg 26/01/15 Identificação:   80
Término: Seg 23/02/15 Dur:                  5 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Cabos
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   81
Término: Qui 05/03/15 Dur:                  1,67 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Acessórios para TV
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   82
Término: Seg 09/02/15 Dur:                  0,78 dis
Rec:        Eletricista[200%]; Servente[200%]
Forros
Início:  Qui 04/12/14 ID:   83
Término: Sex 09/01/15 Dur: 26,52 dis
Concl.: 0%
Pavimento Inferior
Início:  Qui 04/12/14 ID:   84
Término: Qui 11/12/14 Dur: 5,51 dis
Concl.: 0%
Chapisco para forro
Início:      Qui 04/12/14 Identificação:   85
Término: Qui 04/12/14 Dur:                  0,89 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Emboço para forro
Início:      Qui 04/12/14 Identificação:   86
Término: Ter 09/12/14 Dur:                  2,5 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Reboco para forro
Início:      Ter 09/12/14 Identificação:   87
Término: Qui 11/12/14 Dur:                  2,03 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Gesso em banheiros
Início:      Qui 11/12/14 Identificação:   88
Término: Qui 11/12/14 Dur:                  0,09 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Pavimento Superior
Início:  Seg 05/01/15 ID:   89
Término: Sex 09/01/15 Dur: 3,58 dis
Concl.: 0%
Chapisco para forro
Início:      Seg 05/01/15 Identificação:   90
Término: Ter 06/01/15 Dur:                  0,6 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Emboço para forro
Início:      Ter 06/01/15 Identificação:   91
Término: Qui 08/01/15 Dur:                  1,68 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Reboco para forro
Início:      Qui 08/01/15 Identificação:   92
Término: Sex 09/01/15 Dur:                  1,04 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Gesso em banheiros
Início:      Sex 09/01/15 Identificação:   93
Término: Sex 09/01/15 Dur:                  0,26 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Revestimento de Paredes
Início:  Ter 03/02/15 ID:   94
Término: Qua 27/05/15 Dur: 80,81 dis
Concl.: 0%
Revestimento Interno
Início:  Ter 03/02/15 ID:   95
Término: Qua 22/04/15 Dur: 55,29 dis
Concl.: 0%
Chapisco Interno
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   96
Término: Qui 05/02/15 Dur:                  2,02 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Emboço Interno
Início:      Qui 05/02/15 Identificação:   97
Término: Seg 23/02/15 Dur:                  12,15 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Reboco Interno
Início:      Seg 23/02/15 Identificação:   98
Término: Seg 09/03/15 Dur:                  9,3 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Massa Corrida Interna
Início:      Seg 06/04/15 Identificação:   99
Término: Seg 13/04/15 Dur:                  5,42 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[200%]
Revestimento Cerâmico 20x40cmcm
Início:      Seg 13/04/15 Identificação:   100
Término: Qua 22/04/15 Dur:                  6,4 dis
Rec:        Ladrilhista; Servente
Revestimento Externo
Início:  Ter 03/02/15 ID:   101
Término: Qua 27/05/15 Dur: 80,81 dis
Concl.: 0%
Chapisco Externo
Início:      Ter 03/02/15 Identificação:   102
Término: Qui 05/02/15 Dur:                  1,89 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Emboço Externo
Início:      Qui 05/02/15 Identificação:   103
Término: Ter 31/03/15 Dur:                  32,12 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[300%]
Reboco Externo
Início:      Ter 31/03/15 Identificação:   104
Término: Qua 15/04/15 Dur:                  9,44 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Massa Acrílica Externa
Início:      Qua 13/05/15 Identificação:   105
Término: Sex 22/05/15 Dur:                  6,61 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[400%]
Revestimento Cerâmico 5x15cm
Início:      Sex 22/05/15 Identificação:   106
Término: Qua 27/05/15 Dur:                  3,2 dis
Rec:        Ladrilhista; Servente
Impermeabilização
Início:  Seg 13/04/15 ID:   107
Término: Seg 29/06/15 Dur: 54,39 dis
Concl.: 0%
 Selador em paredes
Início:      Seg 13/04/15 Identificação:   108
Término: Qua 24/06/15 Dur:                  51,39 dis
Rec:        Pintor; Servente
 Impermeabilização de banheiros
Início:      Qua 24/06/15 Identificação:   109
Término: Seg 29/06/15 Dur:                  3 dis
Rec:        Pintor; Servente
Pisos
Início:  Qua 27/05/15 ID:   110
Término: Seg 15/06/15 Dur: 13,13 dis
Concl.: 0%
Pavimento Inferior
Início:  Qua 27/05/15 ID:   111
Término: Seg 15/06/15 Dur: 13,13 dis
Concl.: 0%
Contrapiso
Início:      Qua 27/05/15 Identificação:   112
Término: Qui 28/05/15 Dur:                  0,9 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Piso de concreto armado
Início:      Qua 27/05/15 Identificação:   113
Término: Seg 01/06/15 Dur:                  1,84 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Piso Porcelanato
Início:      Qui 28/05/15 Identificação:   114
Término: Seg 15/06/15 Dur:                  12,23 dis
Rec:        Ladrilhista; Servente
Piso Porcelanato Rústico
Início:      Qui 28/05/15 Identificação:   115
Término: Qui 28/05/15 Dur:                  0,12 dis
Rec:        Ladrilhista; Servente
Pavimento Superior
Início:  Qua 27/05/15 ID:   116
Término: Qua 03/06/15 Dur: 5,21 dis
Concl.: 0%
Contrapiso
Início:      Qua 27/05/15 Identificação:   117
Término: Sex 29/05/15 Dur:                  0,82 dis
Rec:        Pedreiro[300%]; Servente[500%]
Piso Porcelanato
Início:      Sex 29/05/15 Identificação:   118
Término: Qua 03/06/15 Dur:                  3,67 dis
Rec:        Ladrilhista; Servente
Piso Porcelanato Rústico
Início:      Sex 29/05/15 Identificação:   119
Término: Sex 29/05/15 Dur:                  0,36 dis
Rec:        Ladrilhista; Servente
Esquadrias
Início:  Seg 15/06/15 ID:   120
Término: Seg 22/06/15 Dur: 4,59 dis
Concl.: 0%
Pavimento Inferior
Início:  Seg 15/06/15 ID:   121
Término: Seg 22/06/15 Dur: 4,59 dis
Concl.: 0%
Portas de Madeira 80x210
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   122
Término: Qua 17/06/15 Dur:                  1,04 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[200%]
Portas de Madeira 70x210
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   123
Término: Qui 18/06/15 Dur:                  0,63 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[200%]
Janelas Aluminio Correr 2 flhs
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   124
Término: Qui 18/06/15 Dur:                  0,48 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Janelas Basculante em Aluminio
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   125
Término: Qui 18/06/15 Dur:                  0,03 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[300%]
Janela de Correr Aluminio
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   126
Término: Qui 18/06/15 Dur:                  0,29 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Gradil de Ferro
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   127
Término: Ter 16/06/15 Dur:                  1,15 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[200%]
Portão de Ferro
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   128
Término: Seg 22/06/15 Dur:                  1,18 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[300%]
Pavimento Superior
Início:  Seg 15/06/15 ID:   129
Término: Sex 19/06/15 Dur: 4,11 dis
Concl.: 0%
Portas de Madeira 80x210
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   130
Término: Qui 18/06/15 Dur:                  0,63 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[200%]
Portas de Madeira 70x210
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   131
Término: Qui 18/06/15 Dur:                  0,63 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[200%]
Janelas Aluminio Correr 2 flhs
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   132
Término: Qui 18/06/15 Dur:                  0,48 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Janelas Basculante em Aluminio
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   133
Término: Qua 17/06/15 Dur:                  0,09 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Porta de Correr Aluminio
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   135
Término: Sex 19/06/15 Dur:                  4,11 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente[300%]
Vidros
Início:  Seg 22/06/15 ID:   136
Término: Ter 23/06/15 Dur: 0,7 dis
Concl.: 0%
Vidro Incolor 5mm
Início:      Seg 22/06/15 Identificação:   137
Término: Ter 23/06/15 Dur:                  0,7 dis
Rec:        Pedreiro; Servente
Vidro Miniboreal 4mm
Início:      Seg 22/06/15 Identificação:   138
Término: Seg 22/06/15 Dur:                  0,12 dis
Rec:        Pedreiro; Servente
Vidro Laminado Incolor 8mm
Início:      Seg 22/06/15 Identificação:   139
Término: Seg 22/06/15 Dur:                  0,31 dis
Rec:        Pedreiro; Servente
Pintura em parede
Início:  Qua 24/06/15 ID:   141
Término: Sex 11/09/15 Dur: 57,55 dis
Concl.: 0%
Pintura em Esquadrias
Início:  Sex 11/09/15 ID:   143
Término: Qua 16/09/15 Dur: 2,84 dis
Concl.: 0%
Pintura em Esquadria de Ferro
Início:      Sex 11/09/15 Identificação:   144
Término: Qua 16/09/15 Dur:                  2,84 dis
Rec:        Pintor; Servente
Pintura em esquadria de Madeira
Início:      Sex 11/09/15 Identificação:   145
Término: Seg 14/09/15 Dur:                  1,19 dis
Rec:        Pintor; Servente
Instalação de banheiros e lavabo
Início:      Qua 16/09/15 Identificação:   147
Término: Qui 17/09/15 Dur:                  1,25 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Instalação de Área de Serviço e Cozinha
Início:      Qua 16/09/15 Identificação:   148
Término: Qui 17/09/15 Dur:                  0,84 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Instalação Externa
Início:      Qua 16/09/15 Identificação:   149
Término: Qua 16/09/15 Dur:                  0,08 dis
Rec:        Encanador[200%]; Servente[200%]
Serviços Finais e Limpeza
Início:  Qui 17/09/15 ID:   150
Término: Seg 21/09/15 Dur: 1,85 dis
Concl.: 0%
Limpeza da obra
Início:      Qui 17/09/15 Identificação:   151
Término: Seg 21/09/15 Dur:                  1,85 dis
Rec:        Servente[300%]
Pintura
Início:  Qua 24/06/15 ID:   140
Término: Qua 16/09/15 Dur: 60,39 dis
Concl.: 0%
Planejamento da Residência
Início:  Seg 01/09/14 ID:   1
Término: Seg 21/09/15 Dur: 275,57 dis
Concl.: 0%
Louças / Metais / Acessórios
Início:  Qua 16/09/15 ID:   146
Término: Qui 17/09/15 Dur: 1,25 dis
Concl.: 0%
Janela de Correr Aluminio
Início:      Seg 15/06/15 Identificação:   134
Término: Qua 17/06/15 Dur:                  0,15 dis
Rec:        Carpinteiro[200%]; Servente
Jardinagem
Início:      Qui 17/09/15 Identificação:   152
Término: Qui 17/09/15 Dur:                  0,11 dis
Rec:        Servente[300%]
Pavimento superior
Início:  Ter 18/11/14 ID:   35
Término: Qui 25/12/14 Dur: 27,46 dis
Concl.: 0%
Serviços Iniciais
Início:  Seg 01/09/14 ID:   2
Término: Ter 16/09/14 Dur: 11,17 dis
Concl.: 0%
Pintura Acrílica 2 demãos
Início:      Qua 24/06/15 Identificação:   142
Término: Sex 11/09/15 Dur:                  57,55 dis






































Nome Início Término Nomes dos recursos 
Ligação Provisória de 
Energia Seg 01/09/14 Ter 02/09/14 Eletricista[200%];Servente[200%] 
Barracão de Obras Ter 02/09/14 Ter 09/09/14 Carpinteiro[200%];Pedreiro;Servente[200%] 
Execução do Gabarito Ter 09/09/14 Qui 11/09/14 Carpinteiro[200%];Servente[200%] 
Fabricação e 
montagem de formas p/ 
sapatas 
Qui 11/09/14 Qua 17/09/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Fabricação das formas 
p/ viga baldrame Qua 17/09/14 Seg 29/09/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Fabricação das formas 
das vigas Seg 29/09/14 Qua 08/10/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Montagem das formas 
das vigas Qua 08/10/14 Sex 10/10/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Montagem das formas 
da laje Sex 10/10/14 Ter 14/10/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Montagem das 
armaduras da laje Ter 14/10/14 Qua 15/10/14 Armador[200%];Servente[200%] 
Concretagem e 
adensamento dos 
pilares, vigas e lajes 
Qua 15/10/14 Qui 16/10/14 Pedreiro[300%];Servente[500%] 
Desmontagem das 
formas Qui 13/11/14 Ter 18/11/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Montagem das 
armaduras dos pilares Qui 20/11/14 Seg 24/11/14 Armador[200%];Servente[200%] 
Montagem das formas 
dos pilares Ter 18/11/14 Qui 20/11/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Concretagem e 
adensamento dos 
pilares, vigas e lajes 
Seg 24/11/14 Seg 24/11/14 Pedreiro[300%];Servente[500%] 
Desmontagem das 
formas Seg 22/12/14 Qui 25/12/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Montagem das 
armaduras dos pilares Sex 26/12/14 Sex 26/12/14 Armador[200%];Servente[200%] 
Montagem das formas 
dos pilares Qui 25/12/14 Sex 26/12/14 Carpinteiro[200%];Servente 
Concretagem e 
adensamento dos 
pilares e vigas 
Sex 26/12/14 Seg 29/12/14 Pedreiro[300%];Servente[500%] 
Desmontagem das 
formas Seg 26/01/15 Seg 26/01/15 Carpinteiro[200%];Servente 
Alvenaria de vedação 
com tijolo cerâmico 
9x19x19 
Seg 26/01/15 Qua 28/01/15 Pedreiro[300%];Servente[300%] 
Muro de arrimo Qua 28/01/15 Ter 03/02/15 Servente[300%];Pedreiro[300%] 
Chapisco Interno Ter 03/02/15 Qui 05/02/15 Pedreiro[300%];Servente[300%] 
Emboço Interno Qui 05/02/15 Seg 23/02/15 Pedreiro[300%];Servente[400%] 
Reboco Interno Seg 23/02/15 Seg 09/03/15 Pedreiro[300%];Servente[300%] 
Massa Corrida Interna Seg 06/04/15 Seg 13/04/15 Pedreiro[300%];Servente[200%] 
Selador em paredes Seg 13/04/15 Qua 24/06/15 Pintor;Servente 
Pintura Acrílica 2 
demãos Qua 24/06/15 Sex 11/09/15 Pintor;Servente 
Pintura em Esquadria 
de Ferro Sex 11/09/15 Qua 16/09/15 Pintor;Servente 
Instalação de banheiros 
e lavabo Qua 16/09/15 Qui 17/09/15 Encanador[200%];Servente[200%] 
Limpeza da obra Qui 17/09/15 Seg 21/09/15 Servente[300%] 
 
